

各分野における平成 29 年度上半期の進捗状況

- 1 農業分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ～ 7 ページ
- 2 林業分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ～ 1 0 ページ
- 3 水産業分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1 ～ 1 3 ページ
- 4 商工業分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 4 ～ 1 8 ページ
- 5 観光分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 9 ～ 2 4 ページ
- 6 住宅分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 5 ～ 2 8 ページ

1. 香南市産業振興計画（農業分野）の平成 29 年度上半期の進捗状況

項目	取組状況（結果、成果を含む）・課題と今後の対応
戦略の柱：基盤整備・防災	
<p>農業生産基盤の充実</p> <p>県防災減災事業</p> <p>《事業主体》</p> <p>高知県、香南市</p>	<p>[目標（H29）]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 防災施設対策整備【黒谷ため池（測量設計）1 箇所】 2. 排水機場施設整備【吉原排水機場（ポンプ及び電気工事）1 箇所】 3. 地域農業水利施設事業【烏川統合堰（改修工事）、総合堰（測量設計）計 2 箇所】 4. 農業水利施設保全合理化事業【物部川統合堰（機能診断調査）香南地区】 5. 農業基盤整備促進事業（頭首工）【曾我井堰、烏川 1 号堰、烏川 3 号堰（測量設計）計 3 箇所】 6. 土地改良施設維持管理適正化事業【西部排水機場除塵機修繕 1 箇所】 7. 工業用水道整備事業（水路・道路等整備）【東中筋 6 水路・ナ丸 1 号線道路・西中筋 7 水路（各 1 件）・中組南 18 水路（測量設計 1 件）】 8. 農業集落排水整備（上岡地区集落道改良工事）【16 水路・17 水路計 2 件】 <p>[成果（H29 上半期）]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 黒谷ため池（測量設計）着手済 2. 吉原排水機場（電気設備工事）着手済 3. 烏川 2 箇所中 1 箇所総合堰は測量設計を 10 月発注予定。統合堰についても 29 年度工事発注に向け河川協議等を調整中。 4. 機能診断調査業務を着手済 5. 頭首工 3 件共に現在未採択である 6. 西部排水機場除塵機修繕を 10 月契約予定 7. 8. 水路 4 件、道路 1 件を 11 月までにすべて契約予定 <p>[取組状況]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 平成 30 年度の工事着手に向けて地元協議調整し進めている。 2. 県営事業にて実施しており年々予算割り当てが厳しい状況であり残工事については継続して要望を行っていく。 3. 測量設計・実施設計共に地元調整を行いながら事業着手に向けて進めていく。 4. 土地改良区連合と共に調整を密にしながら取り組んでいく。 5. 本事業での割り当てが厳しく、別事業にて実施導入を検討していく 6. 予算割り当ては大変厳しい状況であるが 31 年度まで事業継続に取り組む。 7. 8 地元協議調整を行いながら、要望箇所の早期竣工に向け取り組む。 <p>[課題と今後の対応]</p> <p>1. 2. 3. 4. 5. 6</p>

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
	<p>毎年農業農村整備事業管理計画等を含めて地元要望調整を行いながら要望箇所の早期竣工に向け取組んでおりますが各事業において毎年予算割り当てが大変厳しくなっている状況であります引き続き県と連携しながら事業完成に向け進めていく</p>
戦略の柱：基盤整備・防災	
<p>防災への対策</p> <p>《事業主体》</p> <p>高知県</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 農村地域防災減災事業（避難タワーの県事業負担金）【吉川地区避難タワー工事 1 件】 2. 重油流出防止付装置燃料タンク整備事業（重油タンクの流出防止対策）【21 件】 <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 吉川地区避難タワー工事 1 箇所を発注済。 2. 7 基は建設中、残り 2 基申請中となる。 <p>[取組状況]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 県と共に地元関係者との協議を密に行いながら実施調整中 2. タンク整備区分は 9 件、削減区分は 2 件。 <p>[課題と今後の対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 予算割当ても非常に厳しい状況であるが今後も県と連携して地元調整しながら早期事業着手に向け進めていく。 2. 関係機関と連携し、南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
戦略の柱：経営改善・担い手	
<p>担い手対策の促進</p> <p>《事業主体》 経営体、市町村</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 担い手育成センター研修支援事業【10 人】 2. 新規就農推進事業【親元就農応援区分：3 人、専業農家育成区分：4 人】 3. 農業次世代人材投資事業（経営開始型）【8 人】 4. 農業後継者推進事業【15 人】 5. 実践型研修ハウス整備事業 <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 担い手育成センター研修に 3 人支給。 2. 親元就農応援区分については、4 月から 2 人が研修開始、8 月から 1 人が研修開始。また、専業農家育成区分では 4 月から 1 人が研修開始。 3. 経営開始型は 16 人支給。 4. 農業後継者に 13 人支給。 5. 地権者説明会を行い調整中。 <p>[取組状況]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 就農希望者のなかで、農業経験のない者に対し担い手育成センターにて研修を受け実践的な能力をつけてもらう。 2. 親元就農応援区分については、農家子弟を Uターン就農させて研修を行うとともに経営体の改善や発展に取り組む認定農業者等へ支援を実施。また、専業農家育成区分については、就農希望者を研修生とし、地域で活躍される先進農家において実践的な研修を実施。 3. 就農相談は関係機関で実施し、制度説明をしている。経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し給付することにより青年就農者の確保及び育成を図る。 4. 農業後継者の就農直後の不安定な経営を改善し、就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。 5. 実践型研修ハウス建設候補地の地権者に説明会を実施。 <p>[課題と今後の対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 就農相談が 2 件あり、就農に当たり担い手育成センターを紹介したが受講には至っていない。引き続き広報、関係機関のちらし等で周知していく。 2. 申請者は合計 4 人とどまっている。引き続き広報、関係機関のちらし等で周知していく。 3. 給付終了後、農地の管理ができていない者がいる。引き続き指導をしていく。 4. 技術面で不安定な者もいるため、振興センター、JA と連携し指導を続けていく。

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
	<p>5. 引き続き、地権者への説明、交渉を行い、建設後の運営について検討していく。実践型研修ハウスについては初年度は3棟建設し、研修生の状況を見ながら順次建設して行くこととする。</p>

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
<p>経営の改善への対応</p> <p>《事業主体》</p> <p>土佐香美農業協同組合、経営体</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 園芸用ハウス整備事業【15 件】 2. 経営所得安定対策推進事業 3. 農地中間管理事業【5 件】 4. 環境制御技術導入普及促進事業【26 件】 5. 産地パワーアップ事業 <p>[成果（H29 上半期）]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中古ハウス 1 件、新規ハウス 3 件完成。また、中古ハウス 2 件、新規ハウス 6 件建設中。 2. 申請受付を 5 月 6 月に実施。 3. 2 件実施。 4. 交付決定が 25 件で、事業を実施。 5. ニラ産地として、ニラそぐり機、結束機等の導入計画をする。 <p>[取組状況]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中古ハウスは農業者、新規ハウスは土佐香美農業が実施主体であり、連携を密に実施。 2. 現地確認を 9 月に実施。 3. 中間管理機構による認定農業者への制度の説明。 4. 関係機関と連携し制度資金の説明を実施。 5. 産地や地域が一丸となって収益力強化に計画的に取り組み、計画の実現に必要な農業機械等、整備に係る経費等を総合的に支援に向け関係機関と協力し実施。 <p>[課題と今後の対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 残り新規ハウス 1 件申請予定。農業の柱である施設園芸農業の一層の振興を図る。 2. 交付要件の確認及び交付対象面積を国へ報告し農業経営の安定を図る。 3. 関係機関と連携し、中間管理機構を推進し耕作放棄地を解消する。 4. 補助金事業が最終年度となっていますが、次年度も補助金事業を残していただけるように、30 年度要望を上げていく。 5. 計画申請、交付申請をし、順次導入していく。

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
<p>農作物のブランド化の推進と加工品の開発</p> <p>《事業主体》 香南市農業活性化地域協議会</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <p>1. 農山漁村振興交付金事業（6次産業化の取組によるビジネスづくり）</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>1. 香南市農業活性化地域協議会を4月に設立。 6次産業化・加工品開発部会と地産外商部会をそれぞれ3回開催。 山北みかんを使った、「山北みかんかき氷」をあぐりのさとで8月から販売開始。 「山北みかんバター」をJA果樹女性部が開発し、10月から販売開始予定。 山北みかんこもれびマルシェを今年度から協議会にて共同開催。</p> <p>[取組状況]</p> <p>1. 山北みかんの外商・ブランド化の推進のため、12月に東京にてPR及び販促イベントを開催するため、JA、生産者、園芸連等と内容について検討中。 「山北みかんバター」、「山北みかんかき氷」に続く商品開発を検討中。</p> <p>[課題と今後の対応]</p> <p>1. 引き続き、関係機関と連携し取組を進めていく。 開発済み商品のPR方法をしっかりと検討していく。</p>
<p>消費者の安全安心志向への対応</p> <p>《事業主体》 1. 香南市地産地消推進協議会 2. 農業者の組織する団体 3. 土佐香美農業協同組合</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <p>1. 地産地消推進協議会補助事業【37%市内野菜の使用率】 2. 信頼される産地づくり支援事業【147検体】</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>1. 耕作放棄地になりそうな農地を利用。給食米を栽培し26t納品予定。 2. 147検体の交付決定し、順次事業を実施。</p> <p>[取組状況]</p> <p>1. 耕作放棄地の米の拡大（H28:4.2ha→H29:7.2ha） 2. 生産履歴記帳と併せ出荷前の農産物の残留農薬検査を実施。</p> <p>[課題と今後の対応]</p> <p>1. 夏場の野菜対策のためにH29.3予冷库が完成しており、玉ねぎやジャガイモ等の品目の活用を予定。 2. 残留農薬の検査を実施し、安全・安心のある農産物の生産に努める。</p>

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
戦略の柱：中山間	
<p>農地の保全と活用の促進</p> <p>《事業主体》 団体、経営体</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <p>1. 中山間地域等直接支払事業【11 協定】</p> <p>2. 多面的機能支払事業【10 協定】</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>1. 参加協定へ働きかけ、昨年度比 18,714 m²増加し、634,345 m²。</p> <p>2. 10 団体の交付申請が提出。</p> <p>[取組状況]</p> <p>1. 11 協定が継続して取り組み中。</p> <p>2. 10 団体が取り組み中。</p> <p>[課題と今後の対応]</p> <p>1. 新規協定の増に向けた地区への説明を実施する。</p> <p>2. 10 月中に交付決定を受け順次活動を実施。また、翌年 2 月に実施状況を現地確認する。新規協定の増に向け、説明を実施する。</p>
<p>有害鳥獣被害対策</p> <p>《事業主体》 個人</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <p>1. 鳥獣被害対策実施隊【捕獲数イノシシ 220 頭、シカ 150 頭、カラス・カワウ他 500 羽】</p> <p>2. 有害鳥獣被害防止事業【延長 10,000m】</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>1. 捕獲数イノシシ 69 頭、シカ 77 頭、カラス・カワウ他 82 羽。</p> <p>2. 延長 8,504m の防止柵の設置。</p> <p>[取組状況]</p> <p>広報誌を活用し、農業者へ有害鳥獣の制度を周知。</p> <p>[課題と今後の対応]</p> <p>所有者を含め関係機関と連携し、農作物の被害を減少させる。</p>

2. 香南市産業振興計画（林業分野）の平成 29 年度上半期の進捗状況

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
戦略の柱：基盤整備	
林業生産基盤の充実 《事業主体》 ・香南市	[目標 (H29)] 新 ①畑山・奥西川線擁壁復旧工事【L=10.0m A=41.7 m ² 】 新 ②畑山・奥西川線舗装工事【A=800 m ² 】 ③畑山・仲木屋線側溝清掃【L=4,500m】 新 ④城山・羽尾線(28 災線)【L=8.0m A=29 m ² 】 (土砂・枯れ草等の除去及び崩壊している箇所等の修繕) [成果 (H29 上半期)] ① 畑山・奥西川線擁壁復旧工事【L=10.0m A=41.7 m ² 】 ② 畑山・奥西川線舗装工事【A=800 m ² 】 ③ 畑山・仲木屋線側溝清掃【L=4,500m】 ④ 城山・羽尾線(28 災線)【L=8.0m A=29 m ² 】 [取組状況] ① ② ③ ④については完了 ※平成 29 年 6 月 21 日発生 梅雨前線豪雨災害 林道赤野川線災害復旧事業(査定終了) [課題と今後の対応] ・林道赤野川線路側復旧工事は今年度中に発注予定。
戦略の柱：森林資源保全	
森林の多面的な利活用の促進 《事業主体》 ・香美森林組合	[目標 (H29)] ・緊急間伐総合支援事業 ① 切捨間伐(10ha) ② 保育・搬出間伐(30ha) ③ 作業道整備(3,600m) ④ 人工造林(3ha)＋被害防護ネット(1000m) ・森林整備地域活動支援事業 ① 森林経営計画作成(100ha) ② 森林所有者境界明確化(35ha) ③ 施業集約化(5ha) ④ 条件整備(作業道の改良 5ha) 新 ・森林・山村多面的機能発揮対策事業 新 ・林地台帳整備事業 ・水源の森整備事業 ① 搬出間伐(5ha)】 ・森林整備推進事業(高性能林業機械導入) ① タワーヤーダ(1台) ② 脱着式コンテナ(1台) [成果 (H29 上半期)]

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
	<p>森林整備地域活動支援事業以外は概ね目標どおり進んでいる。</p> <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急間伐総合支援事業 <ul style="list-style-type: none"> ① 切捨間伐(10ha) 夜須町羽尾・沢谷 【実施中】 ② 保育・搬出間伐(30ha) 香我美町撫川・舞川(団地化) 【実施中】 ③ 業道整備(2800m) 香我美町撫川舞川 【実施中】 ④ 工造林(3ha)被害防護ネット(1000m) 香我美町別役 【実施中】 ・森林整備地域活動支援事業 <ul style="list-style-type: none"> ① 森林経営計画(100ha) 香我美町舞川 撫川・夜須町仲木屋・沢谷 【未実施】 ② 森林所有者境界明確化(35ha) 夜須町仲木屋 【未実施】 ③ 施業集約化(5ha) 香我美町奥西川 【未実施】 ④ 条件整備(作業道の改良 50ha) 香我美町撫川・舞川・奥西川 【未実施】 新 ・ 森林・山村多面的機能発揮対策事業 【未実施】 新 ・ 林地台帳整備事業 【実施中】 ・水源の森整備事業 <ul style="list-style-type: none"> ① 搬出間伐(5ha) 香我美町撫川 【実施中】 ・森林整備推進事業(高性能林業機械導入) <ul style="list-style-type: none"> ① タワーヤーダ 【未実施】 ② 脱着式コンテナ 【完了】 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急間伐総合支援事業及び水源の森整備事業についてはほぼ計画どおり実施しているが、事業実施に伴う地権者との交渉が困難となっている。 ・森林整備地域活動支援事業の森林所有者境界明確化・条件整備については年度内着手が難しく来年度以降に実施・再検討を予定 ・森林整備推進事業の脱着式コンテナは導入済み。タワーヤーダについても今年度中に導入予定。
戦略の柱：木質バイオマス	
<p>森林の活用</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市 ・林業従事者・各種団体 	<p>[目標 (H29)]</p> <p>農業ハウス用ペレットボイラー数 現状維持【H27・2基】</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>農業ハウス用ペレットボイラー数 現状維持【H27・2基】</p> <p>[取組状況]</p>

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
	<ul style="list-style-type: none"> ・木質バイオマス利用促進事業については6月末全体協議会が開催され木質バイオマスボイラーの導入状況及びペレット需要状況とバイオマス発電の稼働状況について協議する。 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・木質バイオマスボイラーは平成23年度に施設園芸用として2台導入しているが、導入当初に比べて原油価格も下落した等で年間燃料費の大幅なコストダウンまでは至っていない模様。今後は機器の耐用年数の問題も発生するなど利用者の意向と併せて近隣市町村と連携して慎重に取り組む必要がある。 ・CLTについては、香南市新庁舎建築基本計画に掲げている「県産木材の活用」と併せて利用できる部分はCLTを活用するように協議を重ね、今後も積極的に見学会等へ参加することで見識を深めて少しでも香南市での林業の振興に繋げていければと考えている。

3. 香南市産業振興計画（水産業分野）の平成 29 年度上半期の進捗状況

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
戦略の柱：改修整備・経営基盤強化	
<p>水産機能施設の整備</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市（赤岡・吉川） ・県漁協 手結支所 	<p>[目標（H29）]</p> <p>老朽化等に伴う各種漁業用施設の改修・整備 8 件</p> <p>[成果（H29 上半期）]</p> <p>吉川共同作業施設(漁具倉庫) ネット・バードピン設置によりハトのフン害等、衛生管理対策に努めた。(吉川支所)</p> <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・赤岡水産機能施設荷捌施設防水工事の発注（12 月末完成予定） ・手結支所活魚スペースのフェンス及びグレーチング取替工事の実施（2 月末完成予定） <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漁業用施設の老朽化が進んでおり、機能保持のため改修・整備の継続的な実施を図る。
<p>漁港施設の整備</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高知県 ・香南市 	<p>[目標（H29）]</p> <p>改修整備率 30%</p> <p>[成果（H29 上半期）]</p> <p>住吉漁港東防波堤保全工事について、工法再検討等の結果を踏まえ発注し、9 月末に契約となった。また、その他計画策定等の業務も発注し、現在業務中である。</p> <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水産物供給基盤機能保全事業 <ul style="list-style-type: none"> 住吉漁港東防波堤保全工事（3 月完成予定） 吉川漁港水域施設機能保全計画策定（3 月完了予定） ・維持浚渫事業事業 <ul style="list-style-type: none"> 維持浚渫事業測量設計委託業務（12 月完了予定） 維持浚渫工事（上記測量結果等により実施時期調整） ・海岸保全施設長寿命化計画策定（12 月完了予定） ・県営事業 <ul style="list-style-type: none"> 赤岡漁港 3 号導流堤保全工事（今年度施工箇所完成） 赤岡漁港浮桟橋設置（年度内設計完了予定） 河川海岸高潮対策事業 <ul style="list-style-type: none"> 岸本海岸離岸堤 消波ブロック製作・据付 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漁港施設の保全、長寿命化の推進 ・県管理港湾、漁港、海岸事業への要望の継続
新規漁業就業者の確保	<p>[目標（H29）]</p> <p>新規就業者（中核漁業者）1 名の確保</p>

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
<p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県漁協 	<p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>新規漁業就業者要望なし。</p> <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新規漁業就業希望者の募集中 (2年間) <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新規漁業就業者支援事業施行後、新規就業者は1名のみで担い手不足の解消には程遠い状況であり、新たな就業希望者も見つかっていない。漁業の魅力や支援事業のPRを推進し後継者の育成、移住促進を地域支援課と連携しつつU・Iターン者の受入を図る。
<p>漁場の保全</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 手結地区藻場保全活動組織 ・ 県漁協 赤岡・吉川支所 	<p>[目標 (H29)]</p> <p>海藻類育成被度 58%</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>ウニ駆除 (7回)</p> <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 手結地区藻場保全活動 ウニ駆除 (7回)、モニタリング (1回) ・ 赤岡・吉川地区の掃海活動実施に向けた検討 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業を効果的に実施するため活動内容等を充実する必要がある。
<p>漁業者の所得向上</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県漁協 手結支所 	<p>[目標 (H29)]</p> <p>沿岸漁業総生産量 1,200 t /年</p> <p>沿岸漁業設備投資促進事業 (エンジンリース事業1件)</p> <p>シラス漁における所得向上対策の検討</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>漁獲量 (4～8月) 350 t /5月</p> <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 沿岸漁業設備投資促進事業 (エンジンリース事業準備中1件) <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンリース事業 <p>沿岸漁業者設備投資促進事業費補助金は他市町村から多く要望が上がっているが、今後も採択に向け要望を継続する。</p> ・ シラス漁の所得向上 <p>シラス漁における問題点等を協議し、取組むべき課題 (加工技術の向上・販路の拡大・鮮度維持の向上・沖止めの解消や操業時間の見直し等) を抽出。市・漁協・漁業者・加工業者との連携を図り、問題点の解消や所得向上策に向</p>

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
	けた協議を継続する。
<p>観光漁業の推進</p> <p>《事業主体》</p> <p>・高知県漁協</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <p>遊漁船業等振興事業</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>・赤岡遊漁船部会の設立</p> <p>[取組状況]</p> <p>・次年度に向けた要望調査を実施予定</p> <p>[課題と今後の対応]</p> <p>・釣り大会等の開催や交流人口の拡大につながる、漁村の活性化を促進するために行う遊漁や観光漁業の取り組みを実施し、集客の増加を図ることを前提に船舶の安全性の向上のため、トイレなどの整備やサービス機能の強化を実施する遊漁船業等への支援を行う。</p>
戦略の柱：生産・加工・流通・販売	
<p>水産加工品流通販売の推進</p> <p>《事業主体》</p> <p>・赤岡小学校</p> <p>・県漁協 手結支所</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <p>食育活動の展開</p> <p>学校給食への加工品の納入 11 回</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>学校給食への納入回数 (11 回) (4～8 月)</p> <p>手結支所販売額 24,778 千円</p> <p>[取組状況]</p> <p>・食育学習 (11 月実施予定)</p> <p>[課題と今後の対応]</p> <p>・食育学習は継続して実施されており、シイラの加工品も学校給食への納入が増加し収益も上がっている。今後も普及啓発と食育学習の継続及び強化を図っていく。また、シイラ加工商材の新たな事業展開としてブランド化の確立等、付加価値の向上によりさらなる漁業経営の安定化を図る必要がある。</p> <p>・シラスを給食の食材として導入は、異物除去装置が必要なことから導入には至っていない。異物除去装置の導入に調査研究する。また、シラス加工品の新たな事業展開として新商品の開発等についても協議する。</p>

4. 香南市産業振興計画（商工業分野）の平成 29 年度上半期の進捗状況

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
戦略の柱：ものづくりの基盤整備	
香南工業団地整備事業 《事業主体》 ・香南市 ・立地企業	[目標 (H29)] ・残り 1 区画 (A 区画) の早期完売を目指す [成果 (H29 上半期)] ・現在 1 社と商談中。 [取組状況] ・YAMAKIN(株)…3/31 工場竣工、8/28 事業開始 ・(株)泉井鉄工所…7/31 工場竣工、H30 年 1 月上旬事業開始予定 [課題と今後の対応] ・残り 1 区画 (約 1.6ha) について、県企業立地課と連携し、早期完売を目指す。
香南工業団地企業立地促進事業 《事業主体》 ・香南市 ・立地企業	[目標 (H29)] ・立地企業への雇用促進及び産業の活性化を図る [成果 (H29 上半期)] ・6/23～24 に開催された YAMAKIN(株)会社説明会、面接会において、6 名を雇用。(内香南市在住 5 名) [取組状況] ・YAMAKIN(株)会社説明会、面接会の開催…6/23～24 開催 2 日間で 42 名の参加(市 HP 及び市広報紙への掲載、香南 CATV へのテロップ放送) ・YAMAKIN(株)会社説明会、面接会の開催…9/15～16 開催 2 日間で 5 名の参加(市 HP 及び市広報紙への掲載、香南 CATV へのテロップ放送) ・大三(株)従業員募集のチラシ作成 (市 HP 及び市広報紙への掲載) [課題と今後の対応] ・県、市、ハローワークがタイアップし、さらなる雇用の促進に繋げる ・県外で開催される移住、就職相談会への参加
ルネサス高知工場及び川谷刈谷第二工業団地 《事業主体》 ・高知県	[目標 (H29)] ・ルネサス従業員の雇用確保及び事業承継先の確保 ・川谷刈谷第二工業団地への企業誘致 [成果 (H29 上半期)] ・6/30 にルネサス社より高知工場の閉鎖時期を平成 30 年 5 月末にすると発表

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
	<p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ルネサス社プロジェクトチームとの協議 5/24 ・ルネサス社（東京本社）との協議 2 回（7/13、9/25） ・高知県企業立地セミナー in 大阪（8/28）への参加…2 名 ・川谷刈谷第二工業団地の草刈を実施（9/13 完了）※香南市用地分は（11/14 までに完了予定） <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高知県と連携し、引き続き情報収集を行い、ルネサス従業員の雇用確保及び事業承継の確保に努める。
戦略の柱：ものづくり	
<p>香南市香我美町立地企業交流会</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市 ・会員企業 	<p>[目標（H29）]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・懇談会の開催（年 1 回） ・昨年比で参加者数の増加（H28 実績 8 企業 14 名） <p>[成果（H29 上半期）]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7/19 定例会を開催…8 企業（13 名）の参加 <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昨年の交流会において要望のあった陸上自衛隊高知駐屯地との交流会及び講演会「被災時における自衛隊の活動について」を開催した。 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新たな香南市立地企業に入会を勧めるとともに、H30 年度開催に向けて懇談会の内容を充実させ、参加者数の増加を図る。
<p>香南市ものづくり会</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市 ・会員企業 	<p>[目標（H29）]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・懇談会の開催（年 1 回） ・昨年比で参加者数の増加（H28 実績 6 社 6 名） <p>[成果（H29 上半期）]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・－ <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・企業訪問 3 社 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H29 年度の懇談会は 11 月頃に開催予定 ・今後の支援施策に反映させるために会員企業を実施予定
<p>香南市産業人材育成事業</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市 ・市内事業所 	<p>[目標（H29）]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助率 1/2 上限 200 千円×5 事業所 <p>[成果（H29 上半期）]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・問い合わせ件数…4 件（申請 1 件） <p>[取組状況]</p>

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
	<ul style="list-style-type: none"> ・補助金交付要綱の一部改正し、事業の拡充を図った。 (改正内容：講師招聘による市内開催研修を追加) ・市ホームページへの掲載 ・香南市香我美町立地企業交流会で紹介(7/19) ・企業訪問により事業紹介を行った。(3社) ・県内3大学へ事業説明に訪問。(6/26、6/28、6/30) <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中小企業庁の「施策マップ」に登録し、事業の周知を図る。 ・下半期で開催される事業所が活用できる研修の案内や補助制度の活用を研修機関と連携して企業訪問等を行い、勧めていく。 ・補助対象事業の拡大を検討(公的団体以外が実施する研修についても補助対象とする。)
<p>香南市未来人材奨学金支援事業</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市 	<p>[目標(H29)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助率 1/2 6,428 円(自宅通学生の借入平均月額 1/2) × 12 月 × 10 人 <p>[成果(H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・問い合わせ件数…1 件(申請無) <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市ホームページへの掲載 ・県内3大学へ事業説明に訪問。(6/26、6/28、6/30) <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学生や対象企業への周知を図る。
<p>香南市インターンシップ支援事業</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市 	<p>[目標(H29)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・宿泊費定額補助 2,500 円 × 延日数 40 日 × 10 事業所 <p>[成果(H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・問い合わせ件数…1 件(申請無) <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市ホームページへの掲載 ・香南市香我美町立地企業交流会で紹介(7/19) ・企業訪問により事業紹介を行った。(3社) ・県内3大学へ事業説明に訪問。(6/26、6/28、6/30) <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中小企業庁の「施策マップ」に登録し、事業の周知を図る。 ・補助対象経費の見直しを検討(宿泊費以外の経費についても補助対象経費にしてはどうか) ・企業訪問等により事業の活用を勧めていく。

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
戦略の柱：商業支援	
<p>香南市緊急融資保証料補給金交付事業</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市 <p>(高知県信用保証協会に交付)</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 7 年満期分…187,670 円 ・ 10 年満期分…167,500 円 <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 5 月に第 1 回目の交付 (2 件 2,087 円)。 ・ 10 月に第 2 回目の交付予定。 <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 4 月 1 日付けで高知県信用保証協会と補給金交付契約書を締結。 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 信用保証協会と連携し、中小企業の経済的負担の軽減を図る。
<p>魅力のある商業地・商店街づくり</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 香南市商工会 ・ 香南市 	<p>[目標 (H29)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 来年度、香南市で街バルイベントを開催することを目指す <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 商工会商業部会で「香南市商業部会バル実行委員会」を設置。 <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 香南市商業部会バル実行委員会の開催 (9/21) <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員会で街バル開催に向けて検討。
<p>空き店舗等の活用</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 香南市商工会 ・ 香南市 	<p>[目標 (H29)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「空き店舗対策事業費補助金」 <p>県…補助率 1/2、上限 1,000 千円</p> <p>市…補助率 2/10、上限 400 千円×2 件</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 問い合わせ件数…2 件 (申請無) ・ 商工会商業部会で「事業承継、空き店舗対策の調査研究にかかる委員会」を設置。 <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 市と商工会ホームページへの掲載 (相互リンク済) ・ 事業承継、空き店舗対策の調査研究にかかる委員会の開催 (7/6、9/20) <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中小企業庁の「施策マップ」への登録等により、事業の周知を図る。 ・ 委員会で、空き店舗対策を中心に調査研究を進める。
創業支援	[目標 (H29)]

項目	取組状況（結果、成果を含む）・課題と今後の対応
<p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市 ・香南市商工会 ・高知県 	<ul style="list-style-type: none"> ・ワンストップ窓口（商工水産課と商工会に設置）への相談件数 23 件 <p>[成果（H29 上半期）]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・相談件数 商工水産課…0 件、商工会…8 件（4～8 月末） <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市と商工会ホームページへの掲載（相互リンク済） <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支援協力団体（金融機関等）との連携を強化するため、「香南市金融懇談会」を開催する。
<p>創業支援利子補給金交付事業</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市 	<p>[目標（H29）]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・100,000 円×3 件 <p>[成果（H29 上半期）]</p> <ul style="list-style-type: none"> －（申請受付期間：H30 年 1 月） <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市と商工会ホームページへの掲載（相互リンク済） <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中小企業庁の「施策マップ」への登録等により、事業の周知を図る。

5. 香南市産業振興計画（観光分野）の平成 29 年度上半期の進捗状況

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
戦略の柱：核となる観光拠点の形成	
<p>三宝山観光拠点化</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市 ・民間事業者（予定） 	<p>[目標（H29）]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画の策定 <p>[成果（H29 上半期）]</p> <p>—</p> <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土地・建物所有者との無償賃借契約締結（H29～、5 年間） ・市職員、県職員によるワークショップの開催（4～6 月、6 回） ・運営事業候補者の公募に向けた関係者間の協議、調整（7 月～） <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運営事業候補者の公募（10 月） ・基本計画検討委員会の開催（11 月～）
<p>ヤ・シィパーク周辺地域の活性化</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(株)ヤ・シィ ・香南市 	<p>[目標（H29）]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加工所兼店舗の売上高：51,022 千円 <p>[成果（H29 上半期）]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加工所兼店舗の売上高：7,336 千円（4/1～7/31） <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・店舗スタッフの雇用 9 名（店長兼工場長 1 名、フロアマネージャー 1 名、パート 3 名、アルバイト 4 名）※9/22 現在 ・H A C C P 研修の受講（5/18～19 店長 1 名） ・高知県産品商談会へ参加（5/30） ・井筒屋の母の日特集にギフトセット（8 本入り）を掲載（5/14 納品 注文 1 件） ・こうち生協のカatalog販売でアイスバー 800 本を納品（6/2 納品） ・まるごと高知商談会へ参加（6/22） ・アイスバー増産に伴う屋外冷凍庫の設置（6/末 原材料 加工品の保管） ・「関西・中国・四国じゃらん」（7 月号）道の駅アイスランキングに掲載 ・地元広報誌等に掲載（4 回） ・まるごと高知での販売開始（7/17 68 本納品） ・新メニューの開発・販売開始（7/18～ 2 メニュー→アイス

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
	<p>オレンジ、かき氷セット)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(株)ヤ・シィ直販土産物店でアイスバー3種類の販売開始(7/17～) ・マリンフェスティバル YASU で販売 (7/16) <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アイスバーの売上アップ ⇒アドバイザーの導入による経営戦略の見直し <p>⇒販路の拡大に向けた商品 PR や外商活動の強化</p>
戦略の柱：広域観光の推進	
<p>歴史を中心とした博覧会（志国高知 幕末維新博）</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市観光クラスター協議会 ・香南市 ・絵金蔵 ・アクトランド 	<p>[目標 (H29)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・絵金蔵入館数：博覧会期間中 12,000 人 ・アクトランド入園数：博覧会期間中 130,000 人 <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・絵金蔵入館数(3～8月)：7,893 人 ・アクトランド入園数 (3～8月)：39,376 人 <p>※参考 龍馬歴史館（有料）：5,110 人</p> <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・維新博補助金を活用し、絵金蔵映像システム構築業務の契約。 ・市営バスの新路線開拓による観光客の周遊促進 (10/1)。 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・更なる集客に向けて、各地域会場にて PDCA シートを作成し、現状の把握・課題の確認し、行為期間行為必要な改善策を実施することで、維新博終了後も観光客を定着させる。
<p>観光施設間の連携</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市観光施設連絡会 ・(一社) 香南市観光協会 ・香南市 	<p>[目標 (H29)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内各地域の観光施設等の相互交流や活動の活性化、来訪者へのサービス向上に努め、観光満足度を高める。 ・維新博を盛り上げ、市内観光・宿泊・飲食店・レンタサイクル利用者の入込数を増やす。 <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光施設連絡会の開催 (4/26, 8/30) <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歴史のリアル化、クラスター化について協議 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設間連携を確立し、志国高知幕末維新博事業及び外国船観光客受入体制作り等について協議する。
<p>歌舞伎でまちおこし</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民、芸術団体、企業等と連携を図り、「地歌舞伎」を

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
<p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市歌舞伎でまちおこし実行委員会 ・香南市 	<p>キーワードとした活動を進めながら、地域の歴史や文化を継承していくための、さまざまな施策を実施する。</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 土佐絵金歌舞伎定期公演(入場者 2,150 人) 及びワークショップ(参加者 80 人)【7 月 15 日、16 日開催】 ② 伝統技能を中心とした公演会の開催 上方落語会(入場者 285 人)【7 月 2 日開催】 ③ 香南市民による歌舞伎を活用したコミュニティー事業 小中学校生を対象とした出前授業(参加者 24 人) 【5 月実施】 鳴り物・歌舞伎役者等のワークショップ(参加数延べ 261 人)【4～9 月 22 回実施】 <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ワークショップや出前授業等を実施して「歌舞伎のまち香南市」を PR し、後継者の確保にもつながっている。 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歌舞伎の雰囲気味わえる「弁天座」や赤岡の町並みを使った観光メニューの開発に向けて、観光協会等関係機関と協議を進める。
<p>塩の道を活用した取組</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土佐塩の道保存会(香美支部、香南支部) 	<p>[目標 (H29)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土佐塩の道の再整備及び保全を行い、歴史遺産又は文化遺産として次世代に継承するとともに、交流人口の拡大や地域の活性化を図る <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高知県立大学との交流活動(9/1～9/3) <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体総会の開催(5/26) ・役員会の開催 全体役員会(4/17, 7/24, 9/21, 9/28) 香南支部役員会(5/26, 8/18) ・第 6 回塩の道トレイルランニングレース 2017 の開催(10/1) エントリー数…25 km コース: 200 人、50 km コース: 70 人 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務局体制の強化
<p>サイクリング事業</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サイクリング専門委員会 	<p>[目標 (H29)]</p> <p>レンタサイクル貸出人数</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1,800 人 <p>[成果 (H29 上半期)]</p>

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
<p>・香南市</p>	<p>・905人(4～8月)</p> <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・快適なサイクリングのための環境整備。 ・サイクリングを中心とした地域間交流を図るイベントの開催。 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・魅力ある新規サイクリングロードの設定 ・県及び関係市町村との連携し、県下統一規格での整備 ・サイクルツーリズムが推進できる組織体制づくり ・サイクリングターミナルのリノベーション
<p>物部川エリア広域観光連携事業</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・物部川DMO協議会 ・株式会社ものべみらい 	<p>[目標 (H29)]</p> <p>主要観光施設入込数：665,200人</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主要観光施設入込数：317,168人(4～8月) <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・物部川DMO協議会総会(6/21) →H28事業報告、決算、H29事業計画、予算案の承認等 ・物部川DMO協議会の職員(2名)を新たに雇用(6/22～) ・子どものココロの成長に焦点を当てた子育て家族層向けマーケティングコンセプトを策定 ・Webマーケティング環境の整備 ・ものべがわエリア フォトコンテスト(7/22～9/30) ・ミキハウス子育て総研㈱「ウェルカムファミリーの観光地・ものべがわエリア」認定に向けた作業 ・3市観光協会と連携し、物部川広域観光パンフレットを作成中 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・物部川フェスタ(11/4) メイン会場：物部川河川敷 サブ会場：南国市商工会館・三宝山・龍河洞 ・関東高知県人会出展決定(11/10) ・高知県観光説明会参加予定(H30.1～2月、大阪・東京) ・第13回国内観光活性化フォーラム in こうち出展決定(H30.2/14) ・DMO協議会を中心とした具体的な取組の実践 ⇒地域の観光資源の磨き上げ、周遊コースづくりなど 旅行商品の造成、売り込み、人材育成
<p>市民と地域資源の総力を結集した</p>	<p>[目標 (H29)]</p>

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
<p>ビジネス支援事業</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(一社) 香南市観光協会 	<ul style="list-style-type: none"> ・カタログ販売額 到達目標 20,000 千円 <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・12,025,219 円(4 月～8 月) <p>内訳</p> <p>ふるさと 11,133,215 円</p> <p>地場促 892,004 円</p> <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通年カタログ 5,000 部配布 ・にらプロジェクト (6/12, 7/10, 8/16, 9/11) ・こうなん健康チャレンジポイントとの連携 (10/1～) ・広報活動 <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・商品の P R、販路拡大、業者登録数拡大 ・こうなん健康チャレンジポイントとカタログ販売の事業連携 (10/1～)
<p>地域まるごと旅行商品の開発販売及びランドオペレーター機能構築事業</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(一社) 香南市観光協会 	<p>[目標 (H29)] ※暦年</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光入込人数：到達目標 70 万人 <p>[現状 (H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・315,605 人(1～6 月) <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新聞ばっく教室 88 名(4/21) ・ニラ収穫体験モニター(最小催行人数を下回り中止) ・羽尾暮らし体験モニター(7/20、8/19) <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各施設と連携し香南市での滞在をその他の観光素材への集客数の拡大を図る。インターネット等もより活用し、高知県香南市の知名度アップを図る。
戦略の柱：人材の育成	
<p>まちの案内人会</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・香南市まちの案内人会 ・(一社) 香南市観光協会 	<p>[目標 (H29)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・案内人会会員のガイド技術をスキルアップし、観光ガイド受入可能人数を増加させる。 ・県内他観光ガイド組織との連携を図る。 <p>[現状 (H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会員 26 名中案内可能人数 10 名程度 <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・太平洋パノラマトロッコ（主催：高知県東部観光協議会）へ案内人として参加等 ・高知県観光ガイド連絡協議会総会（5/18）に参加

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
	<p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ H30 年度高知県観光ガイド連絡協議会への参入 ・ 案内人人数の増加・育成
戦略の柱：国際観光の推進	
<p>外国人観光客の受入体制づくり</p> <p>《事業主体》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 香南市 ・ 民間事業者 	<p>[目標 (H29)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ H30 年度新港出店登録のための事前出店調査 (5 回) <p>[現状 (H29 上半期)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 外国船観光客受入準備のための新港出店調査 (6/29, 7/3, 7/11) ・ アクトランド外国船オプションツアー見学 (8/19) <p>[取組状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 絵金蔵前トイレの使用方法説明板設置 (H30. 2) ・ 絵金蔵外国船オプションツアー (H30. 3) <p>[課題と今後の対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ H30 年度新港出店登録 (予定) ・ 外国人観光客ターゲットを定めた観光提案

6. 香南市産業振興計画（住宅分野）の平成 29 年度上半期の進捗状況

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
戦略の柱：住環境の整備	
住宅リフォーム補助金制度 《事業主体》 ・ 香南市 ・ 市内業者	[目標 (H29)] 利用件数：75 件（予算額 15,000 千円） [成果 (H29 上半期)] H29.9.30 現在 申込件数：95 件、交付見込額：15,000 千円 実績件数：42 件、実績額：6,222 千円 [取組状況] ・ 市内に所有し、居住する個人住宅を対象に、住宅のリフォーム工事を行った場合に、その工事費用の 20%（上限 20 万円）を補助。 [課題と今後の対応] ・ 施工業者が、対象工事・対象外工事の区別ができるように、リフォーム事業開始前に、施工業者向けの説明会を開く。 ・ 市が業者の斡旋をおこなっていないので、高知県建設労働組合香南支部に協力を依頼する。 ・ 香南市住宅リフォーム補助金交付要綱の一部手直し
戦略の柱：市営住宅の整備	
市営住宅の整備 《事業主体》 ・ 香南市	[目標 (H29)] 浄化槽等設置工事 30 戸 [成果 (H29 上半期)] (工事契約状況) 浄化槽等設置工事 10 戸 [取組状況] ・ 生活環境の保全、及び公衆衛生の向上に向け、単独処理浄化槽から合併浄化槽への変更と、福祉対応型改修工事として、手すりを新設する。 [課題と今後の対応] ・ 国庫補助金の変動により、目標数値が変わってくるので、予算要求を多めに要求する。
戦略の柱：住宅の耐震化	
住宅耐震診断事業 《事業主体》 ・ 香南市	[目標 (H29)] 利用件数：100 件 [成果 (H29 上半期)] 利用件数：67 件 [取組状況] ・ 木造住宅…診断費用の自己負担 3 千円 ・ 非木造住宅…3 万円補助 [課題と今後の対応]

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
	<p>・今後も広報で補助金制度等について周知を行い、又自主防災組織等を通じて耐震化の必要性について啓発を行い、耐震化を進める。</p>
<p>住宅耐震改修費補助事業</p> <p>《事業主体》</p> <p>・香南市</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <p>利用件数：改修設計 90 件 改修工事 90 件</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>利用件数：改修設計 58 件 改修工事 59 件</p> <p>[取組状況]</p> <p>・香南市「住宅耐震診断事業」による耐震診断を受診し、総合評点数が 1.0 未満と診断された住宅に対して、設計及び改修費用を補助。(設計 1 棟あたり上限 305 千円、改修 1 棟あたり上限 1,000 千円)</p> <p>[課題と今後の対応]</p> <p>・今後も広報で補助金制度等について周知を行い、又自主防災組織等を通じて耐震化の必要性について啓発を行い、耐震化を進める。</p>
<p>コンクリートブロック塀耐震対策事業</p> <p>《事業主体》</p> <p>・香南市</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <p>利用件数：15 件</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>利用件数：12 件</p> <p>[取組状況]</p> <p>・避難路等に面している危険性の高いコンクリートブロック塀等を撤去したり、安全なフェンスなどに造り替える経費に対して補助(上限 205 千円)</p> <p>[課題と今後の対応]</p> <p>・今後も広報等で補助金制度等について周知を行い、地域の耐震化を進める。</p>
戦略の柱：空き家対策	
<p>老朽住宅等除却事業</p> <p>《事業主体》</p> <p>・香南市</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <p>利用件数：20 件</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>利用件数：16 件</p> <p>[取組状況]</p> <p>・避難路等に面し倒壊により避難路を閉塞する可能性のある又は住宅密集地にある著しく老朽化した住宅等の除却に要する経費に対して補助を行う。(補助率 80%、上限 1,645 千円)</p> <p>[課題と今後の対応]</p> <p>・今後も広報等で補助金制度等について周知を行い、老朽化の著しい住宅について撤去を進める。</p>

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
<p>移住定住促進空き家活用住宅事業 (国県財源措置あり)</p> <p>《事業主体》 ・ 香南市</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <p>お試し住宅の整備 : 1 件 移住者支援住宅の整備 : 1 件 (～H29)</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>香我美町モデル地域(西川)にお試し住宅(最長 90 日間)として 1 件のハード整備を実施。なお、香我美町東川に掘り起こした移住者支援住宅(1 年更新、最長 10 年)用の空き家は整備費が予定事業費を超過すると判断されたため、新たな空き家を掘り起こしている。</p> <p>[取組状況]</p> <p>香我美町の東川・西川地区と夜須町の北部地区の中山間地域をモデル地域の空き家を市が 10 年間借り上げ、移住希望者向けにお試し住宅や移住者支援住宅として貸し出すためのハード整備を行う。</p> <p>【整備事業費】 9,324 千円以内</p> <p>[課題と今後の対応]</p> <p>お試し住宅の下半期(12 月)供用開始に向け必要備品等を整備し、お試し住宅の利用促進を図る。</p>
<p>ウエルカム移住・定住促進事業費補助金 (市単独事業)</p> <p>《事業主体》 ・ 香南市</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <p>住宅取得支援補助 2 件(補助率 4/5、上限 1,600 千円) 引越支援補助 3 件(補助率 75%、上限 100 千円)</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>住宅取得支援補助 実績なし(相談件数 1 件) 引越支援補助 実績なし(相談件数 1 件)</p> <p>[取組状況]</p> <p>移住者が中山間モデル地域(香我美町東川及び西川地区並びに夜須町添地、夜須川、細川、国光及び羽尾地区)の空き家を購入して解体し、自らの居住のための住宅を建設した場合に係る経費に対して補助を行う。また、その移住者が引越し荷物の運搬を業者に依頼して行った場合に係る経費に対して補助を行う。</p> <p>[課題と今後の対応]</p> <p>補助内容が相談者のニーズに合っていないため、次年度に向け活用しやすい支援制度に見直しを検討する。</p>
<p>空き家バンク事業</p> <p>《事業主体》 ・ 香南市</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <p>空き家バンク登録件数 : 5 件</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>空き家バンク登録件数:11 件(うち売買 2 件賃貸 2 件成約済)</p> <p>[取組状況]</p>

項目	取組状況(結果、成果を含む)・課題と今後の対応
	<p>香南市全域を対象とし、移住希望者にスムーズな住宅提供ができるよう空き家バンク登録への呼びかけや登録時の手続き支援を行っている。</p> <p>[課題と今後の対応]</p> <p>登録物件数を増やすため、更なる広報と周知、また、地域や民間不動産業者と連携し、情報発信・情報収集に努め活用可能な空き家の掘り起こしに引き続き取り組む。</p>
<p>空き家改修事業費等補助金</p> <p>(空き家改修事業：国県財源措置あり 荷物処分等支援事業：一部県財源措置あり)</p> <p>《事業主体》</p> <p>・香南市</p>	<p>[目標 (H29)]</p> <p>空き家改修事業 3件(補助率 10/10、上限 1,824 千円)</p> <p>荷物処分等支援事業 3件(補助率 1/2、県外移住者上限 500 千円、県内(市外)移住者上限 250 千円)</p> <p>[成果 (H29 上半期)]</p> <p>空き家改修事業 1件</p> <p>荷物処分等支援事業 1件</p> <p>[取組状況]</p> <p>市の空き家バンクに登録し、貸借や売買の相手が決まった場合、空き家の所有者または空き家を使用する移住者に対し、耐震化を必須として、トイレの水洗化等住宅性能の向上のためのリフォームに要する費用や、荷物整理処分費を補助する。</p> <p>[課題と今後の対応]</p> <p>空き家バンク登録物件の掘り起こしとあわせて周知を行い、地域や民間不動産業者と連携し、情報発信・情報収集に努める。また、次年度以降の支援内容充実に向けて取り組む。</p>