

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年03月19日

計画の名称	香南市災害に備えた安心安全なまちづくりの推進（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～平成33年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	香南市												
計画の目標	本市においては、発生予測が困難で甚大な被害が想定される「南海トラフ巨大地震」や、頻発する大型台風やゲリラ豪雨による風水害など、規模や頻度の異なる災害への対応が求められている。 本計画では、津波避難タワー、津波避難道や防災まちづくり拠点施設、防災備蓄倉庫を整備することにより、避難対策の充実、強化を進め、災害に強いまちづくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,418	A	1,337	B	0	C	81	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	5.71	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値	最終目標値 (H33末)
1	津波避難施設等の整備による避難困難者の解消を図る。 避難困難者の解消率 (本計画での津波避難施設等の整備による避難困難者の解消人口1361人+対策済避難困難者の解消人口3624人)／対策必要総人口4985人	73%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H29	H30	H31	H32	H33					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	香南市	直接	香南市	—	—	都市防災総合推進事業（ 吉川地区外4地区）	津波避難道6路線、津波避難 タワー6基、防災コミュニテ ィ施設1箇所、防災備蓄倉庫2 箇所	香南市	■	■	■	■	■	1,337		—		
		別添																			
													小計						1,337		
											合計							1,337			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	H32	H33			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	C13-001	施設整備	一般	香南市	直接	香南市	—	—	災害に強いまちづくり事業	（その1）防災・復旧活動用資機材整備、（その2）避難誘導灯整備	香南市	■	■	■	■	■	81	—	
基幹事業と一体的に整備することにより、円滑な災害復旧活動ができる体制づくり（地区住民の防災意識向上）が構築でき、また安全確実な避難行動の確保を図る。																			
											小計						81		
											合計						81		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30			
配分額 (a)	233	133			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	233	133			
前年度からの繰越額 (d)	0	55			
支払済額 (e)	78	80			
翌年度繰越額 (f)	155	108			
うち未契約繰越額 (g)	55	111			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越＋不用率 (i = (g+h)/(c+d))	23.6%	59.0%			
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	測量設計の遅れによる用地買収の遅れ及び補正分未発注による。	用地買収の遅れにより、工事発注が遅れたため。			