

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年07月21日

計画の名称	香南市災害に強いまちづくりの推進（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和03年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	香南市												
計画の目標	今後発生が予想される大地震による地盤変動が原因となって、甚大な被害が発生する可能性の高い盛土造成地において、基礎資料整理や現地踏査の結果に基づき、第二次スクリーニングの相対的な優先度を評価する第二次スクリーニング計画を策定する。その後、第二次スクリーニングの結果をもとに、必要に応じて造成宅地防災区域の指定及び滑動崩落防止工事を実施していき、災害に強い安全・安心で快適な市街地整備を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2	A	2	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R3当初）		（R3末）
1	地震時の盛土崩壊による被害を未然に防ぐ対策につなげる第二次スクリーニング計画を作成する。 大規模盛土造成地の変動予測調査（第二次スクリーニング計画の作成）の実施割合（最終目標値）を100%とする。 第二次スクリーニング計画の作成が完了した大規模盛土造成地数 / 大規模盛土造成地数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	香南市	直接	香南市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査(香我美町上分 地区)	大規模盛土造成地の変動予測 調査(第二次スクリーニング 計画など)	香南市						2	-		
												小計						2		
											合計						2			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 香南市にて目標値の達成状況等を実施	事後評価の実施時期 令和5年7月
	公表の方法 香南市ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地について、対象地の変動予測調査（基礎資料整理、現地踏査、優先度評価）を実施し、第二次スクリーニング計画を作成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
第二次スクリーニング計画策定の結果、本造成地については「極めて健全な状態」と判断したので、経過観察を継続するものとし、第二次スクリーニングを検討していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%