参考資料 3　R8 年度のスケジュール

業務	詳細	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
サイクリング関係	推進計画	・委員異動確認 ・アンケート送付 ・委員会候補日送付	・委員会開催日決定 ・資料送付	・第 1 回策定委員会開催									
	サイクル サポーター	・アンケート送付		・更新近いサポーターに案内送付 ・サイクルラック設置希望者に案内送付		・自転車に優しい店舗ガイドライン作成							
	自転車 通行量調査		・協力依頼送付 ・調査実施	・調査実施		・協力依頼送付	・調査実施	・調査実施	・協力依頼送付	・調査実施	・調査実施		
	サイクル イベント						健康サイクリング① ・珊瑚礁見学コース	健康サイクリング② ・避難体験コース	講習会① 自転車飲酒運転体験	講習会② 障害のある方向け自転車講習会	健康サイクリング③ 赤岡体験コース	イベント① ・のいち動物公園 キックバイクレース	ものべすと周遊ライド
	レンタ サイクル	・会議候補日送付	・会議開催	・利用者向け アンケート作成									
	自転車ネットワーク計画		・建設課協議		・自転車ネットワーク計画　路線選定基準協議			・自転車ネットワーク計画　路線候補選定			・候補路線整備方法決定		・国、県に相談