次期（第3次）香南市行政改革大綱策定等スケジュール（案）

項目	令和６年度		令和７年度												令和８年度	令和９年度
	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	4～3月	4～3月
全　体	①大綱策定						パブリックコメント								プラン実行	
			③ 仮）集中改革プラン策定・実行　※令和８年度～10年度（３年間）で、取り組めることは令和８年度当初予算に反映													
行政改革推進委員会（外部有識者）			委員選定	第１回　【5/22】 ・委嘱状交付 ・主旨説明 ・ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認 ・①大綱案説明		第２回 ・①大綱案確認 ・②進捗確認			第３回（書面会議） ・①大綱最終確認 ・②進捗確認 ・②事業精査分確認	第４回 ・②事業精査分確認		第５回 ・③プラン案確認		第６回 ・③プラン最終確認 ・②R8取組の状況報告		
行財政改革推進本部（各所属長等）	第１回	第２回 ・①大綱素案確認	４月庁議後 第３回 ・ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認 ・部会について ・ｼｰﾄについて ①素案修正	５月庁議後 第４回 ・ｽｹｼﾞｭｰﾙ再確認 ・素案修正確認 ・作業部会案 シート説明会 5/1, 2					・事業精査分確認	・事業精査分確認		・③プラン案確認		・③プラン最終確認 ・②R8取組の状況報告		
ヒアリング部会（副市長等）								②ヒアリング								
作業部会（補佐級等）					②シートのチェック											
各担当部署				②事務事業評価シート作成（～6/13〆）								③市民等への説明				
事務局	各担当課調査依頼、大綱・集中改革プラン案作成、推進委員会・推進本部・専門部会の調整　など															

議会							進捗報告			進捗報告			最終報告		進捗報告	進捗報告

公共施設等マネジメント				作業部会		第１回検討会		作業部会	第２回検討会			作業部会	第３回検討会			