
６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

①住民意向調査

②公共交通利用者調査

③地域住民意見交換会

④集客施設利用者調査

⑤目的地となり得る事業所ヒアリング調査

⑥交通事業者等事業者アンケート調査

⑦関連事業者アンケート調査

（１０）地域公共交通会議の開催
■

第１回

■

第２回

■

第３回

■

第４回

 香南市地域公共交通計画 策定スケジュール（案）

実施内容

（４）

公共交通に関

する意向調査

（１）上位計画・関連計画との整合に向けた整理

（２）地域現状の調査・分析

（３）地域公共交通に関する現況調査・分析

※交通事業者との連携

（５）公共交通に関する課題抽出・整理

（６）本市における公共交通の在り方の整理

（７）地域公共交通計画の目標・数値指標の検討

（８）目標達成に向けた具体的な施策の検討

（９）地域公共交通計画（案）の策定

ﾈｯﾄﾜｸｰｲﾒｰｼﾞの整理
具体施策の検討・整理

上位関連
計画整理

現況整理

現況調査

必要に応じて追加調査

必要に応じて追加調査

必要に応じて追加調査

調査票設計

調査準備

事業所調整

調査準備

事業所調整

調査準備

調査実施・
まとめ

アンケート実施・回収集計

調査実施・
まとめ

調査実施・まとめ

調査実施・まとめ

将来像検討・整理

数値目標検討

計画素案の作成計画の構成検討 適宜更新・計画書案の作成 計画書作成

クロス
集計・
分析等

調査結果を踏まえ
た意見徴収･まとめ

地域公共交通計画の目的、
調査内容、
策定スケジュールの確認等

各種調査結果報告、
将来像の検討

計画素案の検討
計画の確認、策定
次年度事業に関する検討

状況に応じて協議・相談

事業所調整 調査実施・まとめ

資料２

調査結果を住民と共有

住民の声を施策検討で活用

適宜更新・運行計画案作成

適宜更新

調査準備 調査実施・まとめ

計画案に対する

パブリックコメント

を実施(1月～2月頃)

課題抽出・整理


