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第１章 個別施設計画策定の背景と目的 

１ 背景と目的 

本市では、少子高齢化の進行等に伴う社会保障費の増加や生産年齢人口の減少に伴う税

収の減少等により、今後の財政状況が益々厳しくなると想定されるとともに、公共施設等の

維持管理、運営に係る経費を確保することが、より一層困難になると考えられ、現在までに

整備された公共施設の効率的な管理運営に向けて、公共施設の管理に関する基本的な方針

を定めた公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）を平成 29 年 3 月に

策定しました。 

なお、公共施設は、多様な世代の人達が利用する施設であるとともに、利用目的に応じて

多様な施設が存在していることから、総合管理計画において示された公共施設全体の基本

的な方針に基づき、施設類型別の施設ごとの取組方針等を示す計画（以下「個別施設計画」

という。）を策定するものです。 

 

２ 個別施設計画の位置づけ 

個別施設計画は、上位計画である総合管理計画と整合性を持つ下位計画であり、他の関連

計画との整合を図ります。 

 

図表 1-1 個別施設計画の位置づけ 
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上位計画及び
個別施設計画

香南市振興計画

香南市公共施設等
総合管理計画

香南市公共施設等
個別施設計画

2017

H29年度

2026

R8年度

2036

R18年度

2046

R28年度

2056

R38年度

第2次振興計画

2017～2026年度
（H29～R8年度）

第3次振興計画

2027～2036年度
（R9～R18年度）

第4次振興計画

2037～2046年度
（R9～R28年度）

第１期（前期5年/後期5年）

2017～2026年度
（H29～R8年度）

第5次振興計画

2047～2056年度
（R29～R38年度）

第１期（前期5年/後期5年）

2019～2028年度

（R1～R10年度）

第2期（前期5年/後期5年）

2027～2036年度
（R9～R18年度）

第3期（前期5年/後期5年）

2037～2046年度
（R9～R28年度）

第4期（前期5年/後期5年）

2047～2056年度
（R29～R38年度）

上位計画の改訂時期に合わせて5年ごとに見直し

2029～2056年度

（R11～R38年度）

３ 計画期間 

計画期間は、総合管理計画（平成 29 年 3 月策定）と整合を図ることとし、計画期間を

10 年間とし、令和元年度（2019 年度）から令和 10 年度（2028 年度）とします。 

なお、社会情勢や本市の政策動向等によって、公共施設等を取り巻く環境は変化するた

め、本市の最上位計画である香南市振興計画の改訂時期を目安として、計画内容の見直しを

適宜行います。 

 

図表 1-2 個別施設計画の計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 対象施設 

本計画の対象施設は、公共施設等における建築系公共施設を対象とします。なお、公営住宅に

ついては、別途策定する「香南市公営住宅等長寿命化計画」において取り扱うことから、本計画

の対象外としています。 

 

図表 1-3 個別施設計画の対象施設 
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図表 1-4 対象施設の分類ごとの数量等（公共施設等総合管理計画から抜粋） 

 

個別施設計画の対象施設は、施設を構成する建物（棟）の延床面積が 100 ㎡以上で工作物 

を除く建築物を基本としますが、状況に応じて 100 ㎡未満の建物も対象とします。 

なお、公営住宅については本計画の対象外としています。 

 

 

 

 

 

 

大分類 中分類 施設数 棟数 延床面積（㎡） 

市民文化系施設 
集会施設 51 65 20,825 

文化系施設 3 5 2,031 

社会教育系施設 
図書館 2 2 2,198 

博物館等 4 13 1,951 

スポーツ・レクリエーション系施設 

スポーツ施設 14 25 8,260 

レクリエーション施設 7 23 2,435 

保養施設 3 6 3,430 

産業系施設 産業系施設 18 39 11,316 

学校教育系施設 
学校 11 102 56,861 

その他教育施設 4 9 6,280 

子育て支援施設 
幼稚園・保育園・こども園 12 37 13,894 

幼児・児童施設 11 15 2,079 

保健・福祉施設 

保健施設 3 6 4,028 

高齢福祉施設 7 9 2,068 

その他社会福祉施設 4 4 3,394 

医療施設 医療施設 2 6 516 

行政系施設 

庁舎等 3 8 8,807 

消防施設 20 21 4,565 

その他行政系施設 14 23 6,327 

公営住宅 公営住宅 123 680 86,240 

公園 公園 5 6 265 

供給処理施設 供給処理施設 9 9 1,199 

その他施設 その他施設 33 44 14,402 

合  計 363 1,157 263,371 

合  計（公営住宅を除く） 240 477 177,131 
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図表 1-5 個別施設計画の対象施設一覧（市民文化系施設） 

分類 施設番号 施設名 所在地 
延床面積 

（㎡） 
摘要 

集会施設 1 野市中央公民館（のいちふれあいセンター） 野市町西野 534-1 4,550  

 2 香我美市民館 香我美町徳王子 2220-1 1,349  

 3 夜須公民館（夜須支所） 夜須町坪井 219 3,195  

 4 佐古防災コミュニティセンター 野市町母代寺 71-1 496  

 5 富家防災コミュニティセンター 野市町兎田字 55-1 他 560  

 367 野市東防災コミュニティセンター 野市町東野 363-1 608  

 6 岸本防災コミュニティセンター 香我美町岸本 128-1 他 721  

 7 山南防災コミュニティセンター 香我美町下分 1792-1 584  

 8 吉川防災コミュニティセンター 吉川町吉原 287-1 1,488  

 9 みどり野東公民館 野市町みどり野東 2-37 213  

 10 徳王子公民館 香我美町徳王子 1494-3 473  

 11 山南公民館 香我美町下分 1787-1 448  

 12 山北公民館 香我美町山北 1557-1 524  

 13 西川公民館 香我美町口西川 1689-4 他 393  

 14 東川公民館 香我美町末清 195 332  

 15 奈良公民館 香我美町奥西川乙 3491 152  

 16 舞川公民館 香我美町舞川 575-1 140  

 17 手結会館 夜須町手結 282 253  

 18 夜須北部会館 夜須町夜須川 444-4 201  

 19 栄町集会所 赤岡町 28-20 77 対象外 

 20 別所山集会所（若杉児童クラブ） 赤岡町 1428-49 200  

 21 曙集会所 赤岡町 8-44 155  

 22 江見集会所 赤岡町 1042-1 133  

 23 弁天横町集会所 赤岡町 508-2 52 対象外 

 24 寿集会所 赤岡町 118-2 194  

 25 南町集会所 赤岡町 622-1 167  

 26 浜松集会所 赤岡町 995-4 151  

 27 須留田集会所（北部集会所） 赤岡町 2158 159  

 28 中浜集会所 赤岡町 705-1 144  

 29 的場団地集会所 香我美町上分 1020-1  56 対象外 

 30 岸本集会所 香我美町岸本 1400 454  

 31 西山集会所 夜須町西山 245 119  

 32 出口集会所 夜須町出口 430 82 対象外 

 33 塩谷集会所 夜須町手結山 1174-2 54 対象外 

 34 行間集会所 夜須町坪井 1356-23 70 対象外 

 35 辰の口集会所 夜須町坪井 791-3 45 対象外 

 36 国光集会所 夜須町国光甲 613-1 73 対象外 

 37 菖蒲谷集会所 夜須町坪井 1322-4 70 対象外 

 38 夜須駅前集会所 夜須町千切 526-4 72 対象外 

 39 坪井集会所 夜須町坪井 1044-1 83 対象外 

 40 新裏町集会所 夜須町千切 563-2 32 対象外 

 41 夜須西町集会所 夜須町坪井 438-1 55 対象外 

 42 上夜須集会所 夜須町上夜須 720-2 147  

 43 夜須川集会所 夜須町夜須川 1433 111  

 44 吉川東部集会所 吉川町古川 966-3 198  

 45 吉川北部集会所 吉川町吉原 265 200  

 46 吉川西部集会所 吉川町吉原 559-10 200  

 47 古川集会所 吉川町古川 686-1 199  

 48 浜口集会所 吉川町吉原 652 132  

 49 錦集会所 吉川町吉原 1095-8 130  

 50 清水八反集会所 吉川町吉原 704-2 132  

文化施設 51 赤岡町弁天座 赤岡町 795 962  

 52 天然色劇場 吉川町吉原 1843-1 877  

 53 老人憩の家森田館 野市町兎田 701 191  
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図表 1-6 個別施設計画の対象施設一覧（社会教育系施設） 

分類 施設番号 施設名 所在地 
延床面積 

（㎡） 
摘要 

図書館 54 野市図書館 野市町西野 594 1,538  

 55 香我美図書館 香我美町徳王子 2220-1 659  

博物館等 56 森田正馬生家 野市町兎田小林谷 487 他 266  

 57 赤岡町絵金蔵 赤岡町 538 516  

 58 山北保育所（文化財センター） 香我美町山北 1553-1 581  

 59 旧鉄建公団事務所（文化財センター倉庫） 夜須町千切 497-5 588  

 

 

図表 1-7 個別施設計画の対象施設一覧（スポーツ・レクリエーション系施設） 

分類 施設番号 施設名 所在地 
延床面積 

（㎡） 

摘要 

スポーツ施設 60 野市総合体育館 野市町大谷 736 2,835  

 61 香我美トレーニングセンター 香我美町徳王子 2220-1 1,330  

 62 手結体育館 夜須町手結 298-63 152  

 63 野市ふれあい広場 野市町深渕 839-1 128 対象外 

 64 山下グリーンテニス場 クラブハウス 野市町大谷 1105  63 対象外 

 65 西佐古テニスコート・フットサルコート 管理棟 野市町西佐古 431-1 48  

 66 野市運動公園 野市町大谷 727 他 156 対象外 

 67 赤岡運動広場 赤岡町 1099-1 120 対象外 

 68 赤岡全天候型運動広場（赤岡ドーム） 赤岡町 1119-1 1,393  

 69 香我美運動広場 香我美町徳王子 2220-1 59 対象外 

 70 香南市千舞温泉多目的広場（ゲートボール場） 香我美町末清 191-2 478  

 71 夜須運動広場 夜須町坪井 1692 263  

 72 マリンスポーツ施設 夜須町千切 536-19 973  

 73 ポートマリーナ 吉川町吉原 1818 262  

レクリエーション

施設・観光施設 

74 地場産業活性化交流プラザ 夜須町千切 537-90 929  

75 香南市地域情報センター 夜須町千切 537-90 414  

 76 舞川キャンプ場 香我美町舞川 610 90 対象外 
 77 舞川キャンプ場管理事務所 香我美町舞川 573-3 132  

 78 旧北部小学校・中学校 香我美町舞川 906 840 対象外 

 79 旧舞川消防車庫 香我美町舞川 561-3 20 対象外 

 80 ヤ・シィ広場レンタルサイクル施設 夜須町千切 537-90 10 対象外 

保養施設 81 自然休養村管理センター（千舞荘） 香我美町末清 185-1 1,966  

 82 サイクリングターミナル 夜須町手結山 1304 1,268  

 83 羽尾林業活動活性化センター（大釜荘） 夜須町羽尾 523 197  
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図表 1-8 個別施設計画の対象施設一覧（産業系施設） 

分類 施設番号 施設名 所在地 
延床面積 

（㎡） 
摘要 

産業系施設 84 農村多元情報システム施設 野市町西野 581-2 他 485  

 85 野市町砂糖製造施設 野市町大谷 721 84 対象外 

 86 実践型研修ハウス 付属作業小屋（農業用倉庫）1 号 野市町深渕 49 対象外 

 87 実践型研修ハウス 付属作業小屋（農業用倉庫）2 号 野市町深渕 49 対象外 

 88 実践型研修ハウス 付属作業小屋（農業用倉庫）3 号 野市町深渕 49 対象外 

 89 実践型研修ハウス 付属作業小屋（農業用倉庫）4 号 野市町深渕 49 対象外 

 90 実践型研修ハウス 付属作業小屋（農業用倉庫）5 号 野市町深渕 49 対象外 

 91 実践型研修ハウス 付属作業小屋（農業用倉庫）6 号 野市町深渕 49 対象外 

 92 赤岡農業用共同籾乾燥処理施設 吉川町古川 300 他 660  

 93 赤岡(第 2)共同利用農機具保管庫 吉川町古川 258-5 290 対象外 

 94 吉川共同利用籾乾燥調整施設 吉川町吉原 1537 677 対象外 

 95 農機具保管庫（古川排水機場北） 吉川町古川 112-1 他 291 対象外 

 96 水産振興施設 吉川町古川字外松ケ瀬 1,399  

 97 物産直販所・共同加工施設第１ 直販所施設 吉川町吉原 1436-1 162  

 98 物産直販所・共同加工施設第２ 直販所施設 吉川村吉原 1841-2 277  

 99 旧ミネルバ 香我美町下分 684-1 1,166  

 100 赤岡漁港 赤岡町 183-82 他 2,348  

 101 吉川漁港 吉川町吉原 1818 3,184  

 

 

図表 1-9 個別施設計画の対象施設一覧（学校教育系施設） 

分類 施設番号 施設名 所在地 
延床面積 

（㎡） 
摘要 

学校 102 野市小学校 野市町西野 618 8,909  

 103 野市東小学校 野市町中ノ村 770 4,561  

 104 佐古小学校 野市町母代寺 104 3,834  

 105 赤岡小学校 赤岡町 816 4,169  

 106 香我美小学校 香我美町下分 750 4,307  

 107 夜須小学校 夜須町西山 13-2 4,216  

 108 吉川小学校 吉川町吉原 65 3,744  

 109 野市中学校 野市町東野 72 10,606  

 110 赤岡中学校 赤岡町 1611 4,820  

 111 香我美中学校 香我美町山北 41-1 6,639  

 112 夜須中学校 夜須町西山 5-1 4,654  

その他教育施設 113 こうなん学校給食センター 野市町本村 2115-1 3,005  

 114 赤岡・吉川学校給食センター 赤岡町 819-6 572  

 115 教育支援センター 森田村塾 野市町兎田 702-1 419  

 116 旧岸本小学校 香我美町岸本 95 2,284  

※ 学校施設は、屋内運動場・プール施設を含む 
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図表 1-10 個別施設計画の対象施設一覧（子育て支援施設） 

分類 施設番号 施設名 所在地 
延床面積 

（㎡） 
摘要 

幼稚園・保育園・

こども園 

117 野市幼稚園 野市町西野 630 1,710  

118 野市東幼稚園 野市町中ノ村 770 918  

 119 香我美幼稚園 香我美町下分 710-1 887  

 120 夜須幼稚園 夜須町西山 101-2 435  

 121 野市保育所 野市町西野 645 1,725  

 122 野市東保育所 野市町東野 449-6 968  

 123 佐古保育所 野市町母代寺 180-1 1,534  

 124 赤岡保育所 赤岡町 534-3 1,470  

 125 香我美おれんじ保育所 香我美町下分 711-2 1,191  

 368 夜須こども園「やすいろ」 夜須町坪井 1437 1,549  

 126 夜須保育所 夜須町坪井 1577-1 799  

 127 吉川みどり保育所 吉川町吉原 49-1 774  

幼児・児童施設 128 野市小学校 第一第四児童クラブ 野市町西野 613 376  

 129 野市小学校 第二児童クラブ 野市町西野 612-2 94  

 130 野市小学校 第三児童クラブ 野市町西野 617-1 152  

 131 野市東小学校 第一児童クラブ 野市町中ノ村７７０ 79  

 132 野市東小学校 第二児童クラブ 野市町中ノ村７７０ 143  

 133 佐古小学校 第一児童クラブ 野市町母代寺 72-1 198  

 134 佐古小学校 第二児童クラブ 野市町母代寺 72-1 150  

 135 コスモス第一学童クラブ 香我美町下分 742 168  

 136 コスモス第二学童クラブ 香我美町下分 750-1 140  

 137 夜須はーと児童くらぶ 夜須町西山１３－２ 94  

 138 総合子育て支援センター 野市町西野 2070-4 485  

※ 幼稚園・保育園・こども園施設は、プール施設を含む 

 

 

図表 1-11 個別施設計画の対象施設一覧（保健・福祉施設） 

分類 施設番号 施設名 所在地 
延床面積 

（㎡） 
摘要 

保健施設 139 赤岡保健センター 赤岡町 1327 922  

 140 香我美総合保健福祉センター（香我美支所） 香我美町下分 646 1,721  

 141 大峰の里 夜須町坪井 1-1 1,385  

高齢福祉施設 142 香我美高齢者生活福祉センター みかんの里 香我美町下分 2645-1 1,495  

 143 老人憩の家白岩荘 野市町東佐古 727-2 172  

 145 手結山老人憩の家 夜須町手結山 1557-1 100  

 146 十ノ木老人里の家 夜須町十ノ木 448-3 50 対象外 

 147 西十ノ木老人憩の家 夜須町西山 1774-4 93 対象外 

 148 細川老人里の家 夜須町細川 356 67 対象外 

 149 羽尾老人憩の家 夜須町羽尾 543-2 91 対象外 

その他社会福祉

施設 

150 赤岡市民館 赤岡町 325-1 1,146  

151 健康増進交流施設（旧赤岡共同作業所) 赤岡町 325-9 165  

 152 縫製工場（グリーンネット工場） 赤岡町 363-1 360  

 153 夜須福祉センター 夜須町坪井 16-1 1,723  

 

 

図表 1-12 個別施設計画の対象施設一覧（医療系施設） 

分類 施設番号 施設名 所在地 
延床面積 

（㎡） 
摘要 

医療施設 154 山北診療所 香我美町山北 1304-1 他 320  

 155 山北診療所医師住宅 香我美町山北 1304-1 他 197  
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図表 1-13 個別施設計画の対象施設一覧（行政系施設） 

分類 施設番号 施設名 所在地 
延床面積 

（㎡） 
摘要 

庁舎等 156 香南市役所 野市町西野 2706 8,331  

 157 香南市役所 西事務所 野市町西野 525-3 他 159  

 158 農業構造改善センター 香我美町下分 656 317  

消防施設 159 消防署・消防本部 赤岡町 2032-2 2,767  

 160 野市分団屯所 野市町西野 2092-4 222  

 161 香宗分団屯所 野市町土居 1515-3 120  

 162 中ノ村水防倉庫 野市町中ノ村 893-5 33 対象外 

 163 赤岡分団屯所 赤岡町 324-1 250  

 164 香我美第一分団屯所（徳王子） 香我美町徳王子 1541-1 100  

 165 香我美第一分団屯所（岸本） 香我美町岸本 90-1 94  

 166 香我美第一分団屯所（山南） 香我美町下分 1789-1 94  

 167 香我美第二分団屯所（山北） 香我美町山北 1557-4 248  

 168 香我美第二分団屯所（東川） 香我美町末清 101-7 他 81  

 169 香我美第二分団屯所（西川） 香我美町口西川 1688-5 91  

 170 夜須第一分団屯所（坪井） 夜須町坪井 1-1 他 78  

 171 夜須第一分団屯所（手結山） 夜須町手結山 211-2 27  

 172 夜須第一分団屯所（出口） 夜須町出口 437-5 12 対象外 

 173 夜須第一分団屯所（西山） 夜須町西山 254 11 対象外 

 174 夜須第二分団屯所（上夜須） 夜須町上夜須 1808-9 16 対象外 

 175 夜須第二分団屯所（夜須川） 夜須町夜須川 1432-10 80  

 176 夜須第二分団屯所（国光） 夜須町国光甲 616-7 9 対象外 

 177 夜須第二分団屯所（細川） 夜須町細川 326-1 12 対象外 

 178 夜須第二分団屯所（羽尾） 夜須町羽尾 521-6 5 対象外 

 179 吉川分団消防屯所 吉川町吉原 375-1 249  

その他行政系施設 180 みどり野倉庫 野市町みどり野 4-138-1 601  

 181 夜須中央公民館 教育委員会倉庫 夜須町坪井 219 240  

 182 クグツ倉庫 赤岡町 1965-3 291  

 183 野市防災備蓄倉庫 野市町本村 2111-1 346  

 184 吉川防災資機材等備蓄倉庫 吉川町吉原 298-1 100 対象外 

 185 学校給食用米予冷庫 香我美町下分 2636-1 165  

 186 一時保管庫 西佐古 野市町西佐古 432-1 他 22 対象外 

 187 一時保管庫 赤岡 赤岡町 1269-1 他 7 対象外 

 188 一時保管庫 吉川 吉原 45-2 13 対象外 

 189 香南市役所南駐車場 倉庫 野市町西野 555-1 189 対象外 

 190 香我美庁舎車庫兼倉庫 香我美町下分 636-1 他 605  

 191 旧吉川庁舎 吉川町吉原 95 906  

 192 旧吉川総合センター 吉川町吉原 352 2,643  

 193 徳王子倉庫 香我美町徳王子 1934-1 200  

 

 

図表 1-14 個別施設計画の対象施設一覧（公園） 

分類 施設番号 施設名 所在地 
延床面積 

（㎡） 
摘要 

公園 318 元町児童公園 赤岡町 90-1 他 76 対象外 

 319 東荒（なぎさ）児童公園 赤岡町 183-6 他 156 対象外 

 320 徳王子児童遊園 香我美町徳王子 1533-1 他 18 対象外 

 321 東北児童公園 吉川町吉原 183 他 7 対象外 

 322 漁浜地区児童公園 吉川町吉原 2883-1 9 対象外 
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図表 1-15 個別施設計画の対象施設一覧（供給処理施設） 

分類 施設番号 施設名 所在地 
延床面積 

（㎡） 

摘要 

供給処理施設 323 土居排水機場 野市町土居 658-1 69  

 324 清水川排水機場 野市町中ノ村 1315-5 104  

 325 横井排水機場 野市町横井 1811-6 69  

 326 江見排水機場 赤岡町 1265-6 121  

 327 香我美第一排水機場 香我美町岸本 1383-1 255  

 328 香我美第二排水機場 香我美町岸本 504-15 255  

 329 千切排水機場 夜須町千切 897-24 39  

 330 古川排水機場 吉川町古川 112-2 95  

 331 吉原排水機場 吉川町吉原 1691 193  

 

図表 1-16 個別施設計画の対象施設一覧（その他） 

分類 施設番号 施設名 所在地 
延床面積 

（㎡） 

摘要 

その他 332 ごめん・なはり線のいち駅舎 野市町西野 2056 412  

 333 あかおか駅前広場 赤岡町 373-5 他 173  

 334 かがみ駅前広場 香我美町岸本 329-1 32  

 335 よしかわ駅 吉川町古川 543-2 105  

 360 お試し滞在住宅「野市」 野市町西野 634-6 78  

 336 お試し滞在住宅「夜須」 夜須町坪井 83-18 80  

 337 野市町横井津波避難タワー 香南市野市町下井 1465-４ 710  

 338 赤岡町幸津波避難タワー 香南市赤岡町 130-1 563  

 339 赤岡町東荒津波避難タワー 香南市赤岡町 688-1 567  

 340 赤岡町松ヶ瀬津波避難タワー 香南市赤岡町 9-41 1,109  

 341 赤岡町南町津波避難タワー 香南市赤岡町 346-2 737  

 342 香我美町岸本 1 区津波避難タワー 香南市香我美町岸本 308 509  

 343 香我美町岸本 10 区津波避難タワー 香南市香我美町岸本 535-1 871  

 344 夜須町第 6 地区西部津波避難タワー 香南市夜須町千切 588-1 965  

 345 吉川町東南津波避難タワー 香南市吉川町吉原 555-25 869  

 346 吉川町中北津波避難タワー 香南市吉川町古川 1293-1 548  

 347 吉川町浜口南部津波避難タワー 香南市吉川町吉原 1536-3 391  

 348 吉川町西北津波避難タワー 香南市吉川町吉原 80-2 1,108  

 349 吉川町清水八反津波避難タワー 香南市吉川町吉原 1230-5 568  

 350 吉川町西南津波避難タワー 香南市吉川町吉原 555-25 377  

 351 吉川町錦津波避難タワー 香南市吉川町吉原 1010-3 376  

 352 吉川町松ヶ瀬津波避難タワー 香南市吉川町古川 1566-4 377  

 353 東荒公衆用便所・倉庫・物置 赤岡町 183-5 49  

 354 山北交流広場公衆トイレ 香我美町山北 1294-8 40 対象外 

 355 塩谷公衆便所 夜須町手結山 1497-1 32  対象外 

 356 手結公衆便所 手結会館横（無番地） 7 対象外 

 357 住吉公衆便所 夜須町手結山 1557-1 47 対象外 

 358 商店街横町公衆便所 夜須町坪井 332-1 12 対象外 

 359 旧白岩荘 野市町東佐古 727-2 405  

 361 香我美給食センター 給食室（棟） 香我美町山北 1 316 対象外 

 362 旧赤岡保育所 赤岡町 1351-1 1,392  

 364 共同作業場（しおかぜ橋北） 赤岡町 165-1 377  

 366 旧野市小学校児童クラブ 野市町西野 612-2 200  
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図表 1-17 市民文化系施設の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

図表 1-18 社会教育系施設の位置 
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図表 1-19 スポ―ツ・レクリエーション系施設の位置 
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図表 1-20 産業系施設の位置 
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図表 1-21 学校教育系施設の位置 
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図表 1-22 子育て支援施設の位置 
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図表 1-23 保健・福祉施設の位置 
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図表 1-24 医療施設の位置 
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図表 1-25 行政系施設の位置 
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図表 1-26 供給処理施設の位置 
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図表 1-27 その他施設の位置 
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第２章 上位計画（公共施設等総合管理計画）の概要 

１ 総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

（１）現状の問題点や課題に関する基本認識 

少子高齢化の進展による人口減少問題をはじめ、それに伴う生産年齢人口の減少や地方

交付税の削減等により本市の財政が逼迫するなかで、長期的な視点を持って、財政面と公共

施設等を通じた安心・安全で利便性の高いサービスを両立させ、持続可能な地域を市民とと

もに創っていくことが重要課題だとしています。 

 

（２）公共施設等マネジメントの基本方針 

本市の公共施設等を取り巻く現状や課題に関する認識を踏まえ、持続可能な地域を市民

とともに創っていくためのマネジメントの原則を次のとおりとしています。 

■基本方針１：新たな公共建築物整備の抑制 

・原則として新規の公共建築物の整備は控えます（既存施設の建替えは別）。また、公共

施設サービスの新たな需要がある場合には、既存施設の活用や代替サービス機能の提

供で対応します。 

 

■基本方針２：公共建築物保有量の段階的縮減 

・公共建築物の保有量について、人口の減少や厳しい財政事情を勘案し、これに見合うよ

う段階的縮減を実施します。 

 

■基本方針３：公共サービス機能に着目した再配置と未利用施設の有効活用 

・公共建築物が持つ公共サービス機能に着目し、ひとつの施設に異なる複数の機能を持

たせる複合化、類似した機能をひとつの施設に集める集約化、必ずしも公共が有する必

要のない機能の民間への移転などあらゆる可能性を検討します。また、民間の保有する

技術や資金、ノウハウを活用する官民連携についても活用を進めます。 

・既に利用されなくなった遊休資産や統廃合等によって機能を失った施設または跡地に

ついても、民間への売却や貸付による有効活用を図ります。 

 

■基本方針４：公共施設等のライフサイクルコストの最適化と市民と協働のマネジメント 

・維持していく公共施設等については、維持管理費・運営費の縮減や適切な受益者の負担

の見直しを進めます。また、長期的に安心・安全なサービスの提供を大原則とし、事後

保全と予防保全を適正にバランスさせて修繕費の平準化や長寿命化を図るなどライフ

サイクルコストの最適化を進めます。 

・このような取り組みを通じて市民とともに全市的に最適な状況で次世代に継承できる

持続可能な公共施設等のマネジメントを実施します。 
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床面積

万㎡（億円）

（年度）

40.7億円/年 22.6億円/年 37.1億円/年 20.8億円/年

対象建物
1,150棟

27.1万㎡

過去の建築物に関する

平均投資額

15.2億円/年

40年間の総額

1,212.2億円

40年間の平均

30.3億円/年

2.0倍

10年間 10年間 10年間 10年間

建替え 大規模改修

今後の維持・更新コスト

２ 公共建築物の目標 

公共建築物の更新費用（大規模改修及び建替え）の見通しは、年間約 30.3 億円で、過去

５年間（（2016 年度～2020 年度（平成 28 年度～令和 2 年度））の平均的な投資額（約

15.2 億円）との差は約 15.1 億円にも上ります。 

このことを踏まえ公共建築物の目標は、財政的なかい離の解消とサービス水準の維持に

おき、次のような施策を展開して目標の達成状況を段階的にマネジメントするとしていま

す。 

ア 維持管理費及び更新費用の精度向上 

・維持管理費及び更新費用等の精度向上を図り、財政面でのかい離とその解消状況をよ

り明確なものとしていきます。 

イ 公共施設等マネジメントの基本方針への取り組み 

・公共施設等マネジメントの基本方針について、施設ごとに取り組み内容を検討し、その

結果をフィードバックします。 

① 新たな公共建築物整備の抑制 

② 公共建築物保有量の段階的縮減 

③ 公共サービス機能に着目した再配置と未利用施設の有効活用 

④ 公共施設等のライフサイクルコストの最適化と市民と協働のマネジメント 

ウ 展開結果の財政面からの検証 

・これらの取り組みを財政面からも確実に検証し、フィードバックするために統一的基

準に基づく公会計導入で整備した固定資産台帳の有効活用を図ります。 

・また、事業内容を検証する際にも財政面からの検証が出来る庁内体制の整備を検討し

ます。 

図表 2-1 将来更新費用の推計（公共建築物 公営住宅を含む） 
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第３章 施設の目指すべき姿 

１ 基本的な考え方 

今後、公共建築物の適正なマネジメントを推進するためには、総量、コスト、サービスか

らみた取り組みが重要と考えます。 

 

（１）施設総量（総床面積）について 

機能を維持しつつ公共建築物の複合化や集約化を推進するとともに、更新の際には、複合

施設の可能性等を検討し、建築物総量の縮減を目指します。また、新たな公共建築物の整備

は可能な限り避けることとし、新規整備が必要な場合は、費用対効果を考慮した検討を行い

ます。 

 

（２）コストについて 

適正な修繕や改修等による公共建築物の長寿命化を進め、ライフサイクルコストの縮減

を図ります。また、地域住民による維持管理協力、民間企業の活用などを促進しながら、公

共建築物の維持管理、運営コストの縮減に努めます。 

 

（３）サービスについて 

過剰で非効率なサービスの提供は、コストの増加に結び付くことから、適正で効率的な

サービスの提供を目指し、利用状況や利用者満足度の把握に努めます。また、サービスを提

供する環境の改善に向けて検討を行います。 

 

 

２ 市民文化系施設 

市民文化系施設は、全市的なサービスを目的とした大規模な文化系施設と、生活拠点の中

にある「コミュニティ施設」や「公民館」「集会所」といった比較的小規模な施設の、大き

く分けて二つの分類に分けられます。 

これらの二つの分類の施設は、それぞれの機能と役割を十分に把握した上で、施設の特徴

に合わせた維持管理及び整備の計画が必要です。 

 

（１）市民文化系施設の現状 

（大規模文化系施設） 

中央公民館や夜須公民館（夜須支所）等は、それぞれ大規模な文化系施設で、規模・使用

率ともに、本市の文化活動の拠点として重要かつ必要不可欠な施設です。 

一方で、大規模な施設であることから、維持管理や運営に多くのコストと手間がかかりま

す。 

 

（小規模文化系施設） 

コミュニティ施設・公民館・集会所は、小規模な文化系施設で、地域住民の拠点となり、

地域の文化や福祉の向上を図ることを目的として設置された施設です。 
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これらの施設は、集落やコミュニティの単位で構成されていることから、日常生活に最も

近い施設で、地域活動において重要な役割を果たしています。 

 

（２）基本的な方針 

市民文化系施設 

施設の数量の適正性に関する基本的な考え方 

・大規模な市民文化系施設については、利用を促進するとともに、防災機能の強化と、機能面

の見直しや機能の複合化を推進します。 

・小規模な市民文化系施設（集会施設や小規模な公民館等）については市民活動の拠点として

捉え、基本的に現状維持としますが、地域人口の変動や社会的なニーズに柔軟に対応し、計

画的に維持・更新を行い、地域コミュニティの充実強化を推進します。 

・コミュニティ施設・公民館は、全国的に運営方法や名称の変更により合理化が進められてい

ることもあり、本市においても、機能の見直しや運営の合理化、配置計画について検討して

いきます。 

施設の品質の適正性に関する基本的な考え方 

・各施設において、耐用年数や設備管理者の意見を参考に、計画的かつ効果的な維持修繕に取

り組み、災害時における避難所としての機能を確保します。 

・地域コミュニティの拠点として、施設の適切な維持管理に努め、コミュニティの活性化を図

ります。 

施設のコスト（財務）の適正性に関する基本的な考え方 

・大規模な施設は、利便性の向上や社会的要求水準を維持しながら、施設の利用率を高め、本

市の活性化や文化活動の促進を図りつつ、業務の効率化や運営の合理化により、コスト削減

を推進していきます。 

・社会教育施設全体を通して、適正な利用者負担、運用や設備における省エネ策や清掃などの

委託費のコストダウンの方法を検討します。 

 

 

３ 社会教育系施設 

近年、市民はゆとりや心の豊かさを求める傾向が高まっており、芸術・文化活動に関する

意識は多様化しています。 

また、優れた芸術作品等文化財保護・保存や無形文化財の継承、歴史的記録や民具などの

積極的な活用が求められています。 

 

（１）基本理念 

多様な芸術・文化活動の支援を行うとともに、優れた芸術・文化を鑑賞する機会を充実し

ます。 

また、文化財センターを中心に、市の歴史や文化財に触れる機会を充実します。 
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（２）施策の体系 

 

 

 

（３）施策の指標 

 

 

 

 

（４）施策の目標 

・生涯学習を通じての地域づくり 

・全ての人と共生する生涯学習の推進 

・芸術・文化活動の推進 

・郷土の歴史・文化遺産の保存と継承 

香南市の社会教育系施設は、従来の社会教育の場としての「図書館」と、歴史遺産や文化

の継承としての「森田正馬生家」、「赤岡町絵金蔵」、「文化財センター」の大きく 2 つ

の分類に分けられます。 

これらの施設は、その用途や特徴に合せた施設の整備目標を検討します。 

 

（５）基本的な方針 

社会教育系施設 

施設の数量の適正性に関する基本的な考え方 

・地域の歴史や文化の特色を活かし、地域の発展と活発なコミュニティ作りに寄与する社会教

育の拠点を目指します。 

・多様化するニーズに対応できる柔軟かつ持続可能な質の高いサービス提供を目指します。 

・赤岡町絵金蔵や赤岡町弁天座は、香南市の歴史と文化を現在に伝える貴重な存在で、市のシ

ンボルとなっています。近年における国民の文化財に対する関心の高まりに伴い、文化関連

施設の設置の動きが活発化していますが、『歴史文化の継承』、『地域活性』のための重要

な資産として位置付け、保存と活用を推進します。 

施設の品質の適正性に関する基本的な考え方 

・施設の維持管理に努め、地元関連団体と連携を図りながら、利用環境の向上と積極的な利用

を推進します。 

・歴史遺産の適切な保存に努めます。 

施設のコスト（財務）の適正性に関する基本的な考え方 

・施設利用者の増加に努めつつ、より効率的かつ効果的な施設運営を図ります。 

・施設の老朽化状況を把握して、計画的な維持修繕を行い、長期的なライフサイクルコストの

縮減を行っていきます。 

・適正な利用者負担、運用や設備における省エネ策や清掃などの委託費のコストダウンの方法

を検討します。 
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４ スポーツ・レクリエーション系施設 

スポーツ・レクリエーション系施設は、スポーツやレクリエーションの振興を図り、市民

の豊かな生活の形成を目的とした施設です。 

 

（１）基本理念 

多くの市民がスポーツ振興に親しめるよう様々なジャンルのスポーツを推進し、子ども

から高齢者まで各年代に応じた体力の増進を図り、健康で活力に満ちた長寿社会を目指し

ます。 

スポーツを通じた青少年の健全育成や、地域の人たちの交流を推進し、活力ある地域社会

を目指します。 

また、本市では、ヨットやシーカヤックなど高知県を代表するマリンスポーツの拠点を有

しており、「マリンスポーツのまち」として、その振興に努めています。 

 

（２）施策の体系 

 

 

 

 

（３）施策の指標 

まちづくり指標 現状（R2） 目標（R8） 備 考 

スポーツ教室延べ開催数 180 回/年 500 回/年  

 

（４）基本的な方針 

スポーツ・レクリエーション系施設 

施設の数量の適正性に関する基本的な考え方 

・交流施設については、既存の観光資源の保全や休憩施設の整備を行い、本市の強みを生かし

た観光資源整備と維持管理を徹底します。 

・マリンスポーツのまちとしての拠点施設の整備と有効活用、維持管理を適切に行います。 

・市民のスポーツ活動の拠点となっているスポーツ施設の有効活用と適正な維持管理を図りま

す。 

施設の品質の適正性に関する基本的な考え方 

・交流施設の維持管理に努め、地元関連団体と連携を図りながら、集客の向上に努めます。ま

た、公園等については、住民組織との協働によって日常的な維持管理を行うなど、新しい維

持管理手法について検討するとともに、施設の利用促進を呼びかけます。 

・市内スポーツ施設や管理運営体制の充実及び利用促進を図ります。 
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施設のコスト（財務）の適正性に関する基本的な考え方 

・施設利用者の増加に努めつつ、より効率的かつ効果的な施設運営を図ります。 

・施設の老朽化状況を把握して、計画的な維持修繕を行い、長期的なライフサイクルコストの

縮減を行っていきます。 

・適正な利用者負担、運用や設備における省エネ策や清掃などの委託費のコストダウンの方法

を検討します。 

 

５ 産業系施設 

産業系施設は、農業・水産業系の生産施設や倉庫、加工施設、直販所施設となります。 

 

（１）基本的な方針 

産業系施設 

施設の数量の適正性に関する基本的な考え方 

・社会的情勢の変化に伴い、変化する利用状況や必要性について確認しつつ、継続、廃止等適

正配置について検討します。 

施設の品質の適正性に関する基本的な考え方 

・施設の用途や利用状況を把握した上で、利用率の高い施設、重要性の高い施設については、

危険箇所又は要補修箇所の早期発見に努め、修繕費の縮小に努めます。 

施設のコスト（財務）の適正性に関する基本的な考え方 

・施設の老朽化状況を把握して、計画的な維持修繕を行い、長期的なライフサイクルコストの

縮減を行っていきます。 

・施設の維持管理や運営方法について、民間、地元等への委託等を含めた合理化を検討します。 

 

 

６ 学校教育系施設 

（１）学校教育系施設の目指すべき姿 

将来の児童生徒数の予測を踏まえ、本市の学校教育方針や財政状況、地域の実情等を考慮

した上で、数量の最適化を図ります。数量の適正化においては、校舎が更新を迎える時期の

児童生徒数のみならず、建物の耐用年数を勘案し、増改築、用途変更、学校施設の再編など

に柔軟に対応できるようにします。 

本市の教育行政方針を掲げるとともに、施設整備に関する具体的施策を以下に示します。 
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① 基本理念（第２期香南市教育振興基本計画 令和 4 年度～令和 8 年度） 

「子どもに夢 青年に希望 高齢者に生きがい」 

 

② 教育行政方針（令和 4 年度香南市教育行政方針） 

●就学前・学校教育の推進 

（１）保幼小中連携の推進 

（２）家庭・地域と連携した教育の推進 

（３）生きる力と確かな学力の育成 

（４）教育活動を支える体制の充実 

（５）保幼小中の教育環境の充実 

 

③ 教育施設に関する具体的施策 

●学校・保育施設の環境整備 

・学校・保育施設の老朽化が進む中、児童生徒の安心かつ安全でより良い教育環境を

確保するための学校・保育施設の老朽化対策を中長期的な視点で計画的に行うこ

とにより、財政負担の軽減や平準化を図りながら施設を適正に管理運営すること

ができるよう、長寿命化の取組を進めます。 

・学校・保育施設における遊具等の点検・補修や通園・通学路の点検等により、子ど

もたちの安全確保に努めます。 

○県営急傾斜地崩壊対策工事（佐古小） 

○屋体床改修工事（吉川小・香我美中） 

○屋体屋根改修工事（野市中） 

○校舎大型換気装置整備工事（全小中学校、森田村塾） 

○建築基準法１２条点検による施設の安全確保 

（３年に１回、令和４年度：野市小・夜須中・赤岡中） 

○通園・通学路の点検、整備 

○夜須認定子ども園整備事業 
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（２）学校施設の運営状況・活用状況等の実態 

① 児童・生徒数の推移 

市内には小学校７校、中学校４校が開設されています。少子化の影響により、市全体の小

学校児童数と中学校生徒数は減少で推移しています。 

児童生徒数は、今後も減少傾向が続くと想定され、このような状況の中で学校施設の維

持、有効活用が課題となります。 
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② 保有教室の状況及び活用状況 

小学校及び中学校の保有教室については、以下のとおりです。なお、これらの部屋は日常

的に利用されています。 

 

図表 3-1 学校別保有教室 

学校名 教室（部屋） 教室（部屋）数 床面積 利用実態等 

赤 岡 小 学 校 教 室 6 385 毎日利用 

特 別 支 援 教 室 5 171 毎日利用 

図 書 室 1 142 毎日利用 

パ ソ コ ン 室 1 80 月 4 回程度利用 

家 庭 科 室 1 72 月 1 回、他 年６回利用 

理 科 室 1 128 週 3 回利用 

図 工 室 1 123 週 1 回、他 年２０回利用 

音 楽 室 1 128 週 3 回利用 

教 育 相 談 室 1 15 毎日利用 

職 員 室 1 118 毎日利用 

校 長 室 1 33 毎日利用 

保 健 室 1 45 毎日利用 

香 我 美 小 学 校 教 室 10 640 毎日利用 

特 別 支 援 教 室 4 223 毎日利用 

図 書 室 2 128 毎日利用 

パ ソ コ ン 室 1 72 週２回利用 

家 庭 科 室 1 75 月１回、他 年６回利用 

理 科 室 1 103 週３回利用 

音 楽 室 1 98 週６回利用 

特 別 活 動 室 1 31 毎日利用 

教 育 相 談 室 2 35 毎日利用 

職 員 室 1 103 毎日利用 

校 長 室 1 22 毎日利用 

保 健 室 1 50 毎日利用 

野 市 小 学 校 教 室 18 1162 毎日利用 

特 別 支 援 教 室 9 505 毎日利用 

図 書 室 2 232 毎日利用 

パ ソ コ ン 室 1 99 毎日利用 

家 庭 科 室 1 130 毎日利用 

理 科 室 1 129 毎日利用 

図 工 室 1 73 毎日利用 

音 楽 室 2 217 毎日利用 

特 別 活 動 室 3 170 毎日利用 

職 員 室 1 244 毎日利用 

校 長 室 1 65 毎日利用 

保 健 室 1 96 毎日利用 

野 市 東 小 学 校 教 室 12 789 毎日利用 

特 別 支 援 教 室 3 168 毎日利用 

図 書 室 1 84 毎日利用 

パ ソ コ ン 室 1 95 毎日利用、他 年 60 回利用 

家 庭 科 室 1 120 年３0 回利用 

理 科 室 1 145 毎日利用 

音 楽 室 1 145 毎日利用 

教 育 相 談 室 1 29 毎日利用 

職 員 室 1 104 毎日利用 

校 長 室 1 32 毎日利用 

保 健 室 1 56 毎日利用 
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学校名 教室（部屋） 教室（部屋）数 床面積 利用実態等 

佐 古 小 学 校 教 室 12 768 毎日利用 

特 別 支 援 教 室 2 95 毎日利用 

図 書 室 1 81 毎日利用 

パ ソ コ ン 室 1 92 毎日利用 

家 庭 科 室 1 79 月４回利用 

理 科 室 1 111 毎日利用 

図 工 室 1 95 週３回利用 

音 楽 室 1 116 毎日利用 

教 育 相 談 室 1 21 毎日利用 

職 員 室 1 84 毎日利用 

校 長 室 1 29 毎日利用 

保 健 室 1 63 毎日利用 

夜 須 小 学 校 教 室 6 401 毎日利用 

特 別 支 援 教 室 4 266 毎日利用 

図 書 室 1 150 毎日利用 

パ ソ コ ン 室 1 120 毎日利用、他 週 1 回利用 

家 庭 科 室 2 181 週１回、他 月２回利用 

理 科 室 1 152 週 3 回利用 

図 工 室 1 134 年１月利用 

音 楽 室 1 152 毎日利用 

教 育 相 談 室 1 67 毎日利用 

職 員 室 1 101 毎日利用 

校 長 室 1 45 毎日利用 

保 健 室 1 67 毎日利用 

吉 川 小 学 校 教 室 6 390 毎日利用 

特 別 支 援 教 室 2 130 毎日利用 

図 書 室 1 127 毎日利用、他 週２回利用 

パ ソ コ ン 室 1 82 週 2 回利用 

家 庭 科 室 1 113 週２回、他 年３回利用 

理 科 室 1 98 週３回利用 

音 楽 室 1 99 週４回、他 週２日利用 

教 育 相 談 室 1 25 毎日利用 

職 員 室 1 47 毎日利用 

校 長 室 1 32 毎日利用 

保 健 室 1 50 毎日利用 

赤 岡 中 学 校 教 室 3 191 毎日利用 

特 別 支 援 教 室 1 47 毎日利用 

図 書 室 1 72 毎日利用 

パ ソ コ ン 室 1 110 週３回利用 

家 庭 科 室 2 278 週３回利用 

理 科 室 1 146 毎日利用 

音 楽 室 1 138 毎日利用 

美 術 室 1 138 毎日利用 

技 術 室 1 143 毎日利用 

外 国 語 室 1 63 毎日利用 

多 目 的 室 2 95 毎日利用 

教 育 相 談 室 1 25 月２回利用 

職 員 室 1 95 毎日利用 

校 長 室 1 33 毎日利用 

保 健 室 1 40 毎日利用 

生 徒 会 室 1 28 週１回利用 

香 我 美 中 学 校 教 室 5 320 毎日利用 

特 別 支 援 教 室 2 97 毎日利用 

図 書 室 1 96 毎日利用 
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パ ソ コ ン 室 1 129 週３回利用 

家 庭 科 室 2 191 毎日利用 

理 科 室 1 129 毎日利用 

学校名 教室（部屋） 教室（部屋）数 床面積 利用実態等 

香 我 美 中 学 校 音 楽 室 1 129 毎日利用 

美 術 室 1 129 週３回利用 

技 術 室 1 165 週２回利用 

多 目 的 室 1 96 毎日利用 

教 育 相 談 室 3 129 毎日利用 

職 員 室 1 96 毎日利用 

校 長 室 1 43 毎日利用 

保 健 室 1 65 毎日利用 

生 徒 会 室 1 32 週１回利用 

野 市 中 学 校 教 室 15 1011 毎日利用 

特 別 支 援 教 室 4 245 毎日利用 

図 書 室 2 142 毎日利用 

パ ソ コ ン 室 1 156 毎日利用 

家 庭 科 室 2 286 毎日利用 

理 科 室 2 280 毎日利用 

音 楽 室 2 272 毎日利用 

美 術 室 1 137 毎日利用 

技 術 室 2 290 毎日利用 

多 目 的 室 1 71 毎日利用 

視 聴 覚 室 1 112 毎日利用 

特 別 活 動 室 2 99 毎日利用 

教 育 相 談 室 2 18 必要時利用 

進 路 指 導 室 3 57 毎日利用 

職 員 室 1 140 毎日利用 

校 長 室 1 35 毎日利用 

保 健 室 1 55 毎日利用 

生 徒 会 室 1 26 毎日利用 

夜 須 中 学 校 教 室 3 186 毎日利用 

特 別 支 援 教 室 3 93 毎日利用 

図 書 室 1 92 毎日利用 

パ ソ コ ン 室 1 201 週２回利用 

家 庭 科 室 2 172 週３回利用 

理 科 室 1 105 毎日利用 

音 楽 室 1 109 毎日利用 

美 術 室 1 94 週４回利用 

技 術 室 2 256 週３回利用 

外 国 語 室 1 79 毎日利用 

教 育 相 談 室 1 14 週１回利用 

職 員 室 1 113 毎日利用 

保 健 室 1 56 毎日利用 

生 徒 会 室 1 31 毎日利用 

資料：学校施設台帳 
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７ 子育て支援施設 

（１）基本理念 

子どもは、香南市の未来を支えていく、かけがえのない宝です。 

子どもの成長と子育てを社会全体で支援するまちづくりを推進するなかで、保護者が第

一義的な責任を有するという基本的認識のもと、子どもたちの自ら学び育つ力を尊重しな

がら、一人ひとりの状況に応じた支援を行っていくことが大切です。さらに大人には、子ど

もの模範となり、それぞれが連携して、社会全体で子どもを育てる力を高めることにより、

子どもたちが香南市に愛着と誇りを持ち、未来の担い手として自立し、将来自らの子どもを

安心して生み育てていくことができる環境を整えていく役割と責任があります。 

本市では、地域全体で香南市の未来を支える子どもたちを育むことを目指します。 

 

地域ぐるみで育もう 未来を支える香南キッズ 

 

（２）基本目標 

本市では、未来を支える子どもたちを地域全体で育むことを目指し、次の６つの基本目標

を掲げて、子ども・子育て支援施策を展開します。 

 

基本目標１：地域における子ども・子育て支援 

基本目標２：質の高い教育・保育の提供 

基本目標３：仕事と子育ての両立支援 

基本目標４：親と子の心と体の健康づくり 

基本目標５：子どもと子育て家庭にやさしい環境づくり 

基本目標６：配慮を必要とする子どもと家庭への支援 
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（３）市内の子育て支援施設の状況 

就学前児童人口の状況 

 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

児童人口 246 人 215 人 256 人 250 人 312 人 257 人 1,536 人 

出典：住民基本台帳（平成 31 年３月末）  

 

保育所の状況 

施設名 定員 対象児 
延長 

保育 

一時 

預り 

障害児 

保育 

在籍 

児童数 
在籍率 

野市保育所 216 人 1～5 歳児 ○  ○ 194 人 89.8％ 

野市東保育所 120 人 1～5 歳児 ○  ○ 118 人 98.3％ 

佐古保育所 203 人 0～5 歳児 ○  ○ 188 人 92.6％ 

赤岡保育所 125 人 0～5 歳児 ○ ○ ○ 78 人 62.4％ 

香我美おれんじ保育所 109 人 0～3 歳児 ○ ○ ○ 92 人 84.4％ 

夜須保育所 88 人 0～5 歳児 ○ ○ ○ 55 人 62.5％ 

吉川みどり保育所 76 人 1～5 歳児 ○  ○ 37 人 48.7％ 

全体 937 人     762 人 81.3％ 

出典：「第２期香南市子ども・子育て支援計画」平成 31 年 4 月１日現在  

 

幼稚園の状況 

施設名 通園区域 定員 対象児 
預り 

保育 

障害児 

受入 

在籍 

児童数 
在籍率 

野市幼稚園 野市町・赤岡町・吉川町全域 175 人 3～5 歳児 ○ ○ 95 人 54.3％ 

野市東幼稚園 野市町・赤岡町・吉川町全域 175 人 3～5 歳児 ○ ○ 41 人 23.4％ 

香我美幼稚園 香我美町全域 175 人 3～5 歳児 ○ ○ 107 人 61.1％ 

夜須幼稚園 夜須町全域 70 人 4～5 歳児 ○ ○ 37 人 52.9％ 

全体  595 人    280 人 47.1％ 

出典：「第２期香南市子ども・子育て支援計画」平成 31 年 4 月１日現在  

 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

（児童クラブの実施概要） 

対 象 児 童 小学校１年生～6 年生 

実 施 箇 所 数 10 か所 

実 施 日 月～金曜日 毎月第一土曜日 

実 施 時 間 
授業終了後～18:00 （土曜日・長期休みなどは 8:00～18:00） 

（終了時間は一部 18:30 まで延長あり） 

保護者負担金 月 4,500 円（減免制度あり） おやつ代は別途 

出典：「第２期香南市子ども・子育て支援計画」平成 31 年 4 月１日現在  
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（４）基本的な方針 

子育て支援施設 

施設の数量の適正性に関する基本的な考え方 

・保育施設及び幼稚園については、利用希望施設に偏りが見られますが、他の施設での受け入

れができており、定員超過の施設はありません。そのため、全施設継続運営としたうえで、

未就学児童の人口の動向を把握し、施設の再配置や民間施設との役割分担を検討します。 

・将来的な人口異動や少子化の進展次第では、津波浸水地域を考慮しながら、統廃合や再編、

最適な施設数や施設面積について検討します。 

・放課後児童クラブについては、利用状況等を勘案しながら、健全育成活動のための施設整備

を行います。 

施設の品質の適正性に関する基本的な考え方 

・切れ目のない子育て支援に必要な施設やサービスを一つに集約した認定こども園の検討な

ど、これまで以上に住民が安心して産み育てやすい環境づくりを行います。 

・各施設について、老朽化状況を把握し、安心安全面を考慮しながら、効率的かつ効果的な維

持修繕を行っていきます。 

・保育環境備品を計画的に更新するとともに、園庭の遊具等の点検改善を行い、快適に過ごせ

る環境づくりを行います。 

・各施設について、安全確保等の必要不可欠な整備を行います。 

・幼稚園施設として求められる機能水準を保つため、必要となる各施設の改修及び教材器具等

の整備に努めます。施設改修等履歴などの情報を把握し、適切な時期に改修・更新できるよ

うに努めます。 

施設のコスト（財務）の適正性に関する基本的な考え方 

・放課後児童クラブについては、民間活力の導入等も視野に入れ、より良い生活の場を提供し、

サービスの向上と運営の効率化を図ることを検討します。 

・各施設について、必要最低限の維持管理費に抑えるよう努めます。 

・定期的に点検・診断を行い、危険箇所又は要補修箇所の早期発見に努め、修繕費の縮小に努

めます。また、水道光熱費が割高の施設については、運用や設備における省エネ策を検討し

ます。清掃等の委託費については、コストダウンの方法を検討します。 
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８ 保健・福祉施設 

（１）基本理念 

■将来人口推計 

「香南市高齢者福祉計画・第 8 期介護保険事業計画」において、平成 27 年（2015 年）

～令和２年（2020 年）の９月末時点の住民基本台帳人口を用いて、コーホート変化率法

による人口推計を行っています。 

推計結果では、総人口は今後も毎年減少傾向となり、令和５年（2023 年）では 32,514

人と、令和２年（2020 年）から 835 人減少する見込みとなっています。その後も減少は

続き、令和７年（2025 年）では 32,042 人、令和 22 年（2040 年）では 27,770 人

と３万人を割り込む予測です。 

65 歳～74 歳は、平成 28 年（2016 年）の 5,232 人をピークに第８期計画以降も減

少傾向で推移する見込みとなっています。一方 75 歳以上は、令和 10 年（2028 年）に

6,478 人まで増加傾向で推移し、その後減少に転じる見込みとなっています。 

総人口は減っていくものの、高齢化率は年々上昇し、令和５年（2023 年）では 32.3％、

令和７年（2025 年）では 32.6％、さらに令和 22 年（2040 年）では 34.7％となる見

込みです。そのため、今後も高齢者福祉施設については、現状と同等規模のニーズが想定さ

れ、高齢化が進むなかで、本市においては、ますます保健・福祉施設の重要度は高まってい

ます。 

 

図表 3-2 香南市の年齢別人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香南市高齢者福祉計画・第 8 期介護保険事業計画 令和３年（2021 年）３月  
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■基本理念 

本市では、「団塊の世代」が、すべて 75 歳以上となる令和 7（2025）年を見据え、高

齢になっても、住み慣れた地域において、健康で生きがいをもって安心して暮らしていくこ

とができるまちづくりを進めるとともに、市民同士がお互いの理解と協力の上で、支え合い

ながら生活できる長寿社会を実現することを目指した理念、「安全で安心して暮らせるよう

に、地域のなかに助け合い支え合いがある、心豊かなまちづくり」を掲げます。 

地域の実情に合わせた「地域包括ケアシステム」の構築に向け、各種施策を深化・推進さ

せていきます。 

 

安全で安心して暮らせるように、地域のなかに助け合い支え合いがある、心豊かな

まちづくり 

 

（２）基本目標 

基本理念の実現に向け、次の 4 つの基本目標を設定しています。 

基本目標 1：生きがいづくりの充実 

基本目標２：元気で長生き健康づくりの推進 

基本目標３：福祉サービスとみんなで支え合う体制の充実 

基本目標４：介護保険制度の充実 

 

（３）市内の保健・福祉施設の配置状況 

高齢者施設の一覧 

地 区 対象施設 

野市地区 東部老人憩の家、老人憩の家白岩荘 

赤岡地区 赤岡保健センター、赤岡市民館、健康増進交流施設、縫製工場 

香我美地区 香我美総合保健福祉センター、香我美高齢者生活福祉センター 

夜須地区 手結山老人憩の家、十ノ木老人里の家、西十ノ木老人憩の家、細川老人

里の家、羽尾老人憩の家、夜須福祉センター 

吉川地区 - 

図表 3-3 日常生活圏域 

本市では、人口、住民生活における買い

物、介護サービス、医療サービスといった

各機能が、野市地区に集中していること

から、市全域を１つの日常生活圏域とし

て各施策に引き続き取り組んでいきま

す。 

医療・介護・予防・住まい・生活支援が

一体的に提供される「地域包括ケアシス

テム」の構築については、各地域の実情に

応じた施策を展開します。  
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（４）基本的な方針 

保健・福祉施設 

施設の数量の適正性に関する基本的な考え方 

・高齢者人口の見込みと、上位計画による「地域包括ケアシステム」の構築に向け、既存施設

については、基本的に継続とし、そのうえで、「地域包括ケアシステム」構築の為に必要な

施設の整備や配置について、柔軟に対応できる体制を検討します。 

・本市においては、日常生活圏域は市内全域となっていますが、地区別、施設間距離、施設間

連携等に配慮した施設配置について、継続的に検討していきます。 

施設の品質の適正性に関する基本的な考え方 

・各施設の老朽化状況を把握し、計画的に修繕等を行い、長寿命化を図ります。 

・高齢者福祉サービスのあり方として、社会的な背景やニーズに合せたサービス提供を推進し

ます。 

施設のコスト（財務）の適正性に関する基本的な考え方 

・維持管理費については、施設管理者と定期的に協議し、コストダウンに努めます。 

・施設の運営について、効率化と機能性を重視し、指定管理や民間委託、その他民間施設との

連携等について検討します。 

・定期的な点検と早期の対応で、計画的な維持修繕を行うことで、施設の長期的な利用とコス

トダウンを図ります。 

 

９ 医療施設 

地域の医療を担う施設で、本市では、山北診療所があります。 

（１）基本的な方針 

医療施設 

施設の数量の適正性に関する基本的な考え方 

・地域を担う、医療施設であることから、基本的に『継続運営』を目指します。 

・人口変動や時代の流れ、近隣民間医療施設の配置状況に応じて、施設のあり方や運営の有無

について柔軟な対応を目指します。 

施設の品質の適正性に関する基本的な考え方 

・基本的な方針として、『継続』を念頭に、市民から求められる医療・健康サービスの提供と、

施設の維持管理を目指します。 

施設のコスト（財務）の適正性に関する基本的な考え方 

・施設の老朽化状況を把握して、早期の対応と計画的な維持修繕を行うことで、施設の長期的

な利用とコストダウンを図ります。 

・医師住宅は、老朽化状況を把握した上で、「更新」、「改修」、「代替施設」等、過度な財

政負担の無い運営方法を目指します。 
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10 行政系施設 

（１）行政系施設の目指すべき姿 

① 庁舎 

１）市役所本庁舎 

本市の行政機関の中枢として必要不可欠な施設であるため、新庁舎整備方針に基づき、令

和２年２月に竣工しました。また、新庁舎完成後、各庁舎に分散配置していた課室は、市民

の利便性の向上、業務の効率化及び災害時の業務継続の観点から新庁舎へ移転しました。 

 

○環境にやさしい庁舎 

○まちづくりの拠点、市のシンボルとしての庁舎 

○堅ろう性・持続性を備えた防災拠点としての庁舎 

○市民と市政をつなぐ協働の場としての庁舎 

○だれもが利用しやすく充実したサービスを提供する庁舎 

 

図表 3-4 本庁舎外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）赤岡支所（赤岡市民館） 

赤岡地域の行政支所機能として現状維持します。 

３）香我美支所（香我美総合保健福祉センター） 

香我美地域の行政支所機能として現状維持します。 

４）夜須支所（夜須公民館） 

夜須地域の行政支所機能として現状維持しつつ、高台移転を予定しています。 

５）吉川支所（吉川防災コミュニティセンター） 

吉川地域の行政支所機能として現状維持します。 
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② 消防施設 

消防施設は、市民の安全を守り、複雑・多様化する火災や災害等に対応するため、地域の

防災拠点となる消防屯所を計画的に維持・整備するとともに、消防自動車や耐震性防火水槽

の更新・整備を計画的に行い．消防機能の充実強化を進めます。 

消防施設は次のとおりです。 

 

※「香南市消防計画 香南市消防本部・消防署 平成 19 年」第３章 消防力等の整備計画

から掲載 

１）消防署・消防本部 

２）野市分団屯所 

３）香宗分団屯所 

４）佐古分団屯所（佐古防災コミュニティセンター） 

５）富家分団消所（富家防災コミュニティセンター） 

６）赤岡分団屯所 

７）香我美第一分団屯所（徳王子） 

８）香我美第一分団屯所（岸本） 

９）香我美第一分団屯所（山南） 

１０）香我美第二分団屯所（山北） 

１１）香我美第二分団屯所（東川） 

１２）香我美第二分団屯所（西川） 

１３）夜須第一分団屯所（坪井） 

１４）夜須第一分団屯所（手結山） 

１５）夜須第一分団屯所（出口） 

１６）夜須第一分団屯所（西山） 

１７）夜須第二分団屯所（上夜須） 

１８）夜須第二分団屯所（夜須川） 

１９）夜須第二分団屯所（国光） 

２０）夜須第二分団屯所（細川） 

２１）夜須第二分団屯所（羽尾） 

２２）吉川分団屯所 

 

 

（２）行政系施設の運営状況等の実態 

① 庁舎等 

１）提供サービス 

本庁舎及び支所庁舎は、総合的な市民サービスを提供する役割を担う市民に身近な行政

施設です。香南市事務分掌規程に基づき、次の課室を本庁舎及び支所に配置して市民サービ

スを提供しています。 
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種別 年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

一般行政職 議会 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

福祉以外 総務 80 72 74 78 76 78 76 79 78 82

税務 22 21 22 21 20 19 18 18 17 19

農水 16 16 17 17 16 17 16 16 16 11

商工 6 7 7 6 6 6 7 7 7 6

土木 20 20 18 17 17 17 17 17 17 20

小計 147 139 141 142 138 140 137 140 137 140

一般行政職 民生 96 99 99 99 98 95 96 102 104 110

福祉関係 衛生 24 23 23 21 22 21 21 22 22 22

小計 120 122 122 120 120 116 117 124 126 132

一般行政職 合計 267 261 263 262 258 256 254 264 263 272

図表 3-5 主な課室の配置 

施設の名称 主な課室 

本庁舎 総務課、防災対策課、企画財政課、情報政策課、契約管財課、税務

収納課、地域支援課、市民保険課、人権課、環境対策課、高齢者介

護課、健康対策課、農林水産課、商工観光課、建設課、住宅政策課、

上下水道課、会計課、福祉事務所、学校教育課、こども課、生涯学

習課、農業委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局 

赤岡市民館 赤岡支所、人権課 

香我美庁舎 香我美支所 

夜須公民館 夜須支所、生涯学習課 

吉川防災コミュニティセンター 吉川支所、人権課 

２）開庁時間等 

午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

（ただし、土日祝・12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

 

３）運営人員（職員数の推移） 

本市の一般行政職員数の推移は下記のとおりです。 

一般行政職は、令和 2 年度で 272 人となっており、平成 23 年度から 5 人増加してい

ます。なお、令和 2 年度時点の人口 1 万人当たりの職員数は、81.58 人で、類似団体人口

1 万人当たりの職員数 79.79 人と比較すると同レベルとなっています。 

 

図表 3-6 一般行政職員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香南市人事行政の運営等の状況 

 

 

② 消防施設 

１）提供サービス 

香南市消防本部・消防署及び香南市消防団は、通常災害はもとより非常時災害（大規模火

災、風水害、地震および特殊災害等）発生、若しくは発生のおそれがある場合に、災害の鎮

圧及び被害の拡大防止を図るなど、市民の生命、財産を守る活動を行っています。 
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図表 3-7 消防署の位置、名称及び管轄区域 

名称 位置 管轄区域 

香南市消防署 香南市赤岡町 2032 番地の 2 香南市の全域 

資料：香南市消防本部及び消防署の設置等に関する条例 

 

図表 3-8 消防団の名称及び区域 

名称 団本部・分団名 管轄区域 

香南市消防団 

消防団本部 香南市全域 

野市分団 野市地区全域 

香宗分団 香宗地区全域 

佐古分団 佐古地区全域 

富家分団 富家地区全域 

野市女性部 野市町全域 

赤岡分団 赤岡町全域 

香我美第一分団 岸本、徳王子、山南地区全域 

香我美第二分団 山北、西川、東川地区全域 

夜須第一分団 
手結山、手結、千切、出口、坪井の全域 

西山（西十ノ木地区を除く） 

夜須第二分団 
十ノ木、上夜須、夜須川、国光、細川、羽尾、沢谷、

仲木屋の全域、西山（西十ノ木地区）  

夜須女性部 夜須町全域 

吉川分団 吉川町全域 

資料：香南市消防団の設置に関する条例、香南市消防団規則 

（平成 31 年 4 月 1 日消防団を再編成） 

 

消防署の分掌事務は、次のとおりです。（香南市消防署の組織に関する規則から） 

(１) 水火災の予防鎮圧並びにその他災害の警戒及び防御に関すること。 

(２) 署の庶務及び施設管理に関すること。 

(３) 消防用機械器具の維持管理及び点検整備に関すること。 

(４) 消防職団員の訓練及び礼式に関すること。 

(５) 職員の服務及び規律に関すること。 

(６) 予防査察、防火指導及び取締りに関すること。 

(７) 各種届出等の事務処理に関すること。 

(８) 警報の発令及び解除に関すること。 

(９) 地水利の点検、施設の維持管理に関すること。 

(10) 消防通信及び受付勤務に関すること。 

(11) 統計事務及び各種証明に関すること。 

(12) 防火思想及び応急手当の普及啓発に関すること。 

(13) 救急救助業務に関すること。 

(14) 消防相互応援協定並びに緊急消防援助隊の実施に関すること。 

(15) その他消防関係事項 

 

２）消防署の開庁時間等 

無休 
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香南市消防職員数の推移

３）運営人員（職員数の推移） 

本市の消防職員数の推移は下記のとおりです。 

消防職員は、令和２年度で 47 人となっており、一定人員を確保しています。 

 

図表 3-9 消防職員の推移 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

職員数 43 43 43 43 44 44 44 44 47 47 

資料：香南市人事行政の運営等の状況 
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11 供給処理施設 

本市の供給処理施設は、排水機場が 9 施設あります。大雨や高潮等から生活環境を守る

重要なインフラ資産で、代替機能の確保が困難な施設です。 

 

（１）基本的な方針 

供給処理施設 

施設の数量の適正性に関する基本的な考え方 

・代替施設の確保が困難な施設で、全施設基本的に『継続』を目指します。 

・近年の気象環境の変動による、リスクを考慮し、施設の配置場所や箇所数について、あり方

を検討します。 

施設の品質の適正性に関する基本的な考え方 

・市民の生活環境を守る重要なインフラ資産であることから、予防保全的観点により、施設の

能力を十分に発揮できるよう、定期的な点検と保全により、健全な状態を維持します。 

施設のコスト（財務）の適正性に関する基本的な考え方 

・定期的に点検・診断を行い、危険箇所又は要補修箇所の早期発見に努め、修繕費の縮小に努

めます。 

・社会的環境の変化（時代のニーズ）に左右されにくい施設であることから、長期的な利用を

目指すことで、施設整備費に対する費用対効果を高めます。 

 

12 その他 

その他は、駅舎、公衆トイレ、津波避難タワー等が該当します。利用者がある程度限定さ

れる施設や小規模な施設です。 

 

（１）基本的な方針 

その他施設 

施設の数量の適正性に関する基本的な考え方 

・社会的情勢の変化に伴い、変化する利用状況や必要性について確認しつつ、継続、廃止、等

適正配置について検討します。 

施設の品質の適正性に関する基本的な考え方 

・施設の用途や利用状況を把握したうえで、利用率の高い施設、重要性の高い施設については、

危険箇所又は要補修箇所の早期発見に努め、修繕費の縮小に努めます。 

施設のコスト（財務）の適正性に関する基本的な考え方 

・医師住宅や宿舎のうち老朽化が進行している施設については、利用状況や建物の状態を見な

がら、代替施設の検討（借上げ住宅）、現有資産の民間等への譲渡や解体処分も視野に入れ

た検討を行います。 

・施設の維持管理や運営方法について、民間、地元等への委託等を含めた合理化を検討します。 
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13 地区別将来人口と施設配置 

（１）総人口 

本市の人口ビション（香南市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン）によると、40 年先

にあたる 2055 年（令和 37）の総人口は 30,746 人となっており、2015 年（平成 27

年）の推計人口 34,028 人の約 90％に減少する見込みです。 

 

 

図表 3-10 香南市の将来人口推計 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香南市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 
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（２）地区別人口 

本市の人口ビション（香南市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン）において自然減の縮

小や社会増に向けた一連の施策を講じた場合に示された地域別人口の予測結果は、2015

年（平成１７年）から 2062 年（令和 42 年）にかけて野市町は増となる見込みで、吉川

町は約半数程度まで落ち込む見込みです。 

また、香南市全域では、2015 年（平成１７年）に対して約１割程度減少する見込みで

す。 

 

図表 3-11 香南市地区別将来人口推計（人口増減率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香南市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 
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（３）学区別人口 

本市の人口ビション（香南市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン）に示されている小学

校区別（８学区）の保育所、幼稚園、小学校、中学校の人口変化は次のとおりです。 

 

① 保育所・幼稚園児｣の人口の変化（対象人口０歳から５歳） 

香南市の現在の小学校区別（８学区）の 2014 年（平成 26 年）における０歳～５歳の

人口と、各小学校区に存在する保育所・幼稚園における定員数と利用者数を整理したもので

す。 

さらに、「人口減少抑制施策なし」と「人口減少抑制施策あり」の場合の 2060 年（令

和 42 年）における各小学校区別の０歳～５歳の人口を予測しました。 

その結果、「人口減少抑制施策なし」では、特に、「赤岡小」、「夜須小」、「吉川小」

の３学区において０歳～５歳の人口が７割から９割程度減少する見込みです。一方、「野市

小」学区では、唯一人口増となる見込みです。 

これを受け、「人口減少抑制施策あり」で、学区別に０歳～５歳の人口予測をみてみると、

出生率向上による年少人口の増加に伴い、８学区すべてにおいて０歳～５歳の人口が増加

する見込みです。そのため、現在の保育所・幼稚園の定員数を超える学区においては、将来

的に保育所・幼稚園の施設数の増設や受入れ体制の見直し等を検討していかなければなり

ません。 

 

図表 3-12 幼稚園児の人口変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香南市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 
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② 「小学生」の人口の変化（対象人口６歳から 11 歳） 

香南市の現在の小学校区別（８学区）の 2014 年（平成 26 年）における６歳～１１歳

の人口を整理したものです。さらに、「人口減少抑制施策なし」と「人口減少抑制施策あり」

の場合の 2060 年（令和 42 年）における各小学校別の６歳～１１歳の人口を予測しまし

た。 

その結果、「人口減少抑制施策なし」では、特に、「赤岡小」、「夜須小」、「吉川小」

の３校において６歳～１１歳の人口が７割から９割程度減少する見込みです。一方、「野市

小」では、唯一人口増となる見込みです。 

これを受け、「人口減少抑制施策あり」で、小学校別に６歳～１１歳の人口予測をみてみ

ると、出生率向上による年少人口の増加に伴い、「岸本小」を除き、６歳～１１歳の人口が

増加する見込みです。そのため、将来的に小学校の新設や受入れ体制の見直し等を検討して

いかなければなりません。 

 

図表 3-13 小学生の人口変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香南市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 51p 
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③ 「中学生」の人口の変化（対象人口 12 歳から 14 歳） 

香南市の現在の小学校区別（８学区）の 2014 年（平成 26 年）における１２歳～１４

歳の人口を整理し、さらに中学校別（４学区）に束ねて整理したものです。また、「人口減

少抑制施策なし」と「人口減少抑制施策あり」の場合の２０６０年（令和 42 年）における

各中学校区別の１２歳～１４歳の人口を予測しました。 

その結果、「人口減少抑制施策なし」では、特に、「赤岡中」、「夜須中」の２校におい

て１２歳～１４歳の人口が８割から９割程度減少する見込みです。 

これを受け、「人口減少抑制施策あり」で、中学校区別に１２歳～１４歳の人口予測をみ

てみると、「香我美中」と「夜須中」は減少し、「赤岡中」と「野市中」は増加する見込み

です。特に、「野市中」は、大幅な増加が見込まれるため、将来的に受入れ体制の見直し等

を検討していかなければなりません。 

 

図表 3-14 中学生の人口変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：香南市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 
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第４章 施設の老朽化状況の実態 

1 点検の考え方 

建築基準法では、建築物を適正に管理し、安全を確保するために損傷や腐食等の劣化状況

について、定期的に調査・点検を実施することとなっています。 

このことから、建築基準法第 12 条に基づく定期点検（以下「12 条点検」という。）を

参考として点検を実施することとします。 

なお、規模等が小さい建築物については、外観等を主体とした簡易点検を行っています。 

 

２ 点検結果 

（１）評価基準 

施設点検（屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設備）の調査結果に基づき、

評価基準を設定します。 

躯体、屋根・屋上、外壁、内部仕上げにおける評価は、劣化の度合いや劣化の広がり状況

などを勘案して整理することとし、以下のＡ～Ｄに区分します。 

電気設備、機械設備の点検項目については、目視状況から判断することが困難であること

から、建築経過年数や過去の改修履歴の状況等の、経過年数によって評価することとし、Ａ

～Ｄに区分します。 

 

図表 4-1 躯体、屋根・屋上、外壁、内部仕上げにおける評価（目視による） 

評 価 基  準 

Ａ おおむね良好 

Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし） 

Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し） 

Ｄ 早急に対応する必要がある。 

 

図表 4-2 電気設備、機械設備における評価（経過年数による） 

評 価 基  準 

Ａ 経過年数が 15 年未満 

Ｂ 経過年数が 15 年以上 30 年未満 

Ｃ 経過年数が 30 年以上 45 年未満 

Ｄ 経過年数が 45 年以上 

・修繕、改修等の年次が不明の場合は、建築年からの経過年数とする。 

・『平成 17 年版 建築物ライフサイクルコスト』における受変電設備、空調設備におけ

る法定耐用年数（15 年）を参照して設定した。 
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ここで、ＡからＤまでの評価に応じて、以下のように配点を設定し、老朽化を点数化しま

す。 

 

図表 4-3 躯体、屋根・屋上、外壁、内部仕上げにおける評価の配点 

評 価 基 準 配 点 

Ａ おおむね良好 0 点 

Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし） 20 点 

Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し） 40 点 

Ｄ 早急に対応する必要がある 80 点 

 

図表 4-4 電気設備、機械設備における評価の配点 

評 価 基 準 配 点 

Ａ 経過年数が 15 年未満 0 点 

Ｂ 経過年数が 15 年以上 30 年未満 20 点 

Ｃ 経過年数が 30 年以上 45 年未満 40 点 

Ｄ 経過年数が 45 年以上 80 点 

 

また、劣化による建物全体への影響度合いなどを考慮して、部位ごとに重要度係数を設定

します。 

図表 4-5 重要度係数 

区分 部位 重要度係数 

建築 躯体・躯体以外 

躯体 1.00 

屋根・屋上 1.00 

外壁 1.00 

内部仕上げ 0.25 

設備 

電気設備 

受変電設備 0.50 

電気設備 0.25 

昇降機設備 0.25 

太陽光発電設備 0.25 

機械設備 
空調設備 0.25 

給排水設備 0.25 

 

これらの評価点、重要度係数を用いて、施設の老朽化の点数を算出します。 

・老朽化の点数＝∑{Ａ～Ｄ評価による配点（0～80 点）×重要度係数（0.25～1.0）｝ 

 ※不具合が多いほど、点数が高くなる。 

  不具合が存在しない場合（最高）の合計点は、0 点となる。 

 

（２）評価結果 

施設点検の結果から評価基準に沿って評価を実施した結果を図表 4-6 に整理します。 

また、総合所見として、早急に修繕、改善等の対応を実施する（Ｄ）、経過を観察し、修

繕に向けた準備を行う（Ｂ、Ｃ）、現状維持を図る（Ａ）などに分類して整理します。 
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図表 4-6 評価結果一覧 

No. 施設名称 棟  名 所在地 
建築 

年度 
分  類 

評価 

屋根 

評価 

外壁 

評価 

内部 

評価 

電気 

評価 

電気 

1 野市中央公民館（のいちふれあいセンター） 
野市中央公民館（のいちふれあいセンター） 野市町西野 534-1 他 1996 市民文化系施設 B B B B B 

野市中央公民館 倉庫 野市町西野 534-1 他 1993 市民文化系施設      

2 香我美市民館 香我美市民館 香我美町徳王子 2220-1 1980 市民文化系施設 B B C C C 

3 夜須公民館（夜須支所） 夜須中央公民館（夜須支所） 夜須町坪井 219 1984 市民文化系施設 B C C C C 

4 佐古防災コミュニティセンター 佐古防災コミュニティセンター 野市町母代寺 71-1 1998 市民文化系施設      

5 富家防災コミュニティセンター 富家防災コミュニティセンター 野市町兎田 55-1 他 2008 市民文化系施設      

367 野市東防災コミュニティセンター 野市東防災コミュニティセンター 野市町東野 363-1 2023 市民文化系施設      

6 岸本防災コミュニティセンター 岸本防災コミュニティセンター 香我美町岸本 128-1 他 2012 市民文化系施設      

7 山南防災コミュニティセンター 山南防災コミュニティセンター 香我美町下分 1792-1 2017 市民文化系施設      

8 吉川防災コミュニティセンター 吉川防災コミュニティセンター 吉川町吉原２８７－１ 2018 市民文化系施設      

9 みどり野東公民館 みどり野東公民館 野市町みどり野東 2-37 1983 市民文化系施設 B B B C C 

10 徳王子公民館 徳王子公民館 香我美町徳王子 1494-3 1986 市民文化系施設 B C B C C 

11 山南公民館 山南公民館 香我美町下分 1787-1 1984 市民文化系施設 B C B C C 

12 山北公民館 山北公民館 香我美町山北 1557-1 1983 市民文化系施設 B C B C C 

13 西川公民館 西川公民館 香我美町口西川 1689-4 他 2012 市民文化系施設 A B A A A 

14 東川公民館 東川公民館 香我美町末清 195 1982 市民文化系施設 B C C C C 

15 奈良公民館 奈良公民館 香我美町奥西川乙 3491 1973 市民文化系施設 B C B D D 

16 舞川公民館 舞川公民館 香我美町舞川 575-1 1959 市民文化系施設 C D D D D 

17 手結会館 手結会館 夜須町手結 282 1980 市民文化系施設 B B C C C 

18 夜須北部会館 夜須北部会館 夜須町夜須川 444-4 1981 市民文化系施設 B B C C C 

19 栄町集会所 栄町集会所 赤岡町 28-20 1996 市民文化系施設 B B B B B 

20 別所山集会所（若杉児童クラブ） 別所山集会所（若杉児童クラブ） 赤岡町 1428-49 1980 市民文化系施設 B C B C C 

21 曙集会所 曙集会所 赤岡町 8-44 1982 市民文化系施設 C C C C C 

22 江見集会所 江見集会所 赤岡町 1042-1 1985 市民文化系施設 B C B C C 
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No. 施設名称 棟  名 所在地 
建築 

年度 
分  類 

評価 

屋根 

評価 

外壁 

評価 

内部 

評価 

電気 

評価 

電気 

23 弁天横町集会所 弁天横町集会所 赤岡町 508-2 1988 市民文化系施設 C B B C C 

24 寿集会所 寿集会所 赤岡町 118-2 1984 市民文化系施設 B B B C C 

25 南町集会所 南町集会所 赤岡町 622-1 1987 市民文化系施設 B C C C C 

26 浜松集会所 浜松集会所 赤岡町 995-4 1997 市民文化系施設 B B B B B 

27 須留田集会所（北部集会所） 須留田集会所（北部集会所） 赤岡町 2158 1991 市民文化系施設 B B B B B 

28 中浜集会所 中浜集会所 赤岡町 705-1 1989 市民文化系施設 B C B C C 

29 的場団地集会所 的場団地集会所 香我美町上分 1020-1 1994 市民文化系施設 B B B B B 

30 岸本集会所 岸本集会所 香我美町岸本 1400 1981 市民文化系施設 C C C C C 

31 西山集会所 西山集会所 夜須町西山 245 1997 市民文化系施設 B B B B B 

32 出口集会所 出口集会所 夜須町出口 430 1984 市民文化系施設 B B C C C 

33 塩谷集会所 塩谷集会所 夜須町手結山 1174-2 1985 市民文化系施設 B B C C C 

34 行間集会所 行間集会所 夜須町坪井 1356-23 1991 市民文化系施設 B B B B B 

35 辰の口集会所 辰の口集会所 夜須町坪井 791-3 1992 市民文化系施設 B B B B B 

36 国光集会所 国光集会所 夜須町国光甲 613-1 1996 市民文化系施設 B B B B B 

37 菖蒲谷集会所 菖蒲谷集会所 夜須町坪井 1322-4 1995 市民文化系施設 B B B B B 

38 夜須駅前集会所 夜須駅前集会所 夜須町千切 526-4 1996 市民文化系施設 B B B B B 

39 坪井集会所 坪井集会所 夜須町坪井 1044-1 2000 市民文化系施設 B B B B B 

40 新裏町集会所 新裏町集会所 夜須町千切 563-2 1987 市民文化系施設      

41 夜須西町集会所 夜須西町集会所 夜須町坪井 438-1 2011 市民文化系施設 A A A A A 

42 上夜須集会所 上夜須集会所 夜須町上夜須 720-2 2004 市民文化系施設 A A B B B 

43 夜須川集会所 夜須川集会所 夜須町夜須川 1433 1987 市民文化系施設 B C C C C 

44 吉川東部集会所 吉川東部集会所 吉川町古川 966-3 1978 市民文化系施設 C C C C C 

45 吉川北部集会所 吉川北部集会所 吉川町吉原 265 1980 市民文化系施設 C B C C C 

46 吉川西部集会所 吉川西部集会所 吉川町吉原 559-10 1987 市民文化系施設 C C C C C 

47 古川集会所 古川集会所 吉川町古川 686-1 1995 市民文化系施設 B B B B B 
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No. 施設名称 棟  名 所在地 
建築 

年度 
分  類 

評価 

屋根 

評価 

外壁 

評価 

内部 

評価 

電気 

評価 

電気 

48 浜口集会所 浜口集会所 吉川町吉原 652 1977 市民文化系施設 C C C C C 

49 錦集会所 錦集会所 吉川町吉原 1095-8 1977 市民文化系施設 C C B C C 

50 清水八反集会所 清水八反集会所 吉川町吉原 704-2 1977 市民文化系施設 C C C C C 

51 赤岡町弁天座 赤岡町弁天座 赤岡町 795 2006 市民文化系施設 A B A A A 

52 天然色劇場 天然色劇場 吉川町吉原 1843-1 1994 市民文化系施設 B B B B B 

53 老人憩の家森田館 老人憩の家森田館 野市町兎田 701 1983 市民文化系施設 B C C C C 

54 野市図書館 野市図書館 野市町西野 594 1988 社会教育系施設 B B B C C 

55 香我美図書館 香我美図書館 香我美町徳王子 2220-1 1990 社会教育系施設 B B B B B 

56 森田正馬生家 森田正馬生家 野市町兎田 487 他 1989 社会教育系施設 C C C C C 

57 赤岡町絵金蔵 赤岡町絵金蔵 赤岡町 538 2004 社会教育系施設 A B B B B 

58 山北保育所（文化財センター） 山北保育所（文化財センター） 香我美町山北 1553-1 1979 社会教育系施設 C C C C C 

59 旧鉄建公団事務所（文化財センター倉庫） 旧鉄建公団事務所（文化財センター倉庫） 夜須町千切 497-5 1975 社会教育系施設 C D D C C 

60 野市総合体育館 野市総合体育館 野市町大谷 736 1999 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 B B B B B 

61 香我美トレーニングセンター 香我美トレーニングセンター 香我美町徳王子 2220-1 1982 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 B B C C C 

62 手結体育館 手結体育館 夜須町手結 298-63 1978 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 C B C C C 

63 野市ふれあい広場 野市ふれあい広場 管理棟 野市町深渕 839-1 2000 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 A A B B B 

64 山下グリーンテニス場 クラブハウス 山下グリーンテニス場 クラブハウス 野市町大谷 1105 1994 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 B B B B B 

65 西佐古テニスコート・フットサルコート 
西佐古テニスコート・フットサルコート 管理

棟 
野市町西佐古 431-1 2018 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設      

66 野市運動広場 野市運動広場 倉庫 野市町大谷 727 他 1979 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設      

67 赤岡運動広場 赤岡運動広場（管理棟） 赤岡町 1099-1 2000 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 B B B B B 

68 赤岡全天候型運動広場（赤岡ドーム） 赤岡全天候型運動広場（赤岡ドーム） 赤岡町 1119-1 2001 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 B B B B B 

69 香我美運動広場 香我美運動広場（倉庫・便所） 香我美町徳王子 2220-6 1984 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設      

70 千舞温泉多目的広場 千舞温泉多目的広場（ゲートボール場） 香我美町末清 191-2 1988 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 C C C C C 

71 夜須運動広場 夜須運動広場 管理棟 夜須町坪井 1692 1981 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 C D C C C 

72 マリンスポーツ施設 シースポ（マリンスポーツ施設） 夜須町千切 536-19 2000 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 B B B B B 
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No. 施設名称 棟  名 所在地 
建築 

年度 
分  類 

評価 

屋根 

評価 

外壁 

評価 

内部 

評価 

電気 

評価 

電気 

香南市マリンスポーツセンター 夜須町千切 536-19 2008 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 A B B A A 

72 マリンスポーツ施設 
手結海水浴場休憩所 夜須町千切 536-19 1975 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 D D D C C 

手結海水浴場便所 夜須町千切 536-19 1990 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 B B B B B 

73 ポートマリーナ ポートマリーナ施設 管理棟 吉川町吉原 1818 1996 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 B C B B B 

74 地場産業活性化交流プラザ 
地場産業活性化交流プラザ 夜須町千切 537-90 2001 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 B B B B B 

地場産業活性化交流プラザ 駅待合所 夜須町千切 537-1 2002 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 B B B B B 

75 香南市地域情報センター 香南市地域情報センター 夜須町千切 537-90 2008 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 B A A A A 

76 舞川キャンプ場 舞川キャンプ場 香我美町舞川 610 1995 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 B B B B B 

77 舞川キャンプ場管理事務所 舞川キャンプ場管理事務所 香我美町舞川 573-3 1983 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 D D D C C 

78 旧北部小学校・中学校 旧北部小学校・中学校 香我美町舞川 906 1963 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設      

81 自然休養村管理センター（千舞荘） 自然休養村管理センター（千舞荘） 香我美町末清 185-1 1977 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 C C D C C 

82 サイクリングターミナル サイクリングターミナル 夜須町手結山 1304 1984 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 B B C C C 

83 羽尾林業活動活性化センター（大釜荘） 羽尾林業活動活性化センター（大釜荘） 夜須町羽尾 523 1994 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 C B B B B 

84 香南市農村多元情報システム施設 香南市農村多元情報システム施設 野市町西野 581-2 他 1996 産業系施設 B B B B B 

85 野市町砂糖製造施設 野市町砂糖製造施設 野市町大谷 721 1993 産業系施設 B B B B B 

92 赤岡農業用共同籾乾燥処理施設 赤岡農業用共同籾乾燥処理施設 吉川町古川 300,301 1998 産業系施設 B C B B B 

93 赤岡(第 2)共同利用農機具保管庫 赤岡(第 2)共同利用農機具保管庫 吉川町古川 258-5 1995 産業系施設      

94 吉川共同利用籾乾燥調整施設 吉川共同利用籾乾燥調整施設 吉川町吉原 1537 1977 産業系施設      

95 農機具保管庫（古川排水機場北） 農機具保管庫（古川排水機場北） 吉川町古川 112 他 1978 産業系施設      

96 香南市水産振興施設 香南市水産振興施設 吉川町古川字外松ケ瀬 1994 産業系施設 C C C B B 

97 物産直販所・共同加工施設第 1 直販所施設 物産直販所・共同加工施設第 1 直販所施設 吉川町吉原 1436-1 1999 産業系施設 B B B B B 

98 物産直販所・共同加工施設第 2 直販所施設 物産直販所・共同加工施設第 2 直販所施設 吉川村吉原 1841-2 2005 産業系施設 A A A A A 

99 旧ミネルバ 旧ミネルバ 香我美町下分 684-1 1989 産業系施設 B B B C C 

100 赤岡漁港 
赤岡水産業用共同利用作業場 赤岡町 183-82 他 1979 産業系施設      

赤岡水産業用共同漁具保管施設 赤岡町 183-82 他 1985 産業系施設      



 

56 

No. 施設名称 棟  名 所在地 
建築 

年度 
分  類 

評価 

屋根 

評価 

外壁 

評価 

内部 

評価 

電気 

評価 

電気 

赤岡第 1 漁具保管施設 赤岡町 183-82 他 1985 産業系施設      

100 赤岡漁港 

赤岡第 2 漁具保管施設 1F・赤岡第 2 共同作業所

2F 
赤岡町 183-82 他 1987 産業系施設      

水産漁場 赤岡町 183-82 他 1988 産業系施設      

赤岡町荷さばき施設等 ウィンチ小屋 赤岡町 183-82 他 1988 産業系施設      

赤岡製氷冷蔵施設 赤岡町 183-82 他 1992 産業系施設      

101 吉川漁港 

吉川集荷貯蔵施設等 荷捌所・冷蔵冷凍施設 吉川町吉原 1818 他 1981 産業系施設 C C C C C 

吉川集荷貯蔵施設等 漁具倉庫 吉川町吉原 1818 他 1981 産業系施設 C C C C C 

吉川集荷貯蔵施設等 修理施設・ドック場 吉川町吉原 1818 他 1981 産業系施設 B B C C C 

102 野市小学校 

野市小学校 校舎 野市町西野 618 1980 学校教育系施設 C C C C C 

野市小学校 校舎 野市町西野 618 2003 学校教育系施設 B B B B B 

野市小学校 野市町西野 618 2003 学校教育系施設 B B B B B 

野市小学校 校舎 野市町西野 618 2003 学校教育系施設 B B B B B 

野市小学校 体育館 野市町西野 618 1989 学校教育系施設 C C C C C 

野市小学校 プール専用付属室 野市町西野 618 1981 学校教育系施設 C C C C C 

野市小学校 プール 野市町西野 618 2000 学校教育系施設 B B B B B 

野市小学校 プール 低学年用 野市町西野 618 2000 学校教育系施設 A A A A A 

103 野市東小学校 

野市東小学校 校舎 野市町中ノ村 770 1982 学校教育系施設 C C C C C 

野市東小学校 校舎 野市町中ノ村 770 1983 学校教育系施設 C C C C C 

野市東小学校 体育館 野市町中ノ村 770 1981 学校教育系施設 C C C C C 

野市東小学校 プール専用付属室 野市町中ノ村 770 2001 学校教育系施設 A A A A A 

野市東小学校 プール 野市町中ノ村 770 2001 学校教育系施設 D D D D D 

野市東小学校 補助プール 野市町中ノ村 770 2001 学校教育系施設 D D D D D 

104 佐古小学校 

佐古小学校 校舎 野市町母代寺 102 1983 学校教育系施設 C C C C C 

佐古小学校 校舎 野市町母代寺 102 1994 学校教育系施設 B B B B B 

佐古小学校 校舎 野市町母代寺 102 1999 学校教育系施設 B B B B B 
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佐古小学校 体育館 野市町母代寺 102 1979 学校教育系施設 A A A A A 

104 佐古小学校 

佐古小学校 プール専用付属室 野市町母代寺 102 1999 学校教育系施設 B B B B B 

佐古小学校 プール 野市町母代寺 102 2001 学校教育系施設 B B B B B 

佐古小学校 低学年プール 野市町母代寺 102 2002 学校教育系施設 B B B B B 

105 赤岡小学校 

赤岡小学校 校舎 赤岡町 812 2001 学校教育系施設 B B B B B 

赤岡小学校 校舎（特別教室） 図工室 赤岡町 812 1970 学校教育系施設 A A A A A 

赤岡小学校 体育館 赤岡町 812 2014 学校教育系施設 A A A A A 

赤岡小学校 社会体育器具庫 赤岡町 812 1984 学校教育系施設 C C C C C 

赤岡小学校 プール 赤岡町 812 2002 学校教育系施設 B B B B B 

赤岡小学校 補助プール 赤岡町 812 2002 学校教育系施設 B B B B B 

赤岡小学校 プール専用付属棟 便所 赤岡町 812 2002 学校教育系施設 A A A A A 

赤岡小学校 プール専用付属棟 脱衣場 赤岡町 812 2002 学校教育系施設 B B B B B 

106 香我美小学校 

香我美小学校 校舎 香我美町下分 750 1974 学校教育系施設 D D D D D 

香我美小学校 校舎 香我美町下分 750 1980 学校教育系施設 C C C C C 

香我美小学校 工作室 香我美町下分 750 2006 学校教育系施設 A A A A A 

香我美小学校 校舎 香我美町下分 750 2009 学校教育系施設 A A A A A 

香我美小学校 体育館 香我美町下分 750 1975 学校教育系施設 C C C C C 

香我美小学校 プール専用付属室 香我美町下分 750 1976 学校教育系施設 C C C C C 

香我美小学校 プール 香我美町下分 750 1976 学校教育系施設 C C C C C 

香我美小学校 補助プール 香我美町下分 750 1976 学校教育系施設 C C C C C 

107 夜須小学校 

夜須小学校 校舎 夜須町西山 13-2 1982 学校教育系施設 C C C C C 

夜須小学校体育館 体育館 夜須町西山 13-2 1992 学校教育系施設 B B B B B 

夜須小学校 倉庫 夜須町西山 13-2 1993 学校教育系施設 B B B B B 

108 吉川小学校 
吉川小学校 校舎 吉川町吉原 65 1973 学校教育系施設 D D D D D 

吉川小学校 校舎 吉川町吉原 65 1980 学校教育系施設 C C C C C 
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吉川小学校 校舎 吉川町吉原 65 1994 学校教育系施設 A A A A A 

108 吉川小学校 

吉川小学校 社会体育器具庫 吉川町吉原 65 1973 学校教育系施設 D D D D D 

吉川小学校 社会体育器具庫 吉川町吉原 61 1990 学校教育系施設      

吉川体育館 吉川町吉原 61 1975 学校教育系施設 C C C C C 

吉川小学校 プール専用付属室 吉川町吉原 61 1999 学校教育系施設      

吉川小学校 プール 吉川町吉原 61 1999 学校教育系施設 B B B B B 

吉川小学校 補助プール 吉川町吉原 61 1999 学校教育系施設 B B B B B 

109 野市中学校 

野市中学校 校舎 野市町東野 72 1986 学校教育系施設 C C C C C 

野市中学校 校舎 野市町東野 72 1986 学校教育系施設 C C C C C 

野市中学校 校舎（特別教室） 野市町東野 72 1986 学校教育系施設 C C C C C 

野市中学校 校舎 野市町東野 72 1991 学校教育系施設      

野市中学校 校舎（渡廊下） 野市町東野 72 1991 学校教育系施設 B B B B B 

野市中学校 校舎 野市町東野 72 2007 学校教育系施設 A A A A A 

野市中学校 クラブハウス 野市町東野 72 1986 学校教育系施設 C C C C C 

野市中学校 体育館 野市町東野 72 1986 学校教育系施設 C C C C C 

野市中学校 体育館（相撲場） 野市町東野 72 2003 学校教育系施設 B B B B B 

野市中学校 体育館（武道館） 野市町東野 72 2010 学校教育系施設 A A A A A 

野市中学校 駐輪場 野市町東野 72 1986 学校教育系施設 D D D D D 

野市中学校 プール専用付属室 野市町東野 72 1987 学校教育系施設 C C C C C 

野市中学校 プール 野市町東野 72 1981 学校教育系施設 C C C C C 

110 赤岡中学校 

赤岡中学校 校舎 赤岡町 1611 1971 学校教育系施設 D D D D D 

赤岡中学校 校舎（特別教室） 赤岡町 1611 1972 学校教育系施設 D D D D D 

赤岡中学校 校舎 赤岡町 1611 1974 学校教育系施設 D D D D D 

赤岡中学校 技術棟 赤岡町 1611 2011 学校教育系施設 A A A A A 

赤岡中学校 体育器具室棟 赤岡町 1611 1972 学校教育系施設 D D D D D 
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赤岡中学校 剣道場 赤岡町 1611 1987 学校教育系施設 C C C C C 

110 赤岡中学校 

赤岡中学校 体育館 赤岡町 1611 2005 学校教育系施設 A A A A A 

赤岡中学校 駐輪場 赤岡町 1611 1971 学校教育系施設 D D D D D 

赤岡中学校 プール 専用付属室 赤岡町 1611 2008 学校教育系施設 A A A A A 

赤岡中学校 プール 赤岡町 1611 2008 学校教育系施設 A A A A A 

111 香我美中学校 

香我美中学校 校舎 香我美町山北 41-1 1978 学校教育系施設 C C C C C 

香我美中学校 校舎（特別教室） 香我美町山北 41-1 1978 学校教育系施設 A A A A A 

香我美中学校 部室 香我美町山北 41-1 1979 学校教育系施設 C C C C C 

香我美中学校 渡廊下 香我美町山北 41-1 1999 学校教育系施設 B B B B B 

香我美中学校 第１体育館 野市町中ノ村 101 1973 学校教育系施設 D D D D D 

香我美中学校 体育館 香我美町山北 41-1 1999 学校教育系施設 B B B B B 

香我美中学校 自転車置場 香我美町山北 41-1 1978 学校教育系施設 C C C C C 

香我美中学校 プール専用付属室 香我美町山北 41-1 2007 学校教育系施設 A A A A A 

香我美中学校 プール 香我美町山北 41-1 2007 学校教育系施設 A A A A A 

112 夜須中学校 

夜須中学校 校舎 夜須町西山 5-1 1969 学校教育系施設 D D D D D 

夜須中学校 校舎（特別教室） 夜須町西山 5-1 1970 学校教育系施設 D D D D D 

夜須中学校 コンピュター教室 夜須町西山 5-1 1991 学校教育系施設 B B B B B 

夜須中学校 部室 その他 夜須町西山 5-1 1996 学校教育系施設 B B B B B 

夜須中学校 特別教室棟 夜須町西山 5-1 2011 学校教育系施設 A A A A A 

夜須中学校 体育館 夜須町西山 5-1 1976 学校教育系施設 C C C C C 

夜須中学校 倉庫 夜須町西山 5-1 1979 学校教育系施設 C C C C C 

夜須中学校 プール附属棟 夜須町西山 5-1 1995 学校教育系施設 B B B B B 

夜須中学校 プール（可動床） 夜須町西山 5-1 1995 学校教育系施設 B B B B B 

夜須給食センター 夜須町西山 5-1 1991 学校教育系施設 B B B B B 

113 こうなん学校給食センター こうなん学校給食センター 野市町本村 2115-1 2014 学校教育系施設 A A A A A 
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114 赤岡・吉川学校給食センター 赤岡・吉川学校給食センター 赤岡町 819-6 2003 学校教育系施設 B B B B B 

115 教育支援センター 森田村塾 教育支援センター 森田村塾 野市町兎田 702-1 2016 学校教育系施設      

116 旧岸本小学校 

旧岸本小学校 校舎 香我美町岸本 95 1973 学校教育系施設 D D D D D 

旧岸本小学校 校舎 香我美町岸本 95 1974 学校教育系施設 D D D D D 

岸本体育館 香我美町岸本 95 1976 学校教育系施設 A A A A A 

旧岸本小学校 プール 香我美町岸本 95 1963 学校教育系施設 D D D D D 

117 野市幼稚園 

野市幼稚園 野市町西野 630 2009 子育て支援施設 A B B A A 

野市幼稚園（遊戯室） 野市町西野 630 1999 子育て支援施設 B A B B B 

野市保育所子育て支援センター 野市町西野 630 1999 子育て支援施設 B B B B B 

118 野市東幼稚園 
野市東幼稚園 野市町中ノ村 770 1980 子育て支援施設 B B C C C 

野市東幼稚園（遊戯室） 野市町中ノ村 770 2006 子育て支援施設 A A B A A 

119 香我美幼稚園 
香我美幼稚園 香我美町下分 710-1 1980 子育て支援施設 B B B C C 

香我美幼稚園（新建屋） 香我美町下分 710-1 2009 子育て支援施設 A A A A A 

120 夜須幼稚園 夜須幼稚園 園舎（プール含む） 夜須町西山 101-2 1997 子育て支援施設 B B B B B 

121 野市保育所 野市保育所 野市町西野 645 1984 子育て支援施設 C C C C C 

122 野市東保育所 野市東保育所 野市町東野 449-6 1995 子育て支援施設 B B B B B 

123 佐古保育所 佐古保育所 野市町母代寺 180-1 1992 子育て支援施設 B B B B B 

124 赤岡保育所 
赤岡保育所 赤岡町 534-3 2008 子育て支援施設 A B B A A 

赤岡保育所（プール含む） 赤岡町 534-3 2008 学校教育系施設 A A A A A 

125 香我美おれんじ保育所 香我美おれんじ保育所 香我美町下分 711-2 2002 子育て支援施設 B B B B B 

368 夜須こども園「やすいろ」 夜須こども園「やすいろ」 夜須町坪井 1437 2023 子育て支援施設      

126 夜須保育所 夜須保育所（プール含む） 夜須町坪井 1577-1 1999 子育て支援施設 B B B B B 

127 吉川みどり保育所 吉川みどり保育所 吉川町吉原 49-1 1975 子育て支援施設 C B C C C 

128 野市小学校第一第四児童クラブ 野市小学校第一・第四児童クラブ 野市町西野 613 2020            子育て支援施設      

129 野市小学校第二児童クラブ 野市小学校第二児童クラブ 野市町西野 612-2 2009 子育て支援施設 A A B A A 
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130 野市小学校第三児童クラブ 野市小学校第三児童クラブ 野市町西野 612-2 2016 子育て支援施設 A A A A A 

131 野市東小学校第一児童クラブ 野市東小学校第一児童クラブ 野市町中ノ村 770 1998 子育て支援施設 B B B B B 

132 野市東小学校第二児童クラブ 野市東小学校第二児童クラブ 野市町中ノ村７７０ 2017 子育て支援施設      

133 佐古小学校第一児童クラブ 佐古小学校第一児童クラブ 野市町母代寺 72-1 2010 子育て支援施設 A A A A A 

134 佐古小学校第二児童クラブ 佐古小学校第二児童クラブ 野市町母代寺 72-1 2017 子育て支援施設      

135 コスモス第一学童クラブ コスモス第一学童クラブ 香我美町下分 742 1998 子育て支援施設 B B B B B 

136 コスモス第二学童クラブ コスモス第二学童クラブ 香我美町下分 742 2018 子育て支援施設 A A A A A 

137 夜須はーと児童くらぶ 夜須はーと児童くらぶ 夜須町西山１３－２ 2012 子育て支援施設      

138 総合子育て支援センター 総合子育て支援センター 野市町西野 2070-4 2019 子育て支援施設      

139 赤岡保健センター 赤岡保健センター 赤岡 1327 1999 保健・福祉施設 B B B B B 

140 香我美総合保健福祉センター（香我美支所） 香我美総合保健福祉センター 香我美町下分 646 1997 保健・福祉施設 B B B B B 

141 大峰の里 大峰の里 夜須町坪井 1-1 1997 保健・福祉施設      

142 香我美高齢者生活福祉センター みかんの里 香我美高齢者生活福祉センター 香我美町下分 2645-1 1992 保健・福祉施設 B B C B B 

143 老人憩の家白岩荘 老人憩の家白岩荘 野市町東佐古 727-2 1985 保健・福祉施設 B C C C C 

145 手結山老人憩の家 手結山老人憩の家 夜須町手結山 1557-1 1989 保健・福祉施設 B B C C C 

146 十ノ木老人里の家 十ノ木老人里の家 夜須町十ノ木 448-3 1983 保健・福祉施設 B B C C C 

147 西十ノ木老人憩の家 西十ノ木老人憩の家 夜須町西山 1774-4 1991 保健・福祉施設 B B B B B 

148 細川老人里の家 細川老人里の家 夜須町細川 356 1981 保健・福祉施設 B B C C C 

149 羽尾老人憩の家 羽尾老人憩の家 夜須町羽尾 543-2 1982 保健・福祉施設 B B C C C 

150 赤岡市民館 赤岡市民館 建築 赤岡町 325-1 2008 保健・福祉施設 B B B A A 

151 健康増進交流施設（旧赤岡共同作業所) 健康増進交流施設（旧赤岡共同作業所) 赤岡町 325-9 1988 そ保健・福祉施設 B B B C C 

152 縫製工場（グリーンネット工場） 縫製工場（グリーンネット工場） 赤岡町 363-1 1969 保健・福祉施設 C C C D D 

153 夜須福祉センター 夜須福祉センター 夜須町坪井 16-1 1993 保健・福祉施設 B B B B B 

154 山北診療所 山北診療所及び医師住宅 香我美町山北 1304-1 他 1976 医療施設 B B B C C 

155 山北診療所医師住宅 山北診療所医師住宅 香我美町山北 1304-1 他 1994 医療施設 B B B B B 
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156 香南市役所 香南市役所庁舎 野市町西野 2706 2020 行政系施設 A A A A A 

157 香南市役所 西事務所 香南市役所 西事務所 野市町西野 525-3 2017 行政系施設 A A A A A 

158 農業構造改善センター 農業構造改善センター 香我美町下分 656 1988 行政系施設 C C C C C 

159 香南市消防署・消防本部 香南市消防署・消防本部 赤岡町 2032-2 2011 行政系施設 A A A A A 

160 野市分団消防屯所 野市分団屯所（サイレン塔含む） 野市町西野 2092-4 2008 行政系施設 A A A A A 

161 香宗分団消防屯所 香宗分団消防屯所 野市町東野 363-1 2023 行政系施設 B B B B B 

163 赤岡分団消防屯所 赤岡分団消防屯所 H28 新築 赤岡町 324-1 2016 行政系施設      

164 香我美第一分団屯所（徳王子） 香我美第一分団屯所（徳王子） 香我美町徳王子 2220-5 2008 行政系施設 A A A A A 

165 香我美第一分団屯所（岸本） 香我美第一分団屯所（岸本） 香我美町岸本 90-1 1979 行政系施設 C C C C C 

166 香我美第一分団屯所（山南） 香我美第一分団屯所（山南） 香我美町下分 1789-1 1980 行政系施設 A A A A A 

167 香我美第二分団屯所（山北） 香我美第二分団屯所（山北） 香我美町山北 1557-4 2016 行政系施設 A A A A A 

168 香我美第二分団屯所（東川） 
香我美第二分団屯所（詰所） 香我美町末清 101-7 1977 行政系施設 C C C C C 

香我美第二分団屯所（車庫） 香我美町末清 101-7 1985 行政系施設      

169 香我美第二分団屯所（西川） 香我美第二分団西川消防屯所 香我美町口西川 1688-5 1981 行政系施設 C C C C C 

170 夜須第一分団屯所（坪井） 夜須第一分団屯所（坪井） 夜須町坪井 1-1 他 1993 行政系施設 B B B B B 

175 夜須第二分団屯所（夜須川） 夜須第二分団屯所（夜須川） 夜須町夜須川 1432-10 2002 行政系施設 B B B B B 

179 吉川分団屯所 吉川分団屯所 吉川町吉原 375-1 2017 行政系施設 A A A A A 

180 みどり野倉庫 野市町みどり野倉庫 野市町みどり野 4-138-1 1998 行政系施設 B B B B B 

181 夜須公民館 教育委員会倉庫 夜須公民館 教育委員会倉庫 夜須町坪井 219 2010 行政系施設      

182 クグツ倉庫 クグツ倉庫（冬夏・絵金蔵・どろめ備品倉庫） 赤岡町 1965-3 1980 行政系施設 C C C C C 

183 野市防災備蓄倉庫 野市防災備蓄倉庫 野市町本村 2111-1 2017 行政系施設      

184 吉川防災資機材等備蓄倉庫 吉川防災資機材等備蓄倉庫 吉川町吉原 298-1 2005 行政系施設 A A A A A 

185 学校給食用米予冷庫 学校給食用米予冷庫 香我美町下分 2636-1 2001 行政系施設 B B B B B 

190 香我美庁舎車庫兼倉庫 
香我美庁舎車庫 （※車庫兼倉庫） 香我美町下分 636-1 1971 行政系施設      

香我美庁舎 （※車庫兼倉庫） 香我美町下分 636-1 他 1978 行政系施設      
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香我美庁舎 （※車庫） 香我美町下分 636-1 他 1980 行政系施設      

190 香我美庁舎車庫兼倉庫 香我美庁舎 （※車庫） 香我美町下分 636-1 他 1996 行政系施設      

191 旧吉川庁舎 

旧吉川庁舎 吉川町吉原 95 1967 行政系施設 D D D D D 

旧吉川庁舎 吉川町吉原 95 1974 行政系施設 D D D D D 

旧吉川庁舎 車庫兼倉庫 吉川町吉原 95 1990 行政系施設 B B B B B 

192 旧吉川総合センター 旧吉川総合センター 吉川町吉原 352 1982 行政系施設 C C C C C 

193 徳王子倉庫 徳王子倉庫 香我美町徳王子 1934-1 1996 行政系施設      

319 東荒（なぎさ）児童公園 東荒（なぎさ）児童公園 赤岡町 183-6 1993 公園      

323 土居排水機場 土居排水機場 野市町土居 658-1 2005 供給処理施設 A B A A A 

324 清水川排水機場 清水川排水機場 野市町中ノ村 1315-5 2000 供給処理施設 B B B B B 

325 横井排水機場 横井排水機場 建屋 野市町横井 1811-6 2011 供給処理施設 A A A A A 

326 江見排水機場 江見排水機場 建屋 赤岡町 1265-6 1981 供給処理施設 C C C C C 

327 香我美第一排水機場 香我美第一排水機場 香我美町岸本 1383-1 1974 供給処理施設 D B D D D 

328 香我美第二排水機場 香我美第二排水機場 香我美町岸本 504-15 2011 供給処理施設      

329 千切排水機場 千切排水機場 夜須町千切 897-24 1985 供給処理施設 C C C C C 

330 古川排水機場 古川排水機場 建屋 吉川町古川 112-2 1979 供給処理施設 C D C C C 

331 吉原排水機場 吉原排水機場 建屋 吉川町吉原 1691 1983 供給処理施設 C C C C C 

332 ごめん・なはり線のいち駅舎 ごめん・なはり線のいち駅舎 野市町西野 2056 2001 その他 B B B B B 

360 お試し滞在住宅「野市」 お試し滞在住宅「野市」 野市町西野 634-6 1988 その他      

336 お試し滞在住宅「夜須」 お試し滞在住宅「夜須」 夜須町坪井 83-18 1998 その他 B B B B B 

337 野市町横井津波避難タワー 野市町横井津波避難タワー 野市町下井 1465-４ 2019 その他      

338 赤岡町幸津波避難タワー 赤岡町幸津波避難タワー 赤岡町 130-1 2015 その他      

339 赤岡町東荒津波避難タワー 赤岡町東荒津波避難タワー 赤岡町 688-1 2015 その他      

340 赤岡町松ヶ瀬津波避難タワー 赤岡町松ヶ瀬津波避難タワー 赤岡町 9-41 2015 その他      

341 赤岡町南町津波避難タワー 赤岡町南町津波避難タワー 赤岡町 346-2 2017 その他      
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342 香我美町岸本 1 区津波避難タワー 香我美町岸本 1 区津波避難タワー 香我美町岸本 308 2015 その他      

343 香我美町岸本 10 区津波避難タワー 香我美町岸本 10 区津波避難タワー 香我美町岸本 535-1 2017 その他      

344 夜須町第 6 地区西部津波避難タワー 夜須町第 6 地区西部津波避難タワー 夜須町千切 588-1 2015 その他      

345 吉川町東南津波避難タワー 吉川町東南津波避難タワー 吉川町吉原 555-25 2014 その他      

346 吉川町中北津波避難タワー 吉川町中北津波避難タワー 吉川町古川 1293-1 2014 その他      

347 吉川町浜口南部津波避難タワー 吉川町浜口南部津波避難タワー 吉川町吉原 1536-3 2014 その他      

348 吉川町西北津波避難タワー 吉川町西北津波避難タワー 吉川町吉原 80-2 2014 その他      

349 吉川町清水八反津波避難タワー 吉川町清水八反津波避難タワー 吉川町吉原 1230-5 2014 その他      

350 吉川町西南津波避難タワー 吉川町西南津波避難タワー 吉川町吉原 555-25 2014 その他      

351 吉川町錦津波避難タワー 吉川町錦津波避難タワー 吉川町吉原 1010-3 2015 その他      

352 吉川町松ヶ瀬津波避難タワー 吉川町松ヶ瀬津波避難タワー 吉川町古川 1566-4 2016 その他      

353 東荒公衆用便所・倉庫・物置 東荒公衆用便所・倉庫・物置 赤岡町 183-5 1989 その他      

354 山北交流広場公衆トイレ 山北交流広場公衆トイレ 香我美町山北 1294-8 1993 その他 A A A B B 

355 塩谷公衆便所 塩谷公衆便所 夜須町手結山 1497-1 1985 その他 B B B C C 

356 手結公衆便所 手結公衆便所 手結会館横（無番地） 1975 その他 C C C C C 

357 住吉公衆便所 住吉公衆便所 夜須町手結山 1557-1 1999 その他 B B B B B 

358 商店街横町公衆便所 商店街横町公衆便所 夜須町坪井 332-1 2002 その他 B B B B B 

359 旧白岩荘 旧白岩壮 野市町東佐古 727-2 1982 その他 C C C C C 

361 香我美給食センター 給食室（棟） 香我美給食センター 給食室（棟） 香我美町山北 1 1989 その他 C C C C C 

362 旧赤岡保育所 旧赤岡保育所 赤岡町 1351-1 1976 その他 D D C C C 

364 共同作業場（しおかぜ橋北） 共同作業場（しおかぜ橋北） 赤岡町 165-1 1983 その他 D D D C C 

366 旧野市小学校児童クラブ 旧野市小学校児童クラブ 野市町西野 612-2 1987 その他      
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第５章 施設整備の基本的な方針等 

１ 施設の配置計画等の方針 

前述の「施設の目指すべき姿」、「施設の老朽化状況の実態」を踏まえ、さらに、施設の

経過年数による老朽度、利用状況（利用者数、稼働率）などから総合的に判断し、各建築物

の将来のマネジメントの方針を示します。 

方針は、以下の大きく三つに分類します。 

 

図表 5-1 将来の方針区分 

区 分 内  容 

継 続 このままの機能を維持する。 

改 善 

サービスの充実、サービス内容の見直しを検討するとともに、他の建築物

とのサービスの複合化、集約化を図る。 

また、建築物を維持しつつ、他の機能への用途変更を図る。 

廃 止 サービスを廃止する。 

検討中 今後、上記３分類を含めて用途を検討する。 

注：原則として施設単位で分類する。 

なお、「改善」のケースのうち、 

・Ｂ施設の機能をＡ施設に統合させる場合：Ｂ施設は「廃止」、Ａ施設は「改善」

とする。 

・Ａ施設の機能を他の機能へ用途変更させる場合：Ａ施設は「改善」とする。 
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（１）市民文化系施設 

 

図表 5-2 個別施設計画の対象施設一覧（市民文化系施設） 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

将来の 

方針 

1 野市中央公民館（のいちふれあいセンター） 野市中央公民館（のいちふれあいセンター） 1996 4,411 ＲＣ造 継続 

  野市中央公民館 倉庫 1993 126 Ｓ造 継続 

2 香我美市民館 香我美市民館 1980 1,200 ＲＣ造 継続 

3 夜須公民館（夜須支所） 夜須公民館（夜須支所） 1984 3,195 ＲＣ造 改善 
(複合化検討中) 

4 佐古防災コミュニティセンター 佐古防災コミュニティセンター 1998 496 Ｓ造 継続 

5 富家防災コミュニティセンター 富家防災コミュニティセンター 2008 560 Ｓ造 継続 

367 野市東防災コミュニティセンター 野市東防災コミュニティセンター 2023 608 S 造 継続 

6 岸本防災コミュニティセンター 岸本防災コミュニティセンター 2012 721 ＲＣ造 継続 

7 山南防災コミュニティセンター 山南防災コミュニティセンター 2017 584 Ｗ造 継続 

8 吉川防災コミュニティセンター 吉川防災コミュニティセンター 2018 1,488 ＲＣ造 継続 

9 みどり野東公民館 みどり野東公民館 1983 213 Ｓ造 継続 

10 徳王子公民館 徳王子公民館 1986 450 ＲＣ造 継続 

11 山南公民館 山南公民館 1984 448 ＲＣ造 継続 

12 山北公民館 山北公民館 1983 484 ＲＣ造 継続 

13 西川公民館 西川公民館 2012 360 Ｗ造 継続 

14 東川公民館 東川公民館 1982 332 ＲＣ造 継続 

15 奈良公民館 奈良公民館 1973 152 ＲＣ造 継続 

16 舞川公民館 舞川公民館 1959 140 Ｗ造 検討中 

17 手結会館 手結会館 1980 253 ＲＣ造 継続 

18 夜須北部会館 夜須北部会館 1981 201 ＲＣ造 継続 

20 別所山集会所 別所山集会所（若杉児童クラブ） 1980 200 ＲＣ造 継続 

21 曙集会所 曙集会所 1982 155 ＲＣ造 継続 

22 江見集会所 江見集会所 1985 133 Ｓ造 継続 

24 寿集会所 寿集会所 1984 194 Ｓ造 継続 

25 南町集会所 南町集会所 1987 167 ＲＣ造 継続 

26 浜松集会所 浜松集会所 1997 151 ＲＣ造 継続 

27 須留田集会所（北部集会所） 須留田集会所（北部集会所） 1991 159 ＲＣ造 継続 

28 中浜集会所 中浜集会所 1989 144 Ｓ造 継続 

30 岸本集会所 岸本集会所 1981 454 ＲＣ造 継続 

31 西山集会所 西山集会所 1997 119 Ｗ造 継続 

42 上夜須集会所 上夜須集会所 2004 147 Ｗ造 継続 

43 夜須川集会所 夜須川集会所 1987 107 Ｗ造 継続 

44 吉川東部集会所 吉川東部集会所 1978 198 ＲＣ造 継続 

45 吉川北部集会所 吉川北部集会所 1980 200 ＲＣ造 継続 

46 吉川西部集会所 吉川西部集会所 1987 200 ＲＣ造 継続 

47 古川集会所 古川集会所 1995 199 ＲＣ造 継続 

48 浜口集会所 浜口集会所 1977 132 ＲＣ造 継続 

49 錦集会所 錦集会所 1977 130 ＲＣ造 継続 

50 清水八反集会所 清水八反集会所 1977 132 ＲＣ造 継続 

51 赤岡町弁天座 赤岡町弁天座 2006 962 Ｗ造 継続 

52 天然色劇場 天然色劇場 野外ステージ 1994 826 ＲＣ造 継続 

53 老人憩の家森田館 老人憩の家森田館 1983 191 Ｗ造 継続 
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（２）社会教育系施設 

 

図表 5-3  個別施設計画の対象施設一覧（社会教育系施設） 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

将来の 

方針 

54 野市図書館 野市図書館 1988 1,538 ＲＣ造 継続 

55 香我美図書館 香我美図書館 1990 659 ＲＣ造 継続 

56 森田正馬生家 森田正馬生家 1989 266 Ｗ造 検討中 

57 赤岡町絵金蔵 赤岡町絵金蔵 2004 384 Ｗ造 継続 

58 文化財センター 文化財センター 1979 581 ＲＣ造 継続 

59 旧鉄建公団事務所 旧鉄建公団事務所 寮舎 1975 536 Ｓ造 継続 

 

 

（３）スポーツ・レクリエーション系施設 

 

図表 5-4  個別施設計画の対象施設一覧（スポーツ・レクリエーション系施設） 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

将来の 

方針 

60 野市総合体育館 野市総合体育館 1999 2,798  ＳＲＣ造 継続 

61 香我美トレーニングセンター 香我美トレーニングセンター 1982 1,330  ＲＣ造 継続 

62 手結体育館 手結体育館 1978 152  Ｓ造 継続 

66 野市運動公園 野市運動公園（倉庫） 1978 130 Ｓ造 継続 

68 赤岡全天候型運動広場 赤岡全天候型運動広場（赤岡ドーム） 2001 1,393  ＲＣ造 継続 

70 千舞温泉多目的広場 千舞温泉多目的広場（ゲートボール場） 1988 478  Ｓ造 検討中 

71 夜須運動広場 夜須運動広場管理棟 1981 253  ＲＣ造 継続 

72 マリンスポーツ施設 シースポ（マリンスポーツ施設） 2000 333  Ｓ造 継続 

  マリンスポーツセンター 事務所・倉庫（艇庫） 2008 195  Ｓ造 継続 

  手結海水浴場休憩所 1975 380  Ｓ造 継続 

73 ポートマリーナ ポートマリーナ施設 管理棟 1996 199  ＲＣ造 継続 

74 地場産業活性化交流プラザ 地場産業活性化交流プラザ レストランA棟 2001 108 Ｗ造 継続 

  地場産業活性化交流プラザ 物販 C・D 棟 2001 246 Ｗ造 継続 

  地場産業活性化交流プラザ 管理・便所棟 2001 168 Ｗ造 継続 

  地場産業活性化交流プラザ 物販Ｅ棟 2005 194 ＲＣ造 継続 

75 香南市地域情報センター 香南市地域情報センター 2008 414 ＲＣ造 継続 

77 舞川キャンプ場管理事務所 舞川キャンプ場管理事務所 1983 132 Ｗ造 検討中 

78 旧北部小学校・中学校 旧北部中 1962 106 Ｗ造 検討中 

  旧北部中学校 校舎・幼稚園舎 1963 112 Ｗ造 検討中 

  旧北部中学校 校舎・幼稚園舎 1963 264 Ｗ造 検討中 

  旧北部小 1995 228 Ｗ造 検討中 

81 自然休養村管理センター（千舞荘） 自然休養村管理センター（千舞温泉） 1991 860 ＲＣ造 検討中 

  千舞荘 1977 738 ＲＣ造 検討中 

  千舞荘 増築分 1991 368 ＲＣ造 検討中 

82 サイクリングターミナル サイクリングターミナル 1984 1,268 ＲＣ造 継続 

83 羽尾林業活動活性化センター（大釜荘） 羽尾林業活動活性化センター（大釜荘） 1994 161 Ｗ造 継続 
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（４）産業系施設 

 

図表 5-5 個別施設計画の対象施設一覧（産業系施設） 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

将来の 

方針 

84 香南市農村多元情報システム施設 香南市農村多元情報システム施設 1996 408 ＲＣ造 継続 

92 赤岡農業用共同籾乾燥処理施設 赤岡農業用共同籾乾燥処理施設 1998 660 Ｓ造 継続 

93 赤岡(第 2)共同利用農機具保管庫 赤岡(第 2)共同利用農機具保管庫 1995 290 Ｓ造 継続 

94 吉川共同利用籾乾燥調整施設 吉川共同利用籾乾燥調整施設 1977 677 Ｓ造 検討中 

95 農機具保管庫（古川排水機場北） 農機具保管庫（古川排水機場北） 1978 291 Ｓ造 継続 

96 水産振興施設 水産振興施設 1994 1,399 Ｓ造 継続 

97 物産直販所・共同加工施設第１ 直販所施設 物産直販所・共同加工施設第１ 直販所施設 1999 162 ＲＣ造 継続 

98 物産直販所・共同加工施設第２ 直販所施設 物産直販所・共同加工施設第２ 直販所施設 2005 277 ＲＣ造 継続 

99 旧ミネルバ 旧ミネルバ 工場 2010 770 Ｓ造 継続 

  旧ミネルバ 事務所 2010 127 Ｓ造 継続 

  旧ミネルバ 工場 2010 194 Ｓ造 継続 

100 赤岡漁港 赤岡水産業用共同利用作業場 1979 495 ＲＣ造 継続 

  赤岡水産業用共同漁具保管施設 1985 147 Ｓ造 継続 

  赤岡第 1 漁具保管施設 1985 146 Ｓ造 継続 

  赤岡第 2 漁具保管施設・赤岡第 2 共同作業所 2F 1987 833 ＲＣ造 継続 

  水産漁場（※赤岡町 共同作業所） 1988 604 ＲＣ造 継続 

  赤岡町荷さばき施設等 ウィンチ小屋 1988 37 ＲＣ造 継続 

  赤岡製氷冷蔵施設 1992 83 ＲＣ造 継続 

101 吉川漁港 吉川集荷貯蔵施設等 荷捌所・冷蔵冷凍施設 1981 1,594  ＲＣ造 継続 

  吉川集荷貯蔵施設等 漁具倉庫 1981 1,440  ＲＣ造 継続 

  吉川集荷貯蔵施設等 修理施設・ドック場 1981 150  ＲＣ造 継続 
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（５）学校教育系施設 

 

図表 5-6 個別施設計画の対象施設一覧（学校教育施設） 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

将来の 

方針 

102 野市小学校 野市小学校 校舎・幼稚園舎 1978 1,203 ＲＣ造 継続 

  野市小学校 校舎・幼稚園舎 1978 2,239 ＲＣ造 継続 

  野市小学校 校舎・幼稚園舎 1980 739 ＲＣ造 継続 

  野市小学校 プール専用付属室 1981 57 Ｓ造 継続 

  野市小学校 プール専用付属室 1981 7 Ｓ造 継続 

  野市小学校 器具庫 1989 48 Ｓ造 継続 

  野市小学校 プール専用付属室 1990 10 ＲＣ造 継続 

  野市小学校 プール（機械室） 2000 10 ＲＣ造 継続 

  野市小学校 体育館 2000 1,252 Ｓ造 継続 

  野市小学校 便所（棟） 2003 144 ＲＣ造 継続 

  野市小学校 南棟 2003 718 ＲＣ造 継続 

  野市小学校 北棟 2003 1,826 ＲＣ造 継続 

  野市小学校 給食受込口 2016 152 Ｓ造 継続 

  野市小学校 子育て支援センター 1999 79 Ｓ造 継続 

  野市小学校 プール 2000 375 ＲＣ造 継続 

  野市小学校 プール 低学年用 2000 50 ＲＣ造 継続 

103 野市東小学校 野市東小学校 校舎 1982 1,109 ＲＣ造 継続 

  野市東小学校 校舎 1983 2,041 ＲＣ造 継続 

  野市東小学校 体育館 1981 881 Ｓ造 継続 

  野市東小学校 学校体育施設 1983 32 ＣＢ造 継続 

  野市東小学校 器具庫 1988 34 Ｓ造 継続 

  野市東小学校 プール専用付属室 2001 88 ＲＣ造 継続 

  野市東小学校 プール専用付属室 2001 40 ＲＣ造 継続 

  野市東小学校 プール 2001 270 ＲＣ造 継続 

  野市東小学校 補助プール 2001 50 ＲＣ造 継続 

  野市東小学校 補助プール 2001 16 ＲＣ造 継続 

104 佐古小学校 佐古小学校 校舎 1983 1,753 ＲＣ造 継続 

  佐古小学校 校舎 1994 284 ＲＣ造 継続 

  佐古小学校 プール専用付属室 1999 54 ＲＣ造 継続 

  佐古小学校 校舎 1999 687 ＲＣ造 継続 

  佐古小学校 体育館 1979 731 Ｓ造 継続 

  佐古小学校 プール 2001 275 ＲＣ造 継続 

  佐古小学校 低学年プール 2002 50 ＲＣ造 継続 

105 赤岡小学校 赤岡小学校 社会体育器具庫 1984 88 Ｓ造 継続 

  赤岡小学校 校舎  2001 2,518 ＲＣ造 継続 

  赤岡小学校 プール専用付属棟 便所 2002 58 ＲＣ造 継続 

  赤岡小学校 プール専用付属棟 脱衣場 2002 56 ＲＣ造 継続 

  赤岡小学校 便所 2002 7 ＲＣ造 継続 

  赤岡小学校 体育館 2014 1,027 Ｓ造 継続 

  赤岡小学校 屋内運動場（渡り廊下 1） 2014 82 Ｓ造 継続 

  赤岡小学校 屋内運動場（渡り廊下 2） 2014 14 Ｓ造 継続 

  赤岡小学校 プール 2002 270 ＲＣ造 継続 

  赤岡小学校 補助プール 2002 50 ＲＣ造 継続 

106 香我美小学校 香我美小学校 校舎 1974 2,433 ＲＣ造 継続 
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施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

将来の 

方針 

  香我美小学校 倉庫 1974 19 Ｓ造 継続 

  香我美小学校 倉庫 1975 32 Ｓ造 継続 

  香我美小学校 体育館 1975 545 Ｓ造 継続 

  香我美小学校 プール専用付属室 1976 62 Ｓ造 改善 

  香我美小学校 校舎 1977 19 Ｓ造 改善 

  香我美小学校 工作室 2006 66 Ｓ造 改善 

  香我美小学校 校舎 2009 312 ＲＣ造 継続 

  香我美小学校 屋外トイレ 2019 37 Ｗ造 継続 

  香我美小学校 中校舎便所 2018 103 Ｓ造 改善 

  香我美小学校 校舎 1980 191 ＲＣ造 継続 

  香我美小学校 給食受入施設 2010 62 Ｓ造 継続 

  香我美小学校 プール 1976 375 ＲＣ造 改善 

  香我美小学校 補助プール 1976 51 ＲＣ造 改善 

107 夜須小学校 夜須小学校 校舎 1982 3,544 ＲＣ造 継続 

  夜須小学校 ポンプ室 1990 11 ＲＣ造 継続 

  夜須小学校 体育館  1992 604 Ｓ造 継続 

  夜須小学校 倉庫 1993 58 Ｓ造 継続 

108 吉川小学校 吉川小学校 校舎 1973 1,104 ＲＣ造 継続 

  吉川小学校 社会体育器具庫 1973 54 ＣＢ造 継続 

  吉川小学校 校舎 1980 747 ＲＣ造 継続 

  吉川小学校 社会体育器具庫 1990 19 ＣＢ造 継続 

  吉川小学校 校舎 1994 202 ＲＣ造 継続 

  吉川小学校 揚水場 1999 46 ＲＣ造 継続 

  吉川体育館 1976 1138 Ｓ造 継続 

  吉川体育館 1977 135 Ｓ造 継続 

  吉川小学校 プール 1999 248 ＲＣ造 継続 

  吉川小学校 補助プール 1999 50 ＲＣ造 継続 

109 野市中学校 野市中学校 校舎 1986 3,149 ＲＣ造 継続 

  野市中学校 校舎 1986 2,009 ＲＣ造 継続 

  野市中学校 校舎（特別教室） 1986 270 ＲＣ造 継続 

  野市中学校 クラブハウス 1986 200 ＲＣ造 継続 

  野市中学校 体育館 1986 1,580 ＲＣ造 継続 

  野市中学校 プール専用付属室 1987 118 ＲＣ造 継続 

  野市中学校 校舎（渡廊下） 1991 342 ＲＣ造 継続 

  野市中学校 校舎 1991 1,078 ＲＣ造 継続 

  野市中学校 教室 2007 132 ＲＣ造 継続 

  野市中学校 武道館 2010 367 Ｓ造 継続 

  野市中学校 相撲練習場 2003 111 Ｓ造 継続 

  野市中学校 駐輪場 1986 825 Ｓ造 検討中 

  野市中学校 プール 1981 425 ＲＣ造 継続 

110 赤岡中学校 赤岡中学校 校舎 1971 1,411 ＲＣ造 継続 

  赤岡中学校 体育器具室棟 1972 54 ＣＢ造 継続 

  赤岡中学校 校舎（特別教室） 1972 1,168 ＲＣ造 継続 

  赤岡中学校 校舎 1973 73 Ｗ造 継続 

  赤岡中学校 剣道場 1987 176 Ｓ造 継続 

  赤岡中学校 揚水場 1988 6 Ｓ造 継続 

  赤岡中学校 校舎 1994 6 Ｓ造 継続 

  赤岡中学校 校舎 1994 18 ＲＣ造 継続 
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  赤岡中学校 体育館 2005 1,170 ＲＣ造 継続 

  赤岡中学校 プール専用付属室 2008 70 ＲＣ造 継続 

  赤岡中学校 プール専用付属室 2008 25 ＲＣ造 継続 

  赤岡中学校 技術棟 2011 177 Ｓ造 継続 

  赤岡中学校 技術棟 2011 140 Ｗ造 継続 

  赤岡中学校 駐輪場 1971 78 Ｓ造 検討中 

  赤岡中学校 プール 2008 325 ＲＣ造 継続 

111 香我美中学校 香我美中学校 校舎 1978 2,537 ＲＣ造 継続 

  香我美中学校 校舎（特別教室） 1978 243 Ｓ造 継続 

  香我美中学校 倉庫 1979 28 Ｗ造 継続 

  香我美中学校 部室 1979 65 ＣＢ造 継続 

  香我美中学校 物置 1998 1 Ｓ造 継続 

  香我美中学校 ブロアー庫 1999 7 Ｗ造 継続 

  香我美中学校 渡廊下 1999 145 Ｓ造 継続 

  香我美中学校 体育館 1999 1,407 ＲＣ造 継続 

  香我美中学校 プール専用付属室 2007 113 ＲＣ造 継続 

  香我美中学校 自転車置場 1978 129 Ｓ造 継続 

  香我美中学校 第１体育館 1973 1,539 Ｓ造 継続 

  香我美中学校 プール 2007 425 ＲＣ造 継続 

112 夜須中学校 夜須中学校 校舎 1969 1,795 ＲＣ造 継続 

  夜須中学校 校舎（特別教室） 1970 260 Ｓ造 継続 

  夜須中学校 体育館 1976 1,229 Ｓ造 継続 

  夜須中学校 校舎 1979 4 Ｓ造 継続 

  夜須中学校 倉庫 1979 53 Ｓ造 継続 

  夜須中学校 コンピュター教室 1991 197 Ｓ造 継続 

  夜須中学校 プール附属棟 1995 117 ＲＣ造 継続 

  夜須中学校 校舎 1996 4 Ｓ造 継続 

  夜須中学校 部室その他 1996 195 Ｓ造 継続 

  夜須中学校 便所 2011 14 Ｓ造 継続 

  夜須中学校 特別教室棟 2011 313 Ｗ造 継続 

  夜須中学校 渡廊下１ 2012 16 Ｓ造 継続 

  夜須中学校 渡廊下２ 2012 15 Ｓ造 継続 

  夜須給食センター 1991 150 Ｓ造 継続 

  夜須中学校 プール（可動床） 1995 293 ＲＣ造 継続 

113 こうなん学校給食センター こうなん学校給食センター 2014 3,001 ＲＣ造 継続 

114 赤岡・吉川学校給食センター 赤岡・吉川学校給食センター 2003 572 ＲＣ造 継続 

115 教育支援センター 森田村塾 教育支援センター 森田村塾 2016 419 Ｗ造 継続 

116 旧岸本小学校 旧岸本小学校 校舎 1973 761 ＲＣ造 検討中 

  旧岸本小学校 校舎 1974 919 ＲＣ造 検討中 

  岸本体育館 1976 553 Ｓ造 検討中 

  旧岸本小学校 プール 1963 310 ＲＣ造 検討中 

  旧岸本小学校 補助プール 1963 45 ＲＣ造 検討中 
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（６）子育て支援施設 

 

図表 5-7 個別施設計画の対象施設一覧（子育て支援施設） 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

将来の 

方針 

117 野市幼稚園 野市幼稚園 校舎・幼稚園舎（遊戯室） 1999 384 Ｓ造 継続 

  野市幼稚園 プール附属室 1999 7 ＲＣ造 継続 

  野市幼稚園 配膳棟 2008 67 ＲＣ造 継続 

  野市幼稚園 職員棟・４才棟 2009 542 Ｗ造 継続 

  野市幼稚園 ３才棟・５才棟 2009 603 ＲＣ造 継続 

  野市幼稚園 渡廊下１ 2009 12 Ｗ造 継続 

  野市幼稚園 渡廊下２ 2009 13 Ｗ造 継続 

  野市幼稚園 渡廊下３ 2009 16 Ｗ造 継続 

  野市幼稚園 プール 1999 66 ＲＣ造 継続 

118 野市東幼稚園 野市東幼稚園 校舎・幼稚園舎 1980 426 ＲＣ造 継続 

  野市東幼稚園 校舎・幼稚園舎 1988 153 ＲＣ造 継続 

  野市東幼稚園 校舎・幼稚園舎 1998 17 ＣＢ造 継続 

  野市東幼稚園 校舎・幼稚園舎 2002 22 Ｓ造 継続 

  野市東幼稚園 校舎・幼稚園舎（遊戯室） 2006 301 Ｗ造 継続 

119 香我美幼稚園 香我美幼稚園 校舎・幼稚園舎 1980 520 ＲＣ造 継続 

  香我美幼稚園 幼稚園舎増築分 2002 106 ＲＣ造 継続 

  香我美幼稚園 校舎・幼稚園舎 2002 6 Ｓ造 継続 

  香我美幼稚園 校舎・幼稚園舎 2002 6 Ｓ造 継続 

  香我美幼稚園 保育室１・２ 2009 249 Ｗ造 継続 

120 夜須幼稚園 夜須幼稚園 園舎（プール含む） 1997 435 Ｗ造 検討中 

121 野市保育所 野市保育所 保育所 1984 1,019 ＲＣ造 継続 

  野市保育所 保育所 増築 2002 530 Ｗ造 継続 

  野市保育所 給食調理室棟 2002 158 Ｗ造 継続 

  野市保育所 渡廊下 2012 18 Ｗ造 継続 

122 野市東保育所 野市東保育所 保育所（プール含む） 1995 781 Ｗ造 継続 

  野市東保育所 倉庫 1995 16 Ｗ造 継続 

  野市東保育所 調理室 2010 171 Ｗ造 継続 

123 佐古保育所 佐古保育所（プール含む） 1992 664 Ｗ造 継続 

  佐古保育所 1997 292 Ｗ造 継続 

  佐古保育所 ０歳児室・給食調理室 増築 2010 160 Ｗ造 継続 

  佐古保育所 遊戯室及び 1 歳児室 2014 418 Ｗ造 継続 

124 赤岡保育所 赤岡保育所（プール含む） 2008 1,458 ＲＣ造 継続 

  赤岡保育所 ブロアー庫 2008 2 ＣＢ造 継続 

125 香我美おれんじ保育所 香我美おれんじ保育所 2002 1,168 Ｗ造 継続 

  香我美おれんじ保育所 物置 1983 10 Ｓ造 継続 

  香我美おれんじ保育所 物置 1983 7 Ｓ造 継続 

  香我美おれんじ保育所 便所 2002 6 Ｗ造 継続 

126 夜須保育所 夜須保育所(プール含む) 1999 799 Ｗ造 検討中 

368 夜須こども園「やすいろ」 夜須こども園「やすいろ」 2023 1549 Ｗ造＋RC造 継続 

127 吉川みどり保育所 吉川みどり保育所(プール含む) 1975 601 ＲＣ造 継続 

  吉川みどり保育所 倉庫 1975 18 ＲＣ造 継続 

  吉川みどり保育所 2003 155 Ｗ造 継続 

128 野市小学校児童クラブ 野市小学校第一・第四児童クラブ 2021 376 Ｗ造 継続 

129 野市小学校児童クラブ 野市小学校第二児童クラブ 2009 94 Ｓ造 継続 

130 野市小学校児童クラブ 野市小学校第三児童クラブ 2016 152 Ｗ造 継続 
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施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

将来の 

方針 

131 野市東小学校児童クラブ 野市東小学校第一児童クラブ 1998 79 Ｓ造 継続 

132 野市東小学校児童クラブ 野市東小学校第二児童クラブ 2017 135 Ｗ造 継続 

133 佐古小学校児童クラブ 佐古小学校第一児童クラブ 2010 198 Ｗ造 継続 

134 佐古小学校児童クラブ 佐古小学校第二児童クラブ 2017 150 Ｗ造 継続 

135 コスモス学童クラブ コスモス第一学童クラブ 2018 100 Ｗ造 継続 

  コスモス第一学童クラブ（旧家屋） 1998 68 Ｗ造 継続 

136 コスモス学童クラブ コスモス第二学童クラブ 2021 140 Ｗ造 継続 

137 夜須はーと児童くらぶ 夜須はーと児童くらぶ 2012 94 Ｗ造 継続 

138 総合子育て支援センター 総合子育て支援センター にこなん 2019 423 Ｗ造 継続 

  病後児保育施設 2019 53 Ｗ造 継続 

  駐輪場 2019 9 Ｓ造 継続 

 

（７）保健・福祉施設 

 

図表 5-8 個別施設計画の対象施設一覧（保健・福祉施設） 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

将来の 

方針 

139 赤岡保健センター 赤岡保健センター 1999 919 ＲＣ造 継続 

140 香我美総合保健福祉センター 香我美総合保健福祉センター（香我美支所） 1997 1,721 ＲＣ造 継続 

141 大峰の里 大峰の里 1997 1,218 ＲＣ造 複合化 

  大嶺の里 車庫 1997 102 Ｓ造 継続 

  大嶺の里 車庫 1997 65 Ｓ造 継続 

142 香我美高齢者生活福祉センター 香我美高齢者生活福祉センター みかんの里 1992 1,495 Ｓ造 継続 

143 老人憩の家白岩荘 老人憩の家白岩荘 1985 172 Ｗ造 継続 

145 手結山老人憩の家 手結山老人憩の家 1989 100 Ｗ造 継続 

146 十ﾉ木老人憩いの家 十ﾉ木老人里の家 1983 50 Ｗ造 継続 

147 西十ﾉ木老人憩いの家 西十ﾉ木老人憩いの家 1991 93 Ｗ造 継続 

148 細川老人里の家 細川老人里の家 1981 67 Ｗ造 継続 

149 羽尾老人憩いの家 羽尾老人憩いの家 1982 91 Ｗ造 継続 

150 赤岡市民館 赤岡市民館 2008 1,146 ＲＣ造 継続 

151 健康増進交流施設 健康増進交流施設（旧赤岡共同作業） 1988 165 Ｓ造 継続 

152 縫製工場（グリーンネット工場） 縫製工場（グリーンネット工場） 1969 360 Ｓ造 継続 

153 夜須福祉センター 夜須福祉センター 1993 1,723 ＲＣ造 複合化 

 

 

（８）医療施設 

 

図表 5-9 個別施設計画の対象施設一覧（医療施設） 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

将来の 

方針 

154 山北診療所 山北診療所及び医師住宅 1976 177 Ｓ造＋ＲＣ造 継続 

  山北診療所及び医師住宅 1998 143 Ｓ造 継続 

155 山北診療所医師住宅 山北診療所医師住宅 1976 152 Ｗ造 継続 
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（９）行政系施設 

 

図表 5-10 個別施設計画の対象施設一覧（行政系施設） 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

将来の 

方針 

156 香南市役所 香南市役所 本庁舎 2020 7,811 Ｓ造 継続 

  香南市役所 附属棟 2021 476 Ｓ造 継続 

  香南市役所 バス停 2020 9 Ｗ造 継続 

157 香南市役所 西事務所 香南市役所庁舎西事務所 2017 159 Ｗ造 継続 

158 農業構造改善センター 農業構造改善センター 1988 317 ＲＣ造 継続 

159 消防署・消防本部 消防署・消防本部 2011 2,767 Ｓ造 継続 

160 野市分団屯所 野市分団屯所（サイレン塔含む） 2008 250 Ｓ造 継続 

161 香宗分団屯所 香宗分団屯所（サイレン塔含む） 2023 245 Ｓ造 継続 

163 赤岡分団屯所 赤岡分団屯所 2016 250 ＲＣ造 継続 

164 香我美第一分団屯所（徳王子） 香我美第一分団屯所（徳王子） 2008 136 W 造 継続 

165 香我美第一分団屯所（岸本） 香我美第一分団屯所（岸本） 1979 94 Ｓ造 改善 

166 香我美第一分団屯所（山南） 香我美第一分団屯所（山南） 1980 94 Ｓ造 改善 

167 香我美第二分団屯所（山北） 香我美第二分団屯所（山北） 2016 248 Ｓ造 継続 

168 香我美第二分団屯所（東川） 香我美第二分団屯所（東川） 1977 52 Ｗ造 改善 

  香我美第二分団屯所（東川）車庫 1985 30 Ｓ造 改善 

169 香我美第二分団屯所（西川） 香我美第二分団屯所（西川） 1981 91 Ｗ造 改善 

170 夜須第一分団屯所（坪井） 夜須第一分団屯所（坪井） 1993 175 ＲＣ造 改善 
(複合化検討中) 

171 夜須第一分団屯所（手結山） 夜須第一分団屯所（手結山） 2005 27 Ｓ造 継続 

175 夜須第二分団屯所（夜須川） 夜須第二分団屯所（夜須川） 2002 80 Ｓ造 継続 

179 吉川分団屯所 吉川分団屯所 2017 249 ＲＣ造 継続 

180 みどり野倉庫 みどり野倉庫 1998 601 Ｓ造 継続 

181 夜須公民館 教育委員会倉庫 夜須公民館 教育委員会倉庫 2010 240  Ｓ造 継続 

182 クグツ倉庫 クグツ倉庫 1980 291 Ｓ造 継続 

183 野市防災備蓄倉庫 野市防災備蓄倉庫 2017 346 Ｓ造 継続 

184 吉川防災資機材等備蓄倉庫 吉川防災資機材等備蓄倉庫 2005 100 Ｓ造 継続 

185 学校給食用米予冷庫 学校給食用米予冷庫 2001 165  Ｓ造 継続 

190 香我美庁舎車庫兼倉庫 香我美庁舎車庫 車庫兼倉庫 1971 90 Ｓ造 継続 

  香我美庁舎 車庫兼倉庫 1978 152 Ｓ造 継続 

  香我美庁舎 車庫 1980 143 Ｓ造 継続 

  香我美庁舎 車庫 1996 220 Ｓ造 継続 

191 旧吉川庁舎 旧吉川庁舎 1967 350 ＲＣ造 解体 

  旧吉川庁舎 1974 312 ＲＣ造 解体 

  旧吉川庁舎 耐震補強 2001 350 ＲＣ造 解体 

  旧吉川庁舎 車庫兼倉庫 1990 222 Ｓ造 解体 

192 旧吉川総合センター 旧吉川総合センター 1982 2,727  ＲＣ造 継続 

193 徳王子倉庫 徳王子倉庫 1996 200 Ｓ造 継続 
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（１０）供給処理施設 

 

図表 5-11 個別施設計画の対象施設一覧（供給処理施設） 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

将来の 

方針 

323 土居排水機場 土居排水機場 2005 69 ＲＣ造 継続 

324 清水川排水機場 清水川排水機場 2000 104 ＲＣ造 継続 

325 横井排水機場 横井排水機場 2011 69 ＲＣ造 継続 

326 江見排水機場 江見排水機場 建屋 1981 121 ＲＣ造 継続 

327 香我美第一排水機場 香我美第一排水機場 1974 255 ＲＣ造 継続 

328 香我美第二排水機場 香我美第二排水機場 2011 255 ＲＣ造 継続 

329 千切排水機場 千切排水機場 1985 39 ＲＣ造 継続 

330 古川排水機場 古川排水機場 1979 193 ＲＣ造 継続 

331 吉原排水機場 吉原排水機場 建屋 1983 193 ＲＣ造 継続 

 

 

（１１）その他 

 

図表 5-12 個別施設計画の対象施設一覧（その他） 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

取得 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

将来の 

方針 

332 ごめん・なはり線のいち駅舎 ごめん・なはり線のいち駅舎 2001 412 Ｓ造 継続 

360 お試し滞在住宅「野市」 お試し滞在住宅「野市」 1988 78 W 造 継続 

336 お試し滞在住宅「夜須」 お試し滞在住宅「夜須」 1998 80 Ｗ造 継続 

337 野市町横井津波避難タワー 野市町横井津波避難タワー 2019 710 ＲＣ造 継続 

338 赤岡町幸津波避難タワー 赤岡町幸津波避難タワー 2015 563 ＲＣ造 継続 

339 赤岡町東荒津波避難タワー 赤岡町東荒津波避難タワー 2015 567 ＲＣ造 継続 

340 赤岡町松ヶ瀬津波避難タワー 赤岡町松ヶ瀬津波避難タワー 2015 1109 ＲＣ造 継続 

341 赤岡町南町津波避難タワー 赤岡町南町津波避難タワー 2017 737 ＲＣ造 継続 

342 香我美町岸本 1 区津波避難タワー 香我美町岸本 1 区津波避難タワー 2015 509 ＲＣ造 継続 

343 香我美町岸本 10 区津波避難タワー 香我美町岸本 10 区津波避難タワー 2017 871 ＲＣ造 継続 

344 夜須町第6地区西部津波避難タワー 夜須町第6地区西部津波避難タワー 2015 965 ＲＣ造 継続 

345 吉川町東南津波避難タワー 吉川町東南津波避難タワー 2014 869 ＲＣ造 継続 

346 吉川町中北津波避難タワー 吉川町中北津波避難タワー 2014 548 ＲＣ造 継続 

347 吉川町浜口南部津波避難タワー 吉川町浜口南部津波避難タワー 2014 391 ＲＣ造 継続 

348 吉川町西北津波避難タワー 吉川町西北津波避難タワー 2014 1108 ＲＣ造 継続 

349 吉川町清水八反津波避難タワー 吉川町清水八反津波避難タワー 2014 568 ＲＣ造 継続 

350 吉川町西南津波避難タワー 吉川町西南津波避難タワー 2014 377 ＲＣ造 継続 

351 吉川町錦津波避難タワー 吉川町錦津波避難タワー 2015 376 ＲＣ造 継続 

352 吉川町松ヶ瀬津波避難タワー 吉川町松ヶ瀬津波避難タワー 2016 377 ＲＣ造 継続 

359 旧白岩荘 旧白岩荘（町民憩の家） 1982 324 Ｓ造 継続 

  旧白岩荘 増築 1984 46 Ｓ造 継続 

  旧白岩荘 増築 1994 35 Ｓ造 継続 

361 香我美給食センター給食室（棟） 香我美給食センター給食室（棟） 1989 316 Ｓ造 継続 

362 旧赤岡保育所 旧赤岡保育所 1976 1,392 ＲＣ造 継続 

364 共同作業場（しおかぜ橋北） 共同作業場（しおかぜ橋北） 1983 377 Ｓ造 継続 

366 旧野市小学校児童クラブ 旧野市小学校児童クラブ 1987 200 Ｓ造 継続 
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２ 改修等の基本的な方針 

今後、大幅な歳入の増加が困難と想定されるなか、老朽化が進行する施設の改築に要する

財源の確保を進めるとともに、改築、改修等に伴うトータルコストの縮減や更新、改修時期

を分散した費用の平準化に向けた施設の長寿命化を推進します。 

また、ユニバーサルデザイン化については、別途策定の、「香南市公共施設等ユニバーサ

ルデザイン化推進計画」に基づき推進します。 

 

（１）長寿命化対象施設の考え方 

① 築年数 

『建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事』（日本建築学会 2009

年改定）によると、鉄筋コンクリート造における一般的な劣化作用を受ける構造体の計画期

間の級（計画供用期間）は、コンクリートの設計基準強度に応じて、以下の 4 段階に定め

ています。 

 

図表 5-13 設計基準強度と計画供用期間の級（計画供用期間） 

設計基準強度 計画供用期間の級（計画供用期間） 

18N/ｍ㎡ 短期供用級（およそ 30 年） 

24N/ｍ㎡ 標準供用級（およそ 65 年） 

30N/ｍ㎡ 長期供用級（およそ 100 年） 

36N/ｍ㎡ 超長期供用級（およそ 200 年） 

資料：『建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事』（日本建築学会 

2009 年改定）一部修正 

 

また、『学校施設の長寿命化改修の手引』（平成 26 年 1 月 文部科学省）によると、

現在、築後 30～40 年の校舎等に用いられているコンクリートの設計基準強度は、18N/

ｍ㎡又は 24N/ｍ㎡であることが多いため、おおむね築後 45 年程度までが長寿命化改修

を行う時期の目安とされています。 

このことから、鉄筋コンクリート造も含めた全ての建築物において、長寿命化改修の時期

を築後 45 年以内とし、築後 45 年を経過した建築物については、長寿命化改修の対象外

とします。 

図表 5-14 築後 45 年以内の施設数 

分類 施設数 棟 数 

市民文化系施設 45 62 

社会教育系施設 4 6 

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 7 22 

産業系施設 4 4 

子育て支援施設 15 49 

保健・福祉施設 12 16 

医療施設 2 4 

供給処理施設 9 9 

その他 23 32 

計 121 204 

注：基準年を 2019 年とした場合の築後年数である。  
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② 規模 

「官公庁施設の建設等に関する法律」及び「官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第

一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令」

によると、階数が二以上である建築物及び延面積が 200 ㎡を超える建物については、建築

物の劣化状況の点検が必要とされています。このことから、延面積が 200 ㎡以上の建築物

は、点検による適正な維持管理が実施されることに勘案し、長寿命化の対象施設とします。 

注：複数棟存在する施設については、1 棟ごとの延面積とします。 

 

○官公庁施設の建設等に関する法律（昭和二十六年六月一日法律第百八十一号） 

（国家機関の建築物の点検） 

・第十二条 各省各庁の長は、その所管に属する建築物（建築基準法第十二条第二項本文

に規定するものを除く。次項において同じ。）で政令で定めるものの敷地及び構造に

ついて、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築

士又は同条第一項に規定する建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検

をさせなければならない。 

２ 各省各庁の長は、その所管に属する建築物で前項の政令で定めるものの昇降機以外

の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若し

くは二級建築士又は建築基準法第十二条第三項に規定する建築設備等検査員に、損傷、

腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 

 

○官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係

る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令（平成十七年政令第百九十三号） 

・内閣は、官公庁施設の建設等に関する法律（昭和二十六年法律第百八十一号）第十二

条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 

・官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の政令で定める建築物は、事務所そ

の他これに類する用途に供する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）

第八十五条第二項に規定する建築物を除く。）のうち、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。 

一 階数が二以上である建築物 

二 延べ面積が二百平方メートルを超える建築物 
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図表 5-15 延床面積が 200 ㎡以上の施設数（築後 45 年以内） 

分類 施設数 棟数 

市民文化系施設 18 23 

社会教育系施設 6 6 

スポーツ・レクリエーション系施設 11 14 

産業系施設 3 3 

学校教育系施設 15 47 

子育て支援施設 13 20 

保健・福祉施設 6 6 

医療施設 － － 

行政系施設 14 14 

供給処理施設 － － 

その他 6 7 

計 92 140 

注：基準年を 2020 年とした場合の築後年数である。 

 

（２）耐用年数の考え方 

耐用年数の考え方については、法定耐用年数、物理的耐用年数、機能的耐用年数、経済的

耐用年数などがあり、それらの特性は以下のとおりです。 

 

① 法定耐用年数 

税務上の原価償却率を求める場合の基となる耐用年数で、財務省令「減価償却資産の耐用

年数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号）により定められている年数です。 

なお、法定耐用年数は、省令制定当時に建物を構成する主要な部位（構造躯体、外装、床

等）ごとの耐用年数を総合的に勘案して算出されたといわれており、構造躯体の劣化によっ

て建物が使用できなくなる寿命ではないとされています。 

 

② 物理的耐用年数 

材料・部品・設備が劣化して建物の性能が低下することによって決定される年数です。 

 

③ 機能的耐用年数 

建築物が時代の変遷とともに期待される機能を果たせなくなってしまうことで決定され

る年数です。しかしながら技術的には、機能を向上させることは可能なため、その費用がど

の程度かかるかによって、機能的耐用年数に大きく影響します。 

 

④ 経済的耐用年数 

建築物を存続させるために必用となる費用が建築物を存続させることによって得られる

価値を上回ってしまうことで決定される年数です。 

ただし、実際には公共施設の多くは、建築物を存続させることによって得られる価値の算

定が難しい面があります。 
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（３）目標耐用年数の設定 

本計画における耐用年数は、物理的耐用年数を採用することとし、『建築物の耐久計画に

関する考え方』（日本建築学会）を参照し、構造別に以下のように設定します。 

図表 5-16 建築物の構造別の目標耐用年数 

構 造 耐用年数 目標耐用年数 

鉄筋コンクリート造（ＲＣ造） 

鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造） 
60 年 80 年 

鉄骨造 
重量（Ｓ造） 60 年 80 年 

軽量（ＬＳ造） 40 年 50 年 

ブロック造、レンガ造 60 年 80 年 

木造（Ｗ造）※住宅、事務所 40 年 50 年 

注：木造については、住宅・事務所・病院における値を採用する。 

 

『建築物の耐久計画に関する考え方』（日本建築学会）との用途分類の整合については、

以下のように考えます。 

 

図表 5-17 建築物全体の望ましい目標耐用年数の級 

構造種別 

 

 

用途 

鉄筋コンクリート造・ 

鉄骨鉄筋コンクリート造 
重量鉄骨 

軽量鉄骨 
ブロック造・ 

レンガ造 
木造 

高品質 

の場合 

普通品質 

の場合 

高品質 

の場合 

普通品質 

の場合 

学校 

官庁 
Ｙo100 以上 Ｙo60 以上 Ｙo100 以上 Ｙo60 以上 Ｙo40 以上 Ｙo60 以上 Ｙo60 以上 

住宅 

事務所 

病院 

Ｙo100 以上 Ｙo60 以上 Ｙo100 以上 Ｙo60 以上 Ｙo40 以上 Ｙo60 以上 Ｙo40 以上 

店舗旅館・ 

ホテル 
Ｙo100 以上 Ｙo60 以上 Ｙo100 以上 Ｙo60 以上 Ｙo40 以上 Ｙo60 以上 Ｙo40 以上 

工場 Ｙo40 以上 Ｙo25 以上 Ｙo40 以上 Ｙo25 以上 Ｙo25 以上 Ｙo25 以上 Ｙo25 以上 

資料：『建築物の耐久計画に関する考え方』（日本建築学会） 

 

図表 5-18 目標耐用年数の級の区分 

目標耐用年数 

級 
代表値 範囲 下限値 

Ｙo 150 150 年 120～200 年 120 年 

Ｙo 100 100 年 80～120 年 80 年 

Ｙo 60 60 年 50～80 年 50 年 

Ｙo 40 40 年 30～50 年 30 年 

Ｙo 25 25 年 20～30 年 20 年 

Ｙo 15 15 年 12～20 年 12 年 

Ｙo 10 10 年 8～12 年 8 年 

Ｙo 6 6 年 5～8 年 5 年 

Ｙo 3 3 年 2～5 年 2 年 

Ｙo 150 150 年 120～200 年 120 年 

Ｙo 100 100 年 80～120 年 80 年 

資料：『建築物の耐久計画に関する考え方』（日本建築学会）  
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（４）改修期間の設定 

目標耐用年数まで、安全で快適に施設を使用するためには、施設の劣化状況等を考慮しな

がら計画的な予防保全を実施する必要があります。 

ここでは、損傷が軽微な段階から機能・性能の保持、回復を図るために、部位ごとに修繕

や更新を行っていくことによって長寿命化を図ることとします。なお、修繕や更新を一定期

間において実施していくこととし、それらの周期は、『建築物のライフサイクルコスト』（平

成 17 年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に基づくものとします。 

 

図表 5-19 改築中心から長寿命化への転換イメージ 
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中
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の
ケ
ー

ス

改築費

改築費

建物の水準

（予防保全的な改修）
部位の修繕費

大規模補修費大規模補修費

部位の更新費

（事後保全的な改修）（事後保全的な改修）

（予防保全的な改修）

経年による品質の劣化

改築

施設全体の品質に相当な支障が発生する水準

40～50年間

経年による品質の劣化
改築

70～80年間

施設全体の品質に相当な支障が発生する水準



 

81 

第６章 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

１ 改修等の整備水準 

建築物は、経年変化とともに屋根、壁、設備等の部位・部材の劣化が進行し、品質が低下

する物理的劣化が生じます。 

一方で、経済・社会情勢の変革や技術の発達により、施設に求められる「要求性能」につ

いては、年々高まる傾向にあります。それに伴い、品質が低下していなくても、相対的に性

能が低く評価されることとなり、機能の陳腐化が発生することとなります。このため、公共

建築物を長期にわたって使用し続ける間には、トイレの水洗化や冷暖房設備の設置などと

いった社会的なニーズ等に合わせて、性能の向上が図られてきました。 

ここで、「要求性能」まで機能を引き上げるための工事については、以下のようなものが

考えられます。 

 

・安全性：耐震補強工事、非常用電源設備の設置、セキュリティ強化など 

・環境性：太陽光発電の整備、雨水再利用（中水利用）整備、照明の LED 化など 

・利便性：ICT 環境の整備、ユニバーサルデザイン化など 

 

今後も、公共建築物に求められる「要求性能」について、時代に応じたニーズを施設類型

ごとに把握するとともに、性能の向上に向けた改修工事を実施することとします。 

なお、学校については、トイレの洋式化や教室への空調設備の推進を行うとともに、障が

いのある児童・生徒も不便なく学校生活を送ることができるようにエレベータの設置を推

進します。 

 

図表 6-1 性能の劣化と修繕・長寿命化改修のイメージ 
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２ 維持管理の項目・手法等 

施設の状態を定期的に点検することにより、いち早く異常に気づくことや、その予兆を発

見することが重要です。また、定期的に点検を実施することにより、経年変化の状況を把握

することとなります。 

このため、建築基準法第 12 条第２項に準じた定期点検と併せて自主的な日常点検や定

期点検を実施することとします。 

なお、それら点検結果については、記録として施設保全台帳に整理します。また、点検結

果以外の情報についても、施設カルテとして整理します。 

 

図表 6-2 施設点検の実施 

区分 点検の内容 頻度 主な担当者 

自 

主 

点 

検 

日常点検 
設備機器等の利用に関する

異常の確認 

毎日 施設管理者 

定期点検 
破損・腐食等の劣化の有無、

状況等の確認 

6 ヶ月、1 年等 施設管理者、所管課 

臨時点検 

上記以外の臨時的な点検 

例：地震等の発生直後の被

害の有無等について確認 

随時 施設管理者、所管課、

専門業者 

法定点検 

建築基準法等にて定められ

ている箇所、項目について

点検 

定められた周

期 

専門業者 

 

図表 6-3 情報等の整理 

区分 整理する情報等の内容 頻度 主な担当者 

利用状況 利用者数、稼働率 年 1 回 所管課 

コスト状況 収入、支出 年 1 回 所管課 

点検実施状況 点検の記録 点検実施時 
施設管理者、所管課、

専門業者 

修繕、改修工事等の状

況 

修繕・更新箇所、工事金額、

事工業者など 
工事実施時 

所管課 

※工事管理部署 
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第７章 長寿命化の実施計画 

1 改修等の優先順位付け 

（１）評価手法 

建築物全体の状態を評価するために、点検結果を基に評価点を付すこととします。 

 

図表 7-1 評価点 

評 価 基 準 評価点 

Ａ おおむね良好 0 

Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし） 20 

Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し） 40 

Ｄ 早急に対応する必要がある 100 

 

また、劣化点検表における項目ごとに、劣化の状況に対する施設への影響度合いを考慮し

た重要度係数を設定します。 

 

図表 7-2 重要度係数 

重要度係数 内容 

1.0 

劣化による施設への影響が大きいと考えらえるもの 

＜対象となる劣化状況の例＞ 

屋根・屋上における亀裂・剥がれ・膨れ・浮きなど 

外壁における亀裂・剥がれ・膨れ・浮きなど 

外壁における鉄筋の露出や錆の発生 

0.5 劣化による施設への影響が中程度と考えらえるもの 

0.25 劣化による施設への影響が軽微と考えられるもの 

 

（２）劣化度 

前述の評価点に重要度係数を乗じた点数を算出し、どれぐらい劣化しているかを示す劣

化度を算出します。 

劣化度＝評価点×重要度係数 

なお、各調査項目における劣化度の合計点から施設全体の総合評価を以下のように考え

ます。 

 

図表 7-3 総合評価 

劣化度の合計点 総合評価 評価結果のイメージ 

0 ≦      合計点 ＜ 20 Ａ おおむね良好 

20 ≦     合計点 ＜ 60 Ｂ 部分的に劣化がみられる 

60 ≦     合計点 ＜ 100 Ｃ 広範囲に劣化がみられる 

100 ≦   合計点 
 

Ｄ 
全体的に劣化が著しい、 

早急な対応が必要な箇所がある 
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（３）総合評価 

総合評価の結果は、以下のとおりです。なお、総合評価がＢでも、部位別にみるとＣの評

価が存在するなど、部位ごとの劣化状況にも注視しながら、対応を図ることとします。 

 

① 市民文化系施設 

図表 7-4 総合評価 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

総合

評価 

点検 

種類 

1 野市中央公民館（のいちふれあいセンター） 野市中央公民館（のいちふれあいセンター） 1996 4,411 ＲＣ造 B 簡易点検 

  野市中央公民館 倉庫 1993 126 Ｓ造 B 簡易点検 

2 香我美市民館 香我美市民館 1980 1,200 ＲＣ造 C 簡易点検 

3 夜須公民館（夜須支所） 夜須公民館（夜須支所） 1984 3,195 ＲＣ造 C 簡易点検 

4 佐古防災コミュニティセンター 佐古防災コミュニティセンター 1998 496 Ｓ造 B 簡易点検 

5 富家防災コミュニティセンター 富家防災コミュニティセンター 2008 560 Ｓ造 B 簡易点検 

367 野市東防災コミュニティセンター 野市東防災コミュニティセンター 2023 608 S 造   

6 岸本防災コミュニティセンター 岸本防災コミュニティセンター 2012 721 ＲＣ造 A 簡易点検 

7 山南防災コミュニティセンター 山南防災コミュニティセンター 2017 584 Ｗ造 A 簡易点検 

8 吉川防災コミュニティセンター 吉川防災コミュニティセンター 2018 1,488 ＲＣ造 A 簡易点検 

9 みどり野東公民館 みどり野東公民館 1983 213 Ｓ造 B 簡易点検 

10 徳王子公民館 徳王子公民館 1986 450 ＲＣ造 C 簡易点検 

11 山南公民館 山南公民館 1984 448 ＲＣ造 C 簡易点検 

12 山北公民館 山北公民館 1983 484 ＲＣ造 C 簡易点検 

13 西川公民館 西川公民館 2012 360 Ｗ造 A 簡易点検 

14 東川公民館 東川公民館 1982 332 ＲＣ造 C 簡易点検 

15 奈良公民館 奈良公民館 1973 152 ＲＣ造 D 簡易点検 

16 舞川公民館 舞川公民館 1959 140 Ｗ造 D 簡易点検 

17 手結会館 手結会館 1980 253 ＲＣ造 C 簡易点検 

18 夜須北部会館 夜須北部会館 1981 201 ＲＣ造 C 簡易点検 

20 別所山集会所 別所山集会所（若杉児童クラブ） 1980 200 ＲＣ造 C 簡易点検 

21 曙集会所 曙集会所 1982 155 ＲＣ造 D 簡易点検 

22 江見集会所 江見集会所 1985 133 Ｓ造 C 簡易点検 

24 寿集会所 寿集会所 1984 194 Ｓ造 B 簡易点検 

25 南町集会所 南町集会所 1987 167 ＲＣ造 C 簡易点検 

26 浜松集会所 浜松集会所 1997 151 ＲＣ造 B 簡易点検 

27 須留田集会所（北部集会所） 須留田集会所（北部集会所） 1991 159 ＲＣ造 B 簡易点検 

28 中浜集会所 中浜集会所 1989 144 Ｓ造 C 簡易点検 

30 岸本集会所 岸本集会所 1981 454 ＲＣ造 D 簡易点検 

31 西山集会所 西山集会所 1997 119 Ｗ造 B 簡易点検 

42 上夜須集会所 上夜須集会所 2004 147 Ｗ造 A 簡易点検 

43 夜須川集会所 夜須川集会所 1987 107 Ｗ造 C 簡易点検 

44 吉川東部集会所 吉川東部集会所 1978 198 ＲＣ造 D 簡易点検 

45 吉川北部集会所 吉川北部集会所 1980 200 ＲＣ造 C 簡易点検 

46 吉川西部集会所 吉川西部集会所 1987 200 ＲＣ造 D 簡易点検 

47 古川集会所 古川集会所 1995 199 ＲＣ造 B 簡易点検 

48 浜口集会所 浜口集会所 1977 132 ＲＣ造 D 簡易点検 

49 錦集会所 錦集会所 1977 130 ＲＣ造 C 簡易点検 

50 清水八反集会所 清水八反集会所 1977 132 ＲＣ造 D 簡易点検 

51 赤岡町弁天座 赤岡町弁天座 2006 962 Ｗ造 A 簡易点検 

52 天然色劇場 天然色劇場 野外ステージ 1994 826 ＲＣ造 B 簡易点検 

53 老人憩の家森田館 老人憩の家森田館 1983 191 Ｗ造 C 簡易点検 
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② 社会教育系施設 

図表 7-5 総合評価 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

総合

評価 

点検 

種類 

54 野市図書館 野市図書館 1988 1,538 ＲＣ造 B 簡易点検 

55 香我美図書館 香我美図書館 1990 659 ＲＣ造 B 簡易点検 

56 森田正馬生家 森田正馬生家 1989 266 Ｗ造 D 簡易点検 

57 赤岡町絵金蔵 赤岡町絵金蔵 2004 384 Ｗ造 B 簡易点検 

58 文化財センター 文化財センター 1979 581 ＲＣ造 D 簡易点検 

59 旧鉄建公団事務所 旧鉄建公団事務所 寮舎 1975 536 Ｓ造 D 簡易点検 

 

 

③ スポーツ・レクリエーション系施設 

図表 7-6 総合評価 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

総合

評価 

点検 

種類 

60 野市総合体育館 野市総合体育館 1999 2,798  ＳＲＣ造 B 簡易点検 

61 香我美トレーニングセンター 香我美トレーニングセンター 1982 1,330  ＲＣ造 C 簡易点検 

62 手結体育館 手結体育館 1978 152  Ｓ造 C 簡易点検 

66 野市運動公園 野市運動公園（倉庫） 1978 130 Ｓ造 D 簡易点検 

68 赤岡全天候型運動広場 赤岡全天候型運動広場（赤岡ドーム） 2001 1,393  ＲＣ造 B 簡易点検 

70 千舞温泉多目的広場 千舞温泉多目的広場（ゲートボール場） 1988 478  Ｓ造 D 簡易点検 

71 夜須運動広場 夜須運動広場管理棟 1981 253  ＲＣ造 D 簡易点検 

72 マリンスポーツ施設 シースポ（マリンスポーツ施設） 2000 333  Ｓ造 A 簡易点検 

  マリンスポーツセンター 事務所・倉庫（艇庫） 2008 195  Ｓ造 A 簡易点検 

  手結海水浴場休憩所 1975 380  Ｓ造 A 簡易点検 

73 ポートマリーナ ポートマリーナ施設 管理棟 1996 199  ＲＣ造 B 簡易点検 

74 地場産業活性化交流プラザ 地場産業活性化交流プラザ レストランA棟 2001 108 Ｗ造 B 簡易点検 

  地場産業活性化交流プラザ 物販 C・D棟 2001 246 Ｗ造 B 簡易点検 

  地場産業活性化交流プラザ 管理・便所棟 2001 168 Ｗ造 B 簡易点検 

  地場産業活性化交流プラザ 物販Ｅ棟 2005 194 ＲＣ造 B 簡易点検 

75 香南市地域情報センター 香南市地域情報センター 2008 414 ＲＣ造 A 簡易点検 

77 舞川キャンプ場管理事務所 舞川キャンプ場管理事務所 1983 132 Ｗ造 D 簡易点検 

78 旧北部小学校・中学校 旧北部中 1962 106 Ｗ造 D 簡易点検 

  旧北部中学校 校舎・幼稚園舎 1963 112 Ｗ造 D 簡易点検 

  旧北部中学校 校舎・幼稚園舎 1963 264 Ｗ造 D 簡易点検 

  旧北部小 1995 228 Ｗ造 D 簡易点検 

81 自然休養村管理センター（千舞荘） 自然休養村管理センター（千舞温泉） 1991 860 ＲＣ造 D 簡易点検 

  千舞荘 1977 738 ＲＣ造 D 簡易点検 

  千舞荘 増築分 1991 368 ＲＣ造 D 簡易点検 

82 サイクリングターミナル サイクリングターミナル 1984 1,268 ＲＣ造 C 簡易点検 

83 羽尾林業活動活性化センター（大釜荘） 羽尾林業活動活性化センター（大釜荘） 1994 161 Ｗ造 B 簡易点検 
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④ 産業系施設 

図表 7-7 総合評価 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

総合

評価 

点検 

種類 

84 香南市農村多元情報システム施設 香南市農村多元情報システム施設 1996 408 ＲＣ造 B 簡易点検 

92 赤岡農業用共同籾乾燥処理施設 赤岡農業用共同籾乾燥処理施設 1998 660 Ｓ造 D 簡易点検 

93 赤岡(第 2)共同利用農機具保管庫 赤岡(第 2)共同利用農機具保管庫 1995 290 Ｓ造 D 簡易点検 

94 吉川共同利用籾乾燥調整施設 吉川共同利用籾乾燥調整施設 1977 677 Ｓ造 D 簡易点検 

95 農機具保管庫（古川排水機場北） 農機具保管庫（古川排水機場北） 1978 291 Ｓ造 D 簡易点検 

96 水産振興施設 水産振興施設 1994 1,399 Ｓ造 C 簡易点検 

97 物産直販所・共同加工施設第１ 直販所施設 物産直販所・共同加工施設第１ 直販所施設 1999 162 ＲＣ造 B 簡易点検 

98 物産直販所・共同加工施設第２ 直販所施設 物産直販所・共同加工施設第２ 直販所施設 2005 277 ＲＣ造 A 簡易点検 

99 旧ミネルバ 旧ミネルバ 工場 2010 770 Ｓ造 B 簡易点検 

  旧ミネルバ 事務所 2010 127 Ｓ造 B 簡易点検 

  旧ミネルバ 工場 2010 194 Ｓ造 B 簡易点検 

100 赤岡漁港 赤岡水産業用共同利用作業場 1979 495 ＲＣ造   

  赤岡水産業用共同漁具保管施設 1985 147 Ｓ造   

  赤岡第 1 漁具保管施設 1985 146 Ｓ造   

  赤岡第 2 漁具保管施設・赤岡第 2 共同作業所 2F 1987 833 ＲＣ造   

  水産漁場（※赤岡町 共同作業所） 1988 604 ＲＣ造   

  赤岡町荷さばき施設等 ウィンチ小屋 1988 37 ＲＣ造   

  赤岡製氷冷蔵施設 1992 83 ＲＣ造   

101 吉川漁港 吉川集荷貯蔵施設等 荷捌所・冷蔵冷凍施設 1981 1,594  ＲＣ造 D 簡易点検 

  吉川集荷貯蔵施設等 漁具倉庫 1981 1,440  ＲＣ造 D 簡易点検 

  吉川集荷貯蔵施設等 修理施設・ドック場 1981 150  ＲＣ造 D 簡易点検 

 

 

⑤ 学校教育系施設 

図表 7-8 総合評価 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

総合

評価 

点検 

種類 

102 野市小学校 野市小学校 校舎・幼稚園舎 1978 1,203 ＲＣ造   

  野市小学校 校舎・幼稚園舎 1978 2,239 ＲＣ造   

  野市小学校 校舎・幼稚園舎 1980 739 ＲＣ造 B 簡易点検 

  野市小学校 プール専用付属室 1981 57 Ｓ造 D 簡易点検 

  野市小学校 体育館 2000 1,252 Ｓ造 D 簡易点検 

  野市小学校 便所（棟） 2003 144 ＲＣ造 B 簡易点検 

  野市小学校 南棟 2003 718 ＲＣ造   

  野市小学校 北棟 2003 1,826 ＲＣ造 A 簡易点検 

  野市小学校 給食受込口 2016 152 Ｓ造   

  野市小学校 子育て支援センター 1999 79 Ｓ造   

  野市小学校 プール 2000 375 ＲＣ造 B 簡易点検 

  野市小学校 プール 低学年用 2000 50 ＲＣ造 A 簡易点検 

103 野市東小学校 野市東小学校 校舎 1982 1,109 ＲＣ造 D 簡易点検 

  野市東小学校 校舎 1983 2,041 ＲＣ造 D 簡易点検 

  野市東小学校 体育館 1981 881 Ｓ造 D 簡易点検 

  野市東小学校 プール専用付属室 2001 88 ＲＣ造 A 簡易点検 

  野市東小学校 プール専用付属室 2001 40 ＲＣ造   

  野市東小学校 プール 2001 270 ＲＣ造 D 簡易点検 

  野市東小学校 補助プール 2001 50 ＲＣ造 D 簡易点検 

  野市東小学校 補助プール 2001 16 ＲＣ造   

104 佐古小学校 佐古小学校 校舎 1983 1,753 ＲＣ造 D 簡易点検 

  佐古小学校 校舎 1994 284 ＲＣ造 B 簡易点検 

  佐古小学校 プール専用付属室 1999 54 ＲＣ造 B 簡易点検 

  佐古小学校 校舎 1999 687 ＲＣ造 B 簡易点検 

  佐古小学校 体育館 1979 731 Ｓ造 A 簡易点検 

  佐古小学校 プール 2001 275 ＲＣ造 B 簡易点検 
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番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 
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床面積 

（㎡） 
構造 
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点検 

種類 

  佐古小学校 低学年プール 2002 50 ＲＣ造 B 簡易点検 

105 赤岡小学校 赤岡小学校 社会体育器具庫 1984 88 Ｓ造 D 簡易点検 

  赤岡小学校 校舎  2001 2,518 ＲＣ造 B 簡易点検 

  赤岡小学校 プール専用付属棟 便所 2002 58 ＲＣ造 A 簡易点検 

  赤岡小学校 プール専用付属棟 脱衣場 2002 56 ＲＣ造 B 簡易点検 

  赤岡小学校 体育館 2014 1,027 Ｓ造 A 簡易点検 

  赤岡小学校 屋内運動場（渡り廊下 1） 2014 82 Ｓ造   

  赤岡小学校 屋内運動場（渡り廊下 2） 2014 14 Ｓ造   

  赤岡小学校 プール 2002 270 ＲＣ造 B 簡易点検 

  赤岡小学校 補助プール 2002 50 ＲＣ造 B 簡易点検 

106 香我美小学校 香我美小学校 校舎 1974 2,433 ＲＣ造 D 簡易点検 

  香我美小学校 体育館 1975 545 Ｓ造 D 簡易点検 

  香我美小学校 プール専用付属室 1976 62 Ｓ造 D 簡易点検 

  香我美小学校 校舎 1977 19 Ｓ造   

  香我美小学校 工作室 2006 66 Ｓ造   

  香我美小学校 校舎 2009 312 ＲＣ造   

  香我美小学校 屋外トイレ 2019 37 Ｗ造   

  香我美小学校 中校舎便所 2018 103 Ｓ造   

  香我美小学校 校舎 1980 191 ＲＣ造 D 簡易点検 

  香我美小学校 給食受入施設 2010 62 Ｓ造   

  香我美小学校 プール 1976 375 ＲＣ造 D 簡易点検 

  香我美小学校 補助プール 1976 51 ＲＣ造 D 簡易点検 

107 夜須小学校 夜須小学校 校舎 1982 3,544 ＲＣ造 D 簡易点検 

  夜須小学校 体育館  1992 604 Ｓ造 B 簡易点検 

  夜須小学校 倉庫 1993 58 Ｓ造 B 簡易点検 

108 吉川小学校 吉川小学校 校舎 1973 1,104 ＲＣ造 D 簡易点検 

  吉川小学校 社会体育器具庫 1973 54 ＣＢ造 D 簡易点検 

  吉川小学校 校舎 1980 747 ＲＣ造 D 簡易点検 

  吉川小学校 校舎 1994 202 ＲＣ造 A 簡易点検 

  吉川小学校 揚水場 1999 46 ＲＣ造   

  吉川体育館 1976 1138 Ｓ造 D 簡易点検 

  吉川体育館 1977 135 Ｓ造 D 簡易点検 

  吉川小学校 プール 1999 248 ＲＣ造 B 簡易点検 

  吉川小学校 補助プール 1999 50 ＲＣ造 B 簡易点検 

109 野市中学校 野市中学校 校舎 1986 3,149 ＲＣ造 D 簡易点検 

  野市中学校 校舎 1986 2,009 ＲＣ造 D 簡易点検 

  野市中学校 校舎（特別教室） 1986 270 ＲＣ造 D 簡易点検 

  野市中学校 クラブハウス 1986 200 ＲＣ造 D 簡易点検 

  野市中学校 体育館 1986 1,580 ＲＣ造 D 簡易点検 

  野市中学校 プール専用付属室 1987 118 ＲＣ造 D 簡易点検 

  野市中学校 校舎（渡廊下） 1991 342 ＲＣ造 B 簡易点検 

  野市中学校 校舎 1991 1,078 ＲＣ造   

  野市中学校 教室 2007 132 ＲＣ造   

  野市中学校 武道館 2010 367 Ｓ造 A 簡易点検 

  野市中学校 相撲練習場 2003 111 Ｓ造 B 簡易点検 

  野市中学校 駐輪場 1986 825 Ｓ造 D 簡易点検 

  野市中学校 プール 1981 425 ＲＣ造 D 簡易点検 

110 赤岡中学校 赤岡中学校 校舎 1971 1,411 ＲＣ造 D 簡易点検 

  赤岡中学校 体育器具室棟 1972 54 ＣＢ造 D 簡易点検 

  赤岡中学校 校舎（特別教室） 1972 1,168 ＲＣ造 D 簡易点検 

  赤岡中学校 校舎 1973 73 Ｗ造   

  赤岡中学校 剣道場 1987 176 Ｓ造 D 簡易点検 

  赤岡中学校 体育館 2005 1,170 ＲＣ造 A 簡易点検 

  赤岡中学校 プール 専用付属室 2008 70 ＲＣ造 A 簡易点検 

  赤岡中学校 技術棟 2011 177 Ｓ造   

  赤岡中学校 技術棟 2011 140 Ｗ造 A 簡易点検 

  赤岡中学校 駐輪場 1971 78 Ｓ造 D 簡易点検 

  赤岡中学校 プール 2008 325 ＲＣ造 A 簡易点検 

111 香我美中学校 香我美中学校 校舎 1978 2,537 ＲＣ造 D 簡易点検 

  香我美中学校 校舎（特別教室） 1978 243 Ｓ造 A 簡易点検 

  香我美中学校 部室 1979 65 ＣＢ造 D 簡易点検 
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施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 
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床面積 

（㎡） 
構造 

総合

評価 

点検 
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  香我美中学校 渡廊下 1999 145 Ｓ造 B 簡易点検 

  香我美中学校 体育館 1999 1,407 ＲＣ造 B 簡易点検 

  香我美中学校 プール専用付属室 2007 113 ＲＣ造 A 簡易点検 

  香我美中学校 自転車置場 1978 129 Ｓ造 D 簡易点検 

  香我美中学校 第１体育館 1973 1,539 Ｓ造 D 簡易点検 

  香我美中学校 プール 2007 425 ＲＣ造 A 簡易点検 

112 夜須中学校 夜須中学校 校舎 1969 1,795 ＲＣ造 D 簡易点検 

  夜須中学校 校舎（特別教室） 1970 260 Ｓ造 D 簡易点検 

  夜須中学校 体育館 1976 1,229 Ｓ造 D 簡易点検 

  夜須中学校 倉庫 1979 53 Ｓ造 D 簡易点検 

  夜須中学校 コンピュター教室 1991 197 Ｓ造 B 簡易点検 

  夜須中学校 プール附属棟 1995 117 ＲＣ造 B 簡易点検 

  夜須中学校 部室その他 1996 195 Ｓ造 B 簡易点検 

  夜須中学校 特別教室棟 2011 313 Ｗ造 A 簡易点検 

  夜須給食センター 1991 150 Ｓ造 B 簡易点検 

  夜須中学校 プール（可動床） 1995 293 ＲＣ造 B 簡易点検 

113 こうなん学校給食センター こうなん学校給食センター 2014 3,001 ＲＣ造 A 簡易点検 

114 赤岡・吉川学校給食センター 赤岡・吉川学校給食センター 2003 572 ＲＣ造 B 簡易点検 

115 教育支援センター 森田村塾 教育支援センター 森田村塾 2016 419 Ｗ造 A 簡易点検 

116 旧岸本小学校 旧岸本小学校 校舎 1973 761 ＲＣ造   

  旧岸本小学校 校舎 1974 919 ＲＣ造   

  岸本体育館 1976 553 Ｓ造 A 簡易点検 

  旧岸本小学校 プール 1963 310 ＲＣ造   

  旧岸本小学校 補助プール 1963 45 ＲＣ造   

 

 

⑥子育て支援施設 

 

図表 7-9 総合評価 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 
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床面積 

（㎡） 
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117 野市幼稚園 野市幼稚園 校舎・幼稚園舎(遊戯室） 1999 384 Ｓ造 A 簡易点検 

  野市幼稚園 配膳棟 2008 67 ＲＣ造   

  野市幼稚園 職員棟・４才棟 2009 542 Ｗ造 A 簡易点検 

  野市幼稚園 ３才棟・５才棟 2009 603 ＲＣ造 A 簡易点検 

  野市幼稚園 プール 1999 66 ＲＣ造   

118 野市東幼稚園 野市東幼稚園 校舎・幼稚園舎 1980 426 ＲＣ造 B 簡易点検 

  野市東幼稚園 校舎・幼稚園舎 1988 153 ＲＣ造 A 簡易点検 

  野市東幼稚園 校舎・幼稚園舎（遊戯室） 2006 301 Ｗ造 A 簡易点検 

119 香我美幼稚園 香我美幼稚園 校舎・幼稚園舎 1980 520 ＲＣ造 B 簡易点検 

  香我美幼稚園 幼稚園舎増築分 2002 106 ＲＣ造 A 簡易点検 

  香我美幼稚園 保育室１・２ 2009 249 Ｗ造 A 簡易点検 

120 夜須幼稚園 夜須幼稚園 園舎(プール含む) 1997 435 Ｗ造 B 簡易点検 

121 野市保育所 野市保育所 保育所 1984 1,019 ＲＣ造 D 簡易点検 

  野市保育所 保育所 増築 2002 530 Ｗ造 D 簡易点検 

  野市保育所 給食調理室棟 2002 158 Ｗ造 D 簡易点検 

122 野市東保育所 野市東保育所 保育所(プール含む) 1995 781 Ｗ造 B 簡易点検 

  野市東保育所 調理室 2010 171 Ｗ造 B 簡易点検 

123 佐古保育所 佐古保育所(プール含む) 1992 664 Ｗ造 B 簡易点検 

  佐古保育所 1997 292 Ｗ造 B 簡易点検 

  佐古保育所 ０歳児室・給食調理室増築 2010 160 Ｗ造 B 簡易点検 

  佐古保育所 遊戯室及び 1 歳児室 2014 418 Ｗ造   
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124 赤岡保育所 赤岡保育所(プール含む) 2008 1,458 ＲＣ造 A 簡易点検 

  赤岡保育所 ブロアー庫 2008 2 ＣＢ造   

125 香我美おれんじ保育所 香我美おれんじ保育所 2002 1,168 Ｗ造 B 簡易点検 

126 夜須保育所 夜須保育所(プール含む) 1999 799 Ｗ造 B 簡易点検 

368 夜須こども園「やすいろ」 夜須こども園「やすいろ」 2023 1,549 W造＋RC造   

127 吉川みどり保育所 吉川みどり保育所(プール含む) 1975 601 ＲＣ造 C 簡易点検 

  吉川みどり保育所 2003 155 Ｗ造 C 簡易点検 

128 野市小学校児童クラブ 野市小学校第一・第四児童クラブ 2021 376 Ｗ造 A 簡易点検 

129 野市小学校児童クラブ 野市小学校第二児童クラブ 2009 94 Ｓ造 A 簡易点検 

130 野市小学校児童クラブ 野市小学校第三児童クラブ 2016 152 Ｗ造 A 簡易点検 

131 野市東小学校児童クラブ 野市東小学校第一児童クラブ 1998 79 Ｓ造 Ａ 簡易点検 

132 野市東小学校児童クラブ 野市東小学校第二児童クラブ 2017 135 Ｗ造 A 簡易点検 

133 佐古小学校児童クラブ 佐古小学校第一児童クラブ 2010 198 Ｗ造 A 簡易点検 

134 佐古小学校児童クラブ 佐古小学校第二児童クラブ 2017 150 Ｗ造 A 簡易点検 

135 コスモス学童クラブ コスモス第一学童クラブ 2018 100 Ｗ造 A 簡易点検 

  コスモス第一学童クラブ（旧家屋） 1998 68 Ｗ造 Ｂ 簡易点検 

136 コスモス学童クラブ コスモス第二学童クラブ 2021 140 Ｗ造 A 簡易点検 

137 夜須はーと児童くらぶ 夜須はーと児童くらぶ 2012 94 Ｗ造 A 簡易点検 

138 総合子育て支援センター 総合子育て支援センター にこなん 2019 423 Ｗ造 A 簡易点検 

  病後児保育施設 2019 53 Ｗ造 A 簡易点検 

  駐輪場 2019 9 Ｓ造 A 簡易点検 

 

 

⑦ 保健・福祉施設 

 

図表 7-10 総合評価 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

総合

評価 

点検 

種類 

139 赤岡保健センター 赤岡保健センター 1999 919 ＲＣ造 B 簡易点検 

140 香我美総合保健福祉センター 香我美総合保健福祉センター(香我美支所) 1997 1,721 ＲＣ造 B 簡易点検 

141 大峰の里 大峰の里 1997 1,218 ＲＣ造 C 簡易点検 

  大嶺の里 車庫 1997 102 Ｓ造 C 簡易点検 

  大嶺の里 車庫 1997 65 Ｓ造 C 簡易点検 

142 香我美高齢者生活福祉センター 香我美高齢者生活福祉センター みかんの里 1992 1,495 Ｓ造 B 簡易点検 

143 老人憩の家白岩荘 老人憩の家白岩荘 1985 172 Ｗ造 C 簡易点検 

145 手結山老人憩の家 手結山老人憩の家 1989 100 Ｗ造 C 簡易点検 

146 十ﾉ木老人憩いの家 十ﾉ木老人里の家 1983 50 Ｗ造   

147 西十ﾉ木老人憩いの家 西十ﾉ木老人憩いの家 1991 93 Ｗ造   

148 細川老人里の家 細川老人里の家 1981 67 Ｗ造   

149 羽尾老人憩いの家 羽尾老人憩いの家 1982 91 Ｗ造   

150 赤岡市民館 赤岡市民館 2008 1,146 ＲＣ造 A 簡易点検 

151 健康増進交流施設 健康増進交流施設（旧赤岡共同作業所) 1988 165 Ｓ造 B 簡易点検 

152 縫製工場（グリーンネット工場） 縫製工場（グリーンネット工場） 1969 360 Ｓ造 D 簡易点検 

153 夜須福祉センター 夜須福祉センター 1993 1,723 ＲＣ造 B 簡易点検 

 

 



 

90 

⑧ 医療施設 

 

図表 7-11 総合評価 
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154 山北診療所 山北診療所及び医師住宅 1976 177 Ｓ造＋ＲＣ造 B 簡易点検 

  山北診療所及び医師住宅 1998 143 Ｓ造 B 簡易点検 

155 山北診療所医師住宅 山北診療所医師住宅 1976 152 Ｗ造 B 簡易点検 

 

 

⑨ 行政系施設 

 

図表 7-12 総合評価 
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156 香南市役所 香南市役所 本庁舎 2020 7,811 ＲＣ造 A 簡易点検 

  香南市役所 附属棟 2021 476 Ｓ造 A 簡易点検 

  香南市役所 バス停 2020 9 Ｗ造 A 簡易点検 

157 香南市役所 西事務所 香南市役所庁舎西事務所 2017 159 Ｗ造 A 簡易点検 

158 農業構造改善センター 農業構造改善センター 1988 317 ＲＣ造 D 簡易点検 

159 消防署・消防本部 消防署・消防本部 2011 2,767 Ｓ造 A 簡易点検 

160 野市分団屯所 野市分団屯所（サイレン塔含む） 2008 250 Ｓ造 A 簡易点検 

161 香宗分団屯所 香宗分団屯所（サイレン塔含む） 2023 245 Ｓ造 A 簡易点検 

163 赤岡分団屯所 赤岡分団屯所 2016 250 ＲＣ造 A 簡易点検 

164 香我美第一分団屯所（徳王子） 香我美第一分団屯所（徳王子） 2008 136 Ｗ造 B 簡易点検 

165 香我美第一分団屯所（岸本） 香我美第一分団屯所（岸本） 1979 94 Ｓ造 D 簡易点検 

166 香我美第一分団屯所（山南） 香我美第一分団屯所（山南） 1980 94 Ｓ造 A 簡易点検 

167 香我美第二分団屯所（山北） 香我美第二分団屯所（山北） 2016 248 Ｓ造   

168 香我美第二分団屯所（東川） 香我美第二分団屯所（東川） 1977 52 Ｗ造 D 簡易点検 

169 香我美第二分団屯所（西川） 香我美第二分団屯所（西川） 1981 91 Ｗ造 D 簡易点検 

170 夜須第一分団屯所（坪井） 夜須第一分団屯所（坪井） 1993 175 ＲＣ造 B 簡易点検 

171 夜須第一分団屯所（手結山） 夜須第一分団屯所（手結山） 2005 27 Ｓ造   

175 夜須第二分団屯所（夜須川） 夜須第二分団屯所（夜須川） 2002 80 Ｓ造 B 簡易点検 

179 吉川分団屯所 吉川分団屯所 2017 249 ＲＣ造 A 簡易点検 

180 みどり野倉庫 みどり野倉庫 1998 601 Ｓ造 B 簡易点検 

181 夜須公民館 教育委員会倉庫 夜須公民館 教育委員会倉庫 2010 240  Ｓ造 C 簡易点検 

182 クグツ倉庫 クグツ倉庫 1980 291 Ｓ造 D 簡易点検 

183 野市防災備蓄倉庫 野市防災備蓄倉庫 2017 346 Ｓ造 A 簡易点検 

184 吉川防災資機材等備蓄倉庫 吉川防災資機材等備蓄倉庫 2005 100 Ｓ造 A 簡易点検 

185 学校給食用米予冷庫 学校給食用米予冷庫 2001 165  Ｓ造 B 簡易点検 

190 香我美庁舎車庫兼倉庫 香我美庁舎車庫 車庫兼倉庫 1971 90 Ｓ造 C 簡易点検 

  香我美庁舎 車庫兼倉庫 1978 152 Ｓ造 C 簡易点検 

  香我美庁舎 車庫 1980 143 Ｓ造 C 簡易点検 

  香我美庁舎 車庫 1996 220 Ｓ造 C 簡易点検 

191 旧吉川庁舎 旧吉川庁舎 1967 350 ＲＣ造 D 簡易点検 

  旧吉川庁舎 1974 312 ＲＣ造 D 簡易点検 

  旧吉川庁舎 耐震補強 2001 350 ＲＣ造 B 簡易点検 

  旧吉川庁舎 車庫兼倉庫 1990 222 Ｓ造 D 簡易点検 

192 旧吉川総合センター 旧吉川総合センター 1982 2,727  ＲＣ造 D 簡易点検 

193 徳王子倉庫 徳王子倉庫 1996 200 Ｓ造 D 簡易点検 
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⑩ 供給処理施設 

 

図表 7-13 総合評価 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

建築 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 

総合

評価 

点検 

種類 

323 土居排水機場 土居排水機場 2005 69 ＲＣ造   

324 清水川排水機場 清水川排水機場 2000 104 ＲＣ造 B 簡易点検 

325 横井排水機場 横井排水機場 2011 69 ＲＣ造   

326 江見排水機場 江見排水機場 建屋 1981 121 ＲＣ造 D 簡易点検 

327 香我美第一排水機場 香我美第一排水機場 1974 255 ＲＣ造 D 簡易点検 

328 香我美第二排水機場 香我美第二排水機場 2011 255 ＲＣ造   

329 千切排水機場 千切排水機場 1985 39 ＲＣ造   

330 古川排水機場 古川排水機場 1979 193 ＲＣ造   

331 吉原排水機場 吉原排水機場 建屋 1983 193 ＲＣ造 D 簡易点検 

 

 

⑪ その他施設 

 

図表 7-14 総合評価 

施設

番号 
施設名 建物（棟）名 

取得 

年度 

床面積 

（㎡） 
構造 
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点検 

種類 

332 ごめん・なはり線のいち駅舎 ごめん・なはり線のいち駅舎 2001 412 Ｓ造 B 簡易点検 

360 お試し滞在住宅「野市」 お試し滞在住宅「野市」 1988 78 Ｗ造   

336 お試し滞在住宅「夜須」 お試し滞在住宅「夜須」 1998 80 Ｗ造   

337 野市町横井津波避難タワー 野市町横井津波避難タワー 2019 710 ＲＣ造 A 簡易点検 

338 赤岡町幸津波避難タワー 赤岡町幸津波避難タワー 2015 563 ＲＣ造 A 簡易点検 

339 赤岡町東荒津波避難タワー 赤岡町東荒津波避難タワー 2015 567 ＲＣ造 A 簡易点検 

340 赤岡町松ヶ瀬津波避難タワー 赤岡町松ヶ瀬津波避難タワー 2015 1109 ＲＣ造 A 簡易点検 

341 赤岡町南町津波避難タワー 赤岡町南町津波避難タワー 2017 737 ＲＣ造 A 簡易点検 

342 香我美町岸本1区津波避難タワー 香我美町岸本1区津波避難タワー 2015 509 ＲＣ造 A 簡易点検 

343 香我美町岸本 10 区津波避難タワー 香我美町岸本 10 区津波避難タワー 2017 871 ＲＣ造 A 簡易点検 

344 夜須町第 6 地区西部津波避難タワー 夜須町第 6 地区西部津波避難タワー 2015 965 ＲＣ造 A 簡易点検 

345 吉川町東南津波避難タワー 吉川町東南津波避難タワー 2014 869 ＲＣ造 A 簡易点検 

346 吉川町中北津波避難タワー 吉川町中北津波避難タワー 2014 548 ＲＣ造 A 簡易点検 

347 吉川町浜口南部津波避難タワー 吉川町浜口南部津波避難タワー 2014 391 ＲＣ造 A 簡易点検 

348 吉川町西北津波避難タワー 吉川町西北津波避難タワー 2014 1108 ＲＣ造 A 簡易点検 

349 吉川町清水八反津波避難タワー 吉川町清水八反津波避難タワー 2014 568 ＲＣ造 A 簡易点検 

350 吉川町西南津波避難タワー 吉川町西南津波避難タワー 2014 377 ＲＣ造 A 簡易点検 

351 吉川町錦津波避難タワー 吉川町錦津波避難タワー 2015 376 ＲＣ造 A 簡易点検 

352 吉川町松ヶ瀬津波避難タワー 吉川町松ヶ瀬津波避難タワー 2016 377 ＲＣ造 A 簡易点検 

359 旧白岩荘 旧白岩荘（町民憩の家） 1982 324 Ｓ造 C 簡易点検 

  旧白岩荘 増築 1984 46 Ｓ造 C 簡易点検 

  旧白岩荘 増築 1994 35 Ｓ造 C 簡易点検 

361 香我美給食センター給食室（棟） 香我美給食センター給食室（棟） 1989 316 Ｓ造 D 簡易点検 

362 旧赤岡保育所 旧赤岡保育所 1976 1,392 ＲＣ造 D 簡易点検 

364 共同作業場（しおかぜ橋北） 共同作業場（しおかぜ橋北） 1983 377 Ｓ造 D 簡易点検 

366 旧野市小学校児童クラブ 旧野市小学校児童クラブ 1987 200 Ｓ造 B 簡易点検 
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2 長寿命化の実施計画 

施設の劣化度、建築後の経過年数、施設規模、施設の特性などを考慮して、目標耐用年数

まで長寿命化を行う施設を設定します。 

 

（１）市民文化系施設 

集会施設 

 

 

 

施設情報 
No. 1 施設名称 野市中央公民館（のいちふれあいセンター） 

棟番号   施設棟名称 野市中央公民館（のいちふれあいセンター） 

No. 1 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 集会施設 建築年 1996年 経過年数 25年 内　部 B

延床面積 4,411㎡ 使用目標年 80年 → 2076年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 4 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 22,367 9,586 30,487 13,066

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 0 319,532 435,531

No. 1 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 集会施設 建築年 1993年 経過年数 28年 内　部 B

延床面積 126㎡ 使用目標年 80年 → 2073年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年

内容 設計 設計監理 監理

概算額 581 1,180 399

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 8,302 13,295

No. 2 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 集会施設 建築年 1980年 経過年数 41年 内　部 C

延床面積 1,200㎡ 使用目標年 80年 → 2060年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年

内容 設計 監理

概算額 14,459 6,198

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 206,568

対策時期

委　託

工　事

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

香我美市民館

施設情報

野市中央公民館（のいちふれあいセンター）

品質

備　考

野市中央公民館　倉庫

野市町西野546-4

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

野市中央公民館（のいちふれあいセンター）

品質

備　考

野市中央公民館（のいちふれあいセンター）

野市町西野534-1

品質

備　考

香我美市民館

香我美町徳王子2220-1
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所管課 生涯学習課 所在地 野市町西野 534-1 

用  途 集会施設 建築年 1996 年 経過年数 29 年 

延床面積 4,411 ㎡ 使用目標年 80 年 → 2076 年 

構造 
鉄筋コンクリート

造 
長寿命化対応 〇 階数 4 

年  度 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 

対策時期 築 24 年 築 25 年 築 26 年 築 27 年 築 28 年 

委 託 
内容   設計 監理     

概算額   22,367 9,586     

工 事 
内容     

屋根･外壁･電気

改修 
    

概算額   0 319,532     
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No. 3 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1984年 経過年数 41年 内　部 C

延床面積 3,195㎡ 使用目標年 80年 → 2064年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年

内容
実施設計

地質調査
工事監理

概算額 96,000 14,000

内容 造成工事 新築工事

概算額 395,000 977,000

No. 4 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁

用　　途 集会施設 建築年 1998年 経過年数 27年 内　部

延床面積 369㎡ 使用目標年 50年 → 2048年 電　気

構造 軽量鉄骨造 長寿命化対応 ○ 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年

内容

概算額

内容

概算額

No. 5 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁

用　　途 集会施設 建築年 2008年 経過年数 17年 内　部

延床面積 397㎡ 使用目標年 80年 → 2088年 電　気

構造 軽量鉄骨造 長寿命化対応 ○ 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年

内容

概算額

内容

概算額

No. 367 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁

用　　途 集会施設 建築年 2023年 経過年数 2年 内　部

延床面積 608㎡ 使用目標年 80年 → 2103年 電　気

構造 重量鉄骨造 長寿命化対応 ○ 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築1年 築2年 築3年 築4年 築5年 築6年

内容

概算額

内容

概算額

野市町東野363-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

備　考

夜須公民館（夜須支所）

令和６年度完成予定の夜須防

災コミュニティセンターへの機能
複合化

Ｒ５：実施設計、地質調査
Ｒ６：新築工事、監理

夜須町坪井219

年　　度

対策時期

施設情報

夜須公民館（夜須支所）

品質

委　託

工　事

施設情報

施設情報

佐古防災コミュニティセンター

品質

備　考

佐古防災コミュニティセンター

野市町母代寺71-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

富家防災コミュニティセンター

品質

備　考

富家防災コミュニティセンター

野市町兎田字55-1他

年　　度

対策時期

委　託

工　事

野市東防災コミュニティセンター

品質

備　考

野市東防災コミュニティセンター
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No. 6 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁

用　　途 集会施設 建築年 2012年 経過年数 13年 内　部

延床面積 721㎡ 使用目標年 80年 → 2092年 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 ○ 階数 2 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年

内容

概算額

内容

概算額

No. 7 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁

用　　途 集会施設 建築年 2017年 経過年数 8年 内　部

延床面積 584㎡ 使用目標年 50年 → 2067年 電　気

構造 木造 長寿命化対応 ○ 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年

内容

概算額

内容

概算額

No. 8 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 人権課 所在地 外　壁 A

用　　途 集会施設 建築年 2018年 経過年数 7年 内　部 A

延床面積 1,507㎡ 使用目標年 50年 → 2068年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築2年 築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年

内容

概算額

内容

概算額

No. 9 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 集会施設 建築年 1983年 経過年数 42年 内　部 B

延床面積 213㎡ 使用目標年 80年 → 2063年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年

内容 設計 監理

概算額 2,566 1,100

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 36,651
工　事

年　　度

対策時期

施設情報

みどり野東公民館

品質

委　託

吉川防災コミュニティセンター

山南防災コミュニティセンター

品質

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

吉川防災コミュニティセンター

備　考

みどり野東公民館

野市町みどり野東2-37

品質

備　考

吉川町吉原287-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

備　考

山南防災コミュニティセンター

香我美町下分1792-1

施設情報

岸本防災コミュニティセンター

品質

備　考

岸本防災コミュニティセンター

香我美町岸本128-1他

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報
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No. 10 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1986年 経過年数 39年 内　部 B

延床面積 450㎡ 使用目標年 80年 → 2066年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年

内容 設計 監理

概算額 5,419 2,322

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
屋上防水

概算額 77,410 2,475

No. 11 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1984年 経過年数 41年 内　部 B

延床面積 448㎡ 使用目標年 80年 → 2064年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年

内容 設計 監理

概算額 5,393 2,311

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 77,042

No. 12 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1983年 経過年数 42年 内　部 B

延床面積 484㎡ 使用目標年 80年 → 2063年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年

内容 設計 監理

概算額 5,834 2,501

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 83,354

No. 13 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 集会施設 建築年 2012年 経過年数 13年 内　部 A

延床面積 360㎡ 使用目標年 50年 → 2062年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年

内容

概算額

内容

概算額

対策時期

対策時期

委　託

工　事

施設情報

山北公民館

品質

委　託

工　事

施設情報

徳王子公民館

品質

備　考

徳王子公民館

香我美町徳王子1494-3

品質

備　考

山南公民館

香我美町下分1787-1

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

山南公民館

備　考

山北公民館

工　事

年　　度

対策時期

香我美町山北1557-1

年　　度

備　考

西川公民館

香我美町口西川1689-4,2458-7
施設情報

西川公民館

品質

委　託
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No. 14 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1982年 経過年数 43年 内　部 C

延床面積 332㎡ 使用目標年 80年 → 2062年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年

内容 設計 監理

概算額 3,998 1,713

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 57,100

No. 15 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1973年 経過年数 52年 内　部 B

延床面積 152㎡ 使用目標年 80年 → 2053年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年

内容 設計 監理

概算額 1,830 784

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 26,140

No. 16 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 D

用　　途 集会施設 建築年 1959年 経過年数 66年 内　部 D

延床面積 140㎡ 使用目標年 50年 → 2009年 電　気 D

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築61年 築62年 築63年 築64年 築65年 築66年 築67年 築68年 築69年 築70年

内容

概算額

内容

概算額

No. 17 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 集会施設 建築年 1980年 経過年数 45年 内　部 C

延床面積 253㎡ 使用目標年 80年 → 2060年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年

内容 設計 監理

概算額 3,050 1,307

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 43,575

対策時期

委　託

施設情報

手結会館

工　事

年　　度

工　事

品質

備　考

手結会館

夜須町手結282

年　　度

対策時期

対策時期

委　託

工　事

施設情報

舞川公民館

品質

委　託

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

奈良公民館

備　考

舞川公民館

香我美町舞川575-1

施設情報

東川公民館

品質

備　考

東川公民館

香我美町末清195

品質

備　考

奈良公民館

香我美町奥西川乙3491
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No. 18 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 集会施設 建築年 1981年 経過年数 44年 内　部 C

延床面積 201㎡ 使用目標年 80年 → 2061年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年

内容 設計 監理

概算額 2,425 1,039

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械･改修

概算額 34,637

No. 20 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1980年 経過年数 45年 内　部 B

延床面積 200㎡ 使用目標年 80年 → 2060年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年

内容 設計 監理

概算額 2,404 1,031

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 34,347

No. 21 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1982年 経過年数 43年 内　部 C

延床面積 155㎡ 使用目標年 80年 → 2062年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年

内容 設計 監理

概算額 1,870 802

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 26,721

No. 22 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1985年 経過年数 40年 内　部 B

延床面積 133㎡ 使用目標年 80年 → 2065年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年

内容 設計 監理

概算額 1,601 687

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 22,873

年　　度

対策時期

年　　度

委　託

年　　度

工　事

備　考

夜須北部会館

夜須町夜須川444-4

赤岡町1042-1

対策時期

対策時期

委　託

工　事

施設情報

江見集会所

品質

施設情報

夜須北部会館

品質

委　託

工　事

施設情報

別所山集会所

品質

備　考

別所山集会所

赤岡町1428-49

品質

備　考

曙集会所

赤岡町8-44

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

曙集会所

備　考

江見集会所
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No. 24 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 集会施設 建築年 1984年 経過年数 41年 内　部 B

延床面積 194㎡ 使用目標年 80年 → 2064年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年

内容 設計 監理

概算額 2,337 1,001

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 33,388

No. 25 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1987年 経過年数 38年 内　部 C

延床面積 167㎡ 使用目標年 80年 → 2067年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年

内容 設計 監理

概算額 2,011 863

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 28,736

No. 26 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 集会施設 建築年 1997年 経過年数 28年 内　部 B

延床面積 151㎡ 使用目標年 80年 → 2077年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 696 298 1,117 479

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 9,957 15,946

No. 27 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 集会施設 建築年 1991年 経過年数 34年 内　部 B

延床面積 159㎡ 使用目標年 80年 → 2071年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年

内容 設計 監理

概算額 1,921 823

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 27,441

備　考

品質

備　考

施設情報

浜松集会所

寿集会所

赤岡町118-1

南町集会所

赤岡町622-1

工　事

施設情報

南町集会所

委　託

工　事

施設情報

北部集会所（須留田集会所）

品質

委　託

年　　度

品質

年　　度

対策時期

委　託

備　考

北部集会所（須留田集会所）

赤岡町2158

施設情報

寿集会所

工　事

年　　度

対策時期

対策時期

品質

備　考

浜松集会所

赤岡町995-4

年　　度

対策時期

委　託

工　事
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No. 28 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1989年 経過年数 36年 内　部 B

延床面積 144㎡ 使用目標年 80年 → 2069年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年

内容 設計 監理

概算額 1,734 743

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 24,775

No. 30 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1981年 経過年数 44年 内　部 C

延床面積 454㎡ 使用目標年 80年 → 2061年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年

内容 設計 監理

概算額 5,468 2,343

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 78,115

No. 30 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 集会施設 建築年 1997年 経過年数 28年 内　部 B

延床面積 105㎡ 使用目標年 50年 → 2047年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 484 208 750 322

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 6,919 10,716

No. 42 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 A

用　　途 集会施設 建築年 2004年 経過年数 21年 内　部 B

延床面積 147㎡ 使用目標年 50年 → 2054年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年

内容 設計 監理

概算額 674 289

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 9,622

対策時期

備　考

上夜須集会所

夜須町上夜須720-2

対策時期

委　託

工　事

施設情報

年　　度

施設情報

西山集会所

委　託

工　事

工　事

上夜須集会所

施設情報

岸本集会所

品質

備　考

岸本集会所

香我美町岸本1400

年　　度

対策時期

施設情報

中浜集会所 備　考

中浜集会所

赤岡町705-1

委　託

工　事

品質

備　考

西山集会所

夜須町西山245

品質

年　　度

対策時期

委　託

品質

年　　度
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No. 43 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1987年 経過年数 38年 内　部 C

延床面積 107㎡ 使用目標年 50年 → 2037年 電　気 C

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年

内容 設計 監理

概算額 1,255 538

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 17,930

No. 44 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1978年 経過年数 47年 内　部 C

延床面積 198㎡ 使用目標年 80年 → 2058年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年

内容 設計 監理

概算額 2,384 1,022

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 34,068

No. 45 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 集会施設 建築年 1980年 経過年数 45年 内　部 C

延床面積 200㎡ 使用目標年 80年 → 2060年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年

内容 設計 監理

概算額 2,407 1,032

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 34,390

No. 46 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1987年 経過年数 38年 内　部 C

延床面積 200㎡ 使用目標年 80年 → 2067年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年

内容 設計 監理

概算額 2,409 1,032

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 34,412

年　　度

対策時期

備　考

工　事

施設情報 品質

委　託

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

委　託

年　　度

吉川西部集会所

吉川町吉原559-10

吉川西部集会所

工　事

対策時期

施設情報

吉川東部集会所

対策時期

委　託

工　事

品質

備　考

吉川東部集会所

吉川町古川966-3

品質

備　考

吉川北部集会所

吉川町吉原265

吉川北部集会所

年　　度

施設情報

夜須川集会所

品質

備　考

夜須川集会所

夜須町夜須川1433
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No. 47 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 集会施設 建築年 1995年 経過年数 30年 内　部 B

延床面積 199㎡ 使用目標年 80年 → 2075年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 922 395 1,477 633

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 13,181 21,104

No. 48 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1977年 経過年数 48年 内　部 C

延床面積 132㎡ 使用目標年 80年 → 2057年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年

内容 設計 監理

概算額 1,590 681

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 22,719

No. 49 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1977年 経過年数 48年 内　部 B

延床面積 130㎡ 使用目標年 80年 → 2057年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年

内容 設計 監理

概算額 1,572 673

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 22,445

No. 50 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 集会施設 建築年 1977年 経過年数 48年 内　部 C

延床面積 132㎡ 使用目標年 80年 → 2057年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年

内容 設計 監理

概算額 1,590 681

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 22,719

施設情報

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

対策時期

委　託

工　事

年　　度

対策時期

委　託

工　事

工　事

施設情報

年　　度

品質

備　考

清水八反集会所

吉川町吉原704-2

錦集会所 備　考

錦集会所

吉川町吉原1095-8
品質

清水八反集会所

吉川町古川686-1

古川集会所

対策時期

施設情報

委　託

施設情報

備　考

浜口集会所

吉川町吉原652

浜口集会所

品質

品質

備　考

古川集会所

工　事
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文化施設 

 

 

 

No. 51 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 B

用　　途 文化施設 建築年 2006年 経過年数 15年 内　部 A

延床面積 962㎡ 使用目標年 50年 → 2056年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年

内容 設計 監理

概算額 4,422 1,895

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 63,181

No. 52 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 B

用　　途 文化施設 建築年 1994年 経過年数 27年 内　部 B

延床面積 826㎡ 使用目標年 80年 → 2074年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 3,826 1,640 6,124 2,624

内容
屋根･外壁･電気改

修

内部･機械改修

空調･トイレ改修

概算額 54,645
87,488

2,709

No. 52 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 -

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 -

用　　途 便所 建築年 1997年 経過年数 24年 内　部 -

延床面積 17㎡ 使用目標年 80年 → 2074年 電　気 -

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 -

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年

内容

概算額

内容 トイレ改修

概算額 1,119

No. 53 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 文化施設 建築年 1983年 経過年数 38年 内　部 C

延床面積 191㎡ 使用目標年 50年 → 2033年 電　気 C

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年

内容 設計 監理

概算額 2,237 958

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 31,968

備　考

品質

委　託

備　考

天然色劇場　野外ステージ

吉川町吉原1843-1

老人憩の家森田館

野市町兎田609
施設情報

老人憩の家森田館

品質

天然色劇場

年　　度

年　　度

施設情報

赤岡町弁天座

品質

備　考

赤岡町弁天座

赤岡町795

委　託

工　事

対策時期

施設情報

天然色劇場

品質

備　考

天然色劇場　便所

吉川町吉原1843-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

工　事

年　　度

対策時期

対策時期

委　託

工　事

施設情報
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（２）社会教育系施設 

図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 54 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 図書館 建築年 1988年 経過年数 33年 内　部 B

延床面積 1,538㎡ 使用目標年 80年 → 2068年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年

内容 設計 監理

概算額 18,532 7,943

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 264,729

No. 55 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 図書館 建築年 1990年 経過年数 31年 内　部 B

延床面積 659㎡ 使用目標年 80年 → 2070年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年

内容 設計 監理

概算額 7,940 3,403

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 113,418

対策時期

委　託

工　事

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

香我美図書館

施設情報

野市図書館

品質

備　考

野市図書館

野市町西野594

品質

備　考

香我美図書館

香我美町徳王子2220-1
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博物館等 

 

 

No. 56 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 博物館等 建築年 1989年 経過年数 32年 内　部 C

延床面積 266㎡ 使用目標年 50年 → 2039年 電　気 C

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年

内容 設計 監理 監理・管理支援

概算額 3,117 1,336 2,945

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
改修

概算額 44,517 40,000

No. 57 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 B

用　　途 博物館等 建築年 2004年 経過年数 17年 内　部 B

延床面積 384㎡ 使用目標年 50年 → 2054年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年

内容 設計
監理

設計

概算額 1,766
756

825

内容
屋根･外壁･電気改

修
空調改修

概算額 25,217 31,482

No. 58 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 博物館等 建築年 1979年 経過年数 42年 内　部 C

延床面積 581㎡ 使用目標年 80年 → 2059年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年

内容 設計 監理

概算額 5,178 2,218

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
改修工事

概算額 73,964 1,935

No. 59 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 A

用　　途 博物館等 建築年 1975年 経過年数 46年 内　部 A

延床面積 536㎡ 使用目標年 80年 → 2055年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年

内容 設計 監理

概算額 6,524 2,796

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 93,185

年　　度

対策時期

委　託

工　事

品質

備　考

夜須町千切497-5
施設情報

対策時期

委　託

工　事

施設情報

香南市文化財センター

品質

備　考

香南市文化財センター

香我美町山北1553-1

文化財センター倉庫（旧鉄建公団事務所）

文化財センター倉庫（旧鉄建公団事務所）

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

工　事

施設情報

赤岡町絵金蔵

品質

備　考

赤岡町絵金蔵

赤岡町538

年　　度

対策時期

施設情報

森田正馬生家

品質

委　託

備　考

森田正馬生家

野市町兎田487・492
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（３）スポーツ・レクリエーション系施設 

スポーツ施設 

 

No. 60 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ施設 建築年 1999年 経過年数 22年 内　部 B

延床面積 2,798㎡ 使用目標年 80年 → 2079年 電　気 B

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 14,187 6,080 19,336 8,287

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 202,666 276,237

No. 61 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ施設 建築年 1982年 経過年数 39年 内　部 C

延床面積 1,330㎡ 使用目標年 80年 → 2062年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年

内容 設計 監理

概算額 16,018 6,865

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 228,841

No. 62 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ施設 建築年 1978年 経過年数 43年 内　部 C

延床面積 152㎡ 使用目標年 80年 → 2058年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年

内容 設計 監理

概算額 1,835 786

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 26,220

No. 65 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 A

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ施設 建築年 2018年 経過年数 3年 内　部 A

延床面積 48㎡ 使用目標年 50年 → 2068年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築2年 築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年

内容

概算額

内容

概算額

対策時期

委　託

工　事

手結体育館

夜須町手結298-63

年　　度

対策時期

施設情報

手結体育館

品質

委　託

工　事

委　託

工　事

西佐古テニスコート・フットサルコート　管理棟

野市町父養寺１

年　　度

対策時期

施設情報

香我美トレーニングセンター

品質

備　考

香我美トレーニングセンター

香我美町徳王子2220-1

備　考

備　考

施設情報

西佐古テニスコート・フットサルコート　管理棟

品質

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

品質

備　考

野市総合体育館

野市町大谷736
施設情報

野市総合体育館
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No. 68 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ施設 建築年 2001年 経過年数 20年 内　部 B

延床面積 1,393㎡ 使用目標年 80年 → 2081年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年

内容 設計 監理

概算額 6,451 2,764

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 92,161

No. 70 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ施設 建築年 1988年 経過年数 33年 内　部 C

延床面積 478㎡ 使用目標年 80年 → 2068年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年

内容 設計 監理

概算額 5,752 2,465

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 82,186

No. 71 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 D

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ施設 建築年 1981年 経過年数 40年 内　部 C

延床面積 253㎡ 使用目標年 80年 → 2061年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年

内容 設計 監理

概算額 3,050 1,307

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 43,575

No. 72 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ施設 建築年 2000年 経過年数 21年 内　部 B

延床面積 333㎡ 使用目標年 80年 → 2080年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年

内容 設計 監理 設計

概算額 1,544 662 2,472

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 22,060

対策時期

委　託

工　事

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

マリンスポーツ施設

年　　度

品質

備　考

千舞温泉多目的広場（ゲートボール場）

香我美町末清191-2

品質

備　考

シースポ（マリンスポーツ施設）

夜須町千切536-19

品質

備　考

対策時期

委　託

工　事

施設情報

夜須運動広場

夜須運動広場　管理棟

夜須町坪井1692

施設情報

千舞温泉多目的広場（ゲートボール場）

年　　度

対策時期

委　託

工　事

年　　度

品質

備　考

赤岡全天候型運動広場（赤岡ドーム）

赤岡町1119-1
施設情報

赤岡全天候型運動広場（赤岡ドーム）
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No. 72 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ施設 建築年 2008年 経過年数 13年 内　部 B

延床面積 195㎡ 使用目標年 80年 → 2088年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年

内容 設計 監理

概算額 902 386

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 12,874

No. 72 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 B

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ施設 建築年 1975年 経過年数 46年 内　部 B

延床面積 380㎡ 使用目標年 80年 → 2055年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年

内容 設計 監理

概算額 4,576 1,961

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 65,371

No. 73 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 農林水産課 所在地 外　壁 C

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ施設 建築年 1996年 経過年数 25年 内　部 B

延床面積 199㎡ 使用目標年 80年 → 2076年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 921 395 1,474 633

内容 空調機更新
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 2,684 13,158 21,071

No. 73 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 農林水産課 所在地 外　壁 C

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ施設 建築年 1997年 経過年数 24年 内　部 C

延床面積 20㎡ 使用目標年 50年 → 2047年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 115 50 178 76

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 1,642 2,542

施設情報

ポートマリーナ

品質

備　考

ポートマリーナ

吉川町吉原1818

年　　度

対策時期

委　託

工　事

対策時期

委　託

工　事

年　　度

施設情報

マリンスポーツ施設

年　　度

備　考

ポートマリーナ施設　管理棟

吉川町吉原1818

備　考

手結海水浴場休憩所

夜須町千切536-19

対策時期

委　託

工　事

施設情報

マリンスポーツ施設

品質

品質施設情報

ポートマリーナ

委　託

工　事

年　　度

対策時期

品質

備　考

マリンスポーツセンター　事務所・倉庫（艇庫）

夜須町千切536-19
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レクリエーション施設・観光施設 

 

 

No. 73 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 農林水産課 所在地 外　壁 B

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ施設 建築年 1997年 経過年数 24年 内　部 B

延床面積 43㎡ 使用目標年 80年 → 2077年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 197 85 316 136

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 2,816 4,516

備　考

ポートマリーナ　格納庫

施設情報

ポートマリーナ

品質
吉川町吉原1818

年　　度

対策時期

委　託

工　事

No. 74 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 B

用　　途
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施

設・観光施設
建築年 2001年 経過年数 20年 内　部 B

延床面積 108㎡ 使用目標年 50年 → 2051年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年

内容 設計 監理

概算額 3,966 1,699

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 56,654

No. 74 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 B

用　　途
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施

設・観光施設
建築年 2001年 経過年数 20年 内　部 B

延床面積 246㎡ 使用目標年 50年 → 2051年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年

内容 設計 監理

概算額 1,132 485

内容
屋根･外壁･電気改

修
屋上改修

概算額 16,174 3,828

No. 74 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 B

用　　途
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施

設・観光施設
建築年 2001年 経過年数 20年 内　部 B

延床面積 168㎡ 使用目標年 50年 → 2051年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年

内容 設計 監理

概算額 773 332

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 11,032

委　託

工　事

備　考

地場産業活性化交流プラザ　物販C・D棟

工　事

年　　度

対策時期

対策時期

委　託

地場産業活性化交流プラザ

品質

品質

地場産業活性化交流プラザ　管理・便所棟（Ｅ棟）

夜須町千切537-90

備　考

地場産業活性化交流プラザ　レストランA棟

夜須町千切537-90

施設情報

備　考

施設情報

地場産業活性化交流プラザ

品質

夜須町千切537-90

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

地場産業活性化交流プラザ
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No. 74 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 B

用　　途
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施

設・観光施設
建築年 2005年 経過年数 16年 内　部 B

延床面積 194㎡ 使用目標年 80年 → 2085年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年

内容 設計 監理

概算額 896 384

内容 屋上改修
屋根･外壁･電気改

修

概算額 770 12,808

No. 75 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 A

用　　途
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施

設・観光施設
建築年 2008年 経過年数 13年 内　部 A

延床面積 414㎡ 使用目標年 80年 → 2088年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年

内容 設計 監理

概算額 1,916 821

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 27,371

No. 77 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 D

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 D

用　　途
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施

設・観光施設
建築年 1983年 経過年数 38年 内　部 D

延床面積 132㎡ 使用目標年 50年 → 2033年 電　気 C

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年

内容 設計 監理

概算額 1,549 664

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 22,128

香我美町舞川573-3

年　　度

施設情報

地場産業活性化交流プラザ

備　考

品質

施設情報

年　　度

対策時期

委　託

工　事

舞川キャンプ場管理事務所

品質

備　考

舞川キャンプ場管理事務所

品質

地場産業活性化交流プラザ　物販Ｆ棟

夜須町千切537-90

香南市地域情報センター

香南市地域情報センター

夜須町千切537-90

対策時期

委　託

工　事

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

備　考
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保養施設 

 

 

 

No. 81 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 C

用　　途 保養施設 建築年 1977年 経過年数 44年 内　部 D

延床面積 860㎡ 使用目標年 80年 → 2057年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年

内容 設計 監理

概算額 10,362 4,440

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 148,018

No. 81 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 C

用　　途 保養施設 建築年 1991年 経過年数 30年 内　部 D

延床面積 368㎡ 使用目標年 80年 → 2071年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年

内容 設計 監理

概算額 4,430 1,899

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 63,296

No. 82 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 B

用　　途 保養施設 建築年 1984年 経過年数 37年 内　部 C

延床面積 1,268㎡ 使用目標年 80年 → 2064年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年

内容 設計 監理

概算額 15,272 6,546

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 218,173

No. 83 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 B

用　　途 保養施設 建築年 1994年 経過年数 27年 内　部 B

延床面積 177㎡ 使用目標年 50年 → 2044年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 497 212 768 330

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 7,091 10,983

施設情報

自然休養村管理センター（千舞荘）

品質

工　事

年　　度

対策時期

対策時期

委　託

工　事

施設情報

備　考

羽尾林業活動活性化センター（大釜荘）

夜須町羽尾523

対策時期

委　託

工　事

施設情報

羽尾林業活動活性化センター（大釜荘）

サイクリングターミナル

夜須町手結山1304

年　　度

サイクリングターミナル

品質

委　託

香我美町末清185-1

香我美町末清185-1

年　　度

対策時期

品質

備　考

備　考

年　　度

委　託

工　事

施設情報

自然休養村管理センター（千舞荘）

品質

備　考

千舞荘　増築分

自然休養村管理センター（千舞荘）
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No. 84 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 農林水産課 所在地 外　壁 B

用　　途 産業系施設 建築年 1996年 経過年数 25年 内　部 B

延床面積 408㎡ 使用目標年 80年 → 2076年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 1,889 810 3,024 1,296

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 26,981 43,200

No. 92 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 農林水産課 所在地 外　壁 C

用　　途 産業系施設 建築年 1998年 経過年数 23年 内　部 B

延床面積 660㎡ 使用目標年 80年 → 2078年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 3,056 1,309 4,894 2,097

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 43,663 69,906

No. 96 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 農林水産課 所在地 外　壁 C

用　　途 産業系施設 建築年 1994年 経過年数 27年 内　部 C

延床面積 1,399㎡ 使用目標年 80年 → 2074年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 6,482 2,778 10,378 4,448

内容 ブロア更新
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 1,200 92,601 148,261

No. 97 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 B

用　　途 産業系施設 建築年 1999年 経過年数 22年 内　部 B

延床面積 162㎡ 使用目標年 50年 → 2049年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 746 320 1,155 495

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 10,662 16,514

品質

備　考

赤岡農業用共同籾乾燥処理施設

吉川町古川300,301

品質

備　考

香南市農村多元情報システム施設

野市町西野581-2,19,21

備　考

水産振興施設

吉川町古川字外松ケ瀬

年　　度

対策時期

品質

施設情報

香南市農村多元情報システム施設

施設情報

水産振興施設

対策時期

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

赤岡農業用共同籾乾燥処理施設

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

第１直販所・共同加工施設

品質

備　考

第１直販所・共同加工施設

吉川町吉原1436-1
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No. 98 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 A

用　　途 産業系施設 建築年 2005年 経過年数 16年 内　部 A

延床面積 277㎡ 使用目標年 50年 → 2055年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年

内容 設計 監理

概算額 3,344 1,433

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 47,775

No. 99 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 B

用　　途 産業系施設 建築年 1989年 経過年数 32年 内　部 B

延床面積 770㎡ 使用目標年 80年 → 2069年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年

内容

概算額

内容

概算額

No. 99 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 B

用　　途 産業系施設 建築年 1992年 経過年数 29年 内　部 B

延床面積 127㎡ 使用目標年 80年 → 2072年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年

内容

概算額

内容

概算額

No. 99 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 B

用　　途 産業系施設 建築年 1993年 経過年数 28年 内　部 B

延床面積 194㎡ 使用目標年 80年 → 2073年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年

内容

概算額

内容

概算額

工　事

施設情報

年　　度

対策時期

対策時期

委　託

工　事

施設情報

年　　度

施設情報

年　　度

第２直販所・共同加工施設

香我美町下分684-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

旧ミネルバ

委　託

品質

備　考

第２直販所・共同加工施設

吉川村吉原1841-2
品質

対策時期

委　託

工　事

旧ミネルバ　工場

品質

備　考

品質

備　考旧ミネルバ

旧ミネルバ　事務所

香我美町下分684-1

旧ミネルバ　工場

香我美町下分684-1

備　考旧ミネルバ
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No. 100 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 農林水産課 所在地 外　壁

用　　途 産業系施設 建築年 1979年 経過年数 42年 内　部

延床面積 495㎡ 使用目標年 80年 → 2059年 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年

内容

概算額

内容

概算額

No. 100 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 農林水産課 所在地 外　壁

用　　途 産業系施設 建築年 1985年 経過年数 36年 内　部

延床面積 147㎡ 使用目標年 80年 → 2059年 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年

内容

概算額

内容

概算額

No. 100 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 農林水産課 所在地 外　壁

用　　途 産業系施設 建築年 1985年 経過年数 36年 内　部

延床面積 146㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年

内容

概算額

内容

概算額

No. 100 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 農林水産課 所在地 外　壁

用　　途 産業系施設 建築年 1987年 経過年数 34年 内　部

延床面積 833㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年

内容

概算額

内容

概算額

工　事

備　考

赤岡漁港

赤岡第2漁具保管施設・赤岡第2共同作業所2F

赤岡水産業用共同利用作業場

赤岡町183-82他

赤岡漁港 備　考

赤岡漁港

品質

備　考

備　考

赤岡町183-82他

品質

赤岡水産業用共同漁具保管施設

赤岡町183-82他

赤岡漁港

赤岡第1漁具保管施設

品質

品質

施設情報

委　託

委　託

工　事

年　　度

対策時期

施設情報

赤岡町183-82他

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

工　事

対策時期

委　託

施設情報

年　　度

対策時期

年　　度
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No. 100 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 農林水産課 所在地 外　壁

用　　途 産業系施設 建築年 1988年 経過年数 33年 内　部

延床面積 604㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年

内容

概算額

内容

概算額

No. 100 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 農林水産課 所在地 外　壁

用　　途 産業系施設 建築年 1992年 経過年数 29年 内　部

延床面積 83㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年

内容

概算額

内容

概算額

No. 101 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 D

所管課 農林水産課 所在地 外　壁 D

用　　途 産業系施設 建築年 1981年 経過年数 40年 内　部 C

延床面積 1,594㎡ 使用目標年 80年 → 2061年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年

内容 設計 監理

概算額 19,196 8,227

内容 冷凍設備更新
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 19,844 274,238

No. 101 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 D

所管課 農林水産課 所在地 外　壁 D

用　　途 産業系施設 建築年 1981年 経過年数 40年 内　部 C

延床面積 1,440㎡ 使用目標年 80年 → 2061年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年

内容 設計 監理

概算額 17,346 7,433

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 247,794

赤岡漁港

品質

施設情報

吉川漁港

品質

施設情報

年　　度

対策時期

委　託

備　考

備　考

吉川集荷貯蔵施設等 荷捌所・冷蔵冷凍施設

吉川町吉原1818

品質

品質

備　考

対策時期

委　託

工　事

赤岡製氷冷蔵施設

工　事

施設情報

赤岡漁港

吉川漁港

赤岡町183-82他

備　考

水産漁場

赤岡町183-82他

年　　度

対策時期

委　託

工　事

吉川集荷貯蔵施設等 漁具倉庫

吉川町吉原1818

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報
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No. 101 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 D

所管課 農林水産課 所在地 外　壁 D

用　　途 産業系施設 建築年 1981年 経過年数 40年 内　部 C

延床面積 150㎡ 使用目標年 80年 → 2061年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年

内容 設計 監理

概算額 1,807 774

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 25,813

委　託

工　事

備　考

吉川集荷貯蔵施設等 修理施設・ドック場

吉川町吉原1818

年　　度

対策時期

施設情報

吉川漁港

品質
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（５）学校教育系施設 

学校 

 

 

No. 102 施設名称 野市小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市小学校　校舎・幼稚園舎 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町西野618 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1978年 経過年数 43年 内　部 C

延床面積 1,203㎡ 使用目標年 80年 → 2060年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年

内容

概算額

内容

概算額

No. 102 施設名称 野市小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市小学校　校舎・幼稚園舎 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町西野618 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1978年 経過年数 43年 内　部 C

延床面積 2,239㎡ 使用目標年 80年 → 2060年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年

内容 設計監理

概算額 1,500

内容
屋上防水・高

圧

概算額 10,000

No. 102 施設名称 野市小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市小学校　校舎・幼稚園舎 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 野市町西野618 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1980年 経過年数 41年 内　部 B

延床面積 739㎡ 使用目標年 80年 → 2083年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年

内容

概算額

内容

概算額

No. 102 施設名称 野市小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市小学校　便所（棟） 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 野市町西野618 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 2003年 経過年数 18年 内　部 B

延床面積 144㎡ 使用目標年 80年 → 2083年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年

内容 設計 監理

概算額 674 289

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 9,622

施設情報

施設情報

施設情報

施設情報

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

委　託

工　事

委　託

工　事

委　託

工　事

委　託

工　事

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 102 施設名称 野市小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市小学校　北棟 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 野市町西野618 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2003年 経過年数 18年 内　部 A

延床面積 1,826㎡ 使用目標年 80年 → 2083年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年

内容 3 監理 設計

概算額 6,393 2,740 11,297

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 91,323

No. 102 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称

所管課 学校教育課 所在地

用　　途 学校 建築年 2016年 経過年数 5年

延床面積 152㎡ 使用目標年 →

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 1

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年

内容

概算額

内容

概算額

No. 102 施設名称 野市小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市小学校　体育館 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町西野618 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 2000年 経過年数 21年 内　部 C

延床面積 1,252㎡ 使用目標年 80年 → 2080年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年

内容 設計 監理

概算額 7,116 3,049

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 101,653

No. 102 施設名称 野市小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市小学校　プール専用付属 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町西野618 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1981年 経過年数 40年 内　部 C

延床面積 57㎡ 使用目標年 80年 → 2061年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年

内容 設計 監理

概算額 507 217

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 7,255

施設情報

工　事

委　託

工　事

委　託

工　事

委　託

対策時期

対策時期

年　　度

対策時期

施設情報

施設情報

施設情報

年　　度

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

野市小学校　給食受込口

野市町西野618

野市小学校

品質

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 102 施設名称 野市小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市小学校　プール 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 野市町西野618 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 2000年 経過年数 21年 内　部 B

延床面積 375㎡ 使用目標年 80年 → 2080年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年

内容 設計 監理 設計

概算額 1,208 517 2,134

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 17,253

No. 102 施設名称 野市小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市小学校　プール　低学年用 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 野市町西野618 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2000年 経過年数 21年 内　部 A

延床面積 50㎡ 使用目標年 80年 → 2080年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年

内容 設計 監理 設計

概算額 163 70 121

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 2,331

No. 103 施設名称 野市東小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市東小学校　校舎 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町中ノ村770 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1982年 経過年数 39年 内　部 C

延床面積 1,109㎡ 使用目標年 80年 → 2062年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 4 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年

内容 設計 監理

概算額 9,883 4,235

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 141,183

No. 103 施設名称 野市東小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市東小学校　校舎 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町中ノ村770 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1983年 経過年数 38年 内　部 C

延床面積 2,041㎡ 使用目標年 80年 → 2063年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 4 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年

内容 設計 監理

概算額 18,187 7,795

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
空調改修

概算額 259,829 600

施設情報

施設情報

施設情報

委　託

工　事

委　託

工　事

年　　度

対策時期

対策時期

年　　度

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

施設情報

委　託

工　事

委　託

工　事

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 103 施設名称 野市東小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市東小学校　体育館 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町中ノ村770 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1981年 経過年数 40年 内　部 C

延床面積 881㎡ 使用目標年 80年 → 2061年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年

内容 設計 監理

概算額 4,990 2,139

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 71,288

No. 103 施設名称 野市東小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市東小学校　プール専用付属室 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 野市町中ノ村770 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2001年 経過年数 20年 内　部 A

延床面積 88㎡ 使用目標年 80年 → 2081年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年

内容 設計 監理

概算額 287 123

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 4,102

No. 103 施設名称 野市東小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市東小学校　プール 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 野市町中ノ村770 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 2001年 経過年数 20年 内　部 D

延床面積 270㎡ 使用目標年 80年 → 2081年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年

内容 設計 監理 設計監理

概算額 1,535 657 900

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
改修工事

概算額 21,921 6,000

No. 103 施設名称 野市東小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市東小学校　補助プール 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 野市町中ノ村770 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 2001年 経過年数 20年 内　部 D

延床面積 50㎡ 使用目標年 80年 → 2081年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年

内容 設計 監理

概算額 284 122

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 4,059

年　　度

対策時期

年　　度

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

対策時期

年　　度

対策時期

施設情報

施設情報

施設情報

工　事

委　託

工　事

委　託

年　　度

対策時期

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 104 施設名称 佐古小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 佐古小学校　校舎 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町母代寺104 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1983年 経過年数 38年 内　部 C

延床面積 1,753㎡ 使用目標年 80年 → 2063年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 4 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年

内容 設計 監理 設計監理

概算額 15,621 6,694 1,300

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
工事

概算額 223,167 11,210

No. 104 施設名称 佐古小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 佐古小学校　校舎 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 野市町母代寺104 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1994年 経過年数 27年 内　部 B

延床面積 284㎡ 使用目標年 80年 → 2074年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 915 392 1,616 692

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 13,065 23,090

No. 104 施設名称 佐古小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 佐古小学校　校舎 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 野市町母代寺104 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1999年 経過年数 22年 内　部 B

延床面積 687㎡ 使用目標年 80年 → 2079年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 2,293 982 4,051 1,736

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 32,754 57,885

No. 104 施設名称 佐古小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 佐古小学校　体育館 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 野市町母代寺104 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 1979年 経過年数 42年 内　部 A

延床面積 731㎡ 使用目標年 80年 → 2059年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年

内容 設計 監理

概算額 4,155 1,781

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 0 59,350

施設情報

施設情報

委　託

工　事

委　託

工　事

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

施設情報

施設情報

委　託

工　事

委　託

工　事

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 104 施設名称 佐古小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 佐古小学校　プール専用付属室 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 野市町母代寺104 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1999年 経過年数 22年 内　部 B

延床面積 54㎡ 使用目標年 80年 → 2079年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 177 76 130 56

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 2,514 1,867

No. 104 施設名称 佐古小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 佐古小学校　プール 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 野市町母代寺104 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 2001年 経過年数 20年 内　部 B

延床面積 275㎡ 使用目標年 80年 → 2081年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年

内容 設計 監理

概算額 897 384

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 12,821

No. 104 施設名称 佐古小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 佐古小学校　低学年プール 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 野市町母代寺104 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 2002年 経過年数 19年 内　部 B

延床面積 50㎡ 使用目標年 80年 → 2082年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年

内容 設計 監理

概算額 163 70

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 2,331

No. 105 施設名称 赤岡小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡小学校　校舎 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町816 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 2001年 経過年数 20年 内　部 B

延床面積 2,518㎡ 使用目標年 80年 → 2081年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年

内容 設計 監理 設計

概算額 8,170 3,502 770

内容
屋根･外壁･電気改

修
教室改修

概算額 116,716 6,000

施設情報

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

施設情報

施設情報

委　託

工　事

委　託

工　事

対策時期

年　　度

対策時期

施設情報

委　託

工　事

委　託

工　事

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 105 施設名称 赤岡小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡小学校　校舎（特別教室）　図工室 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町816 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 1970年 経過年数 51年 内　部 A

延床面積 121㎡ 使用目標年 80年 → 2050年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年 築58年 築59年

内容 設計 監理

概算額 1,078 462

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 15,403

No. 105 施設名称 赤岡小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡小学校　体育館 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町816 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2014年 経過年数 7年 内　部 A

延床面積 1,027㎡ 使用目標年 80年 → 2094年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年

内容

概算額

内容

概算額

No. 105 施設名称 赤岡小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡小学校　社会体育器具庫 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町816 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1984年 経過年数 37年 内　部 C

延床面積 88㎡ 使用目標年 80年 → 2064年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年

内容 設計 監理

概算額 1,071 458

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 15,297

No. 105 施設名称 赤岡小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡小学校　プール 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町816 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 2002年 経過年数 19年 内　部 B

延床面積 270㎡ 使用目標年 80年 → 2082年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年

内容 設計 監理

概算額 881 377

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 12,586

対策時期

年　　度

対策時期

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

年　　度

対策時期

施設情報

年　　度

対策時期

年　　度

施設情報

委　託

工　事

施設情報

委　託

工　事

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 105 施設名称 赤岡小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡小学校　補助プール 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町816 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 2002年 経過年数 19年 内　部 B

延床面積 50㎡ 使用目標年 80年 → 2082年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年

内容 設計 監理

概算額 163 70

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 2,331

No. 105 施設名称 赤岡小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡小学校　プール専用付属棟　便所 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町816 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2002年 経過年数 19年 内　部 A

延床面積 58㎡ 使用目標年 80年 → 2082年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年

内容 設計 監理

概算額 272 116

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 3,875

No. 105 施設名称 赤岡小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡小学校　プール専用付属棟　脱衣場 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町816 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 2002年 経過年数 19年 内　部 B

延床面積 56㎡ 使用目標年 80年 → 2082年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年

内容 設計 監理

概算額 262 112

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 3,742

No. 106 施設名称 香我美小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美小学校　校舎 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 香我美町下分750 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 1974年 経過年数 47年 内　部 D

延床面積 2,433㎡ 使用目標年 80年 → 2054年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年

内容 設計監理

概算額 737

内容 屋上防水改修

概算額 25,000

施設情報

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

施設情報

施設情報

工　事

委　託

工　事

対策時期

委　託

工　事

委　託

工　事

委　託

H29～H30大規模改造事業を

実施しており、今後の修繕計画
（長寿命化計画）は検討する必
要がある。

施設情報

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 106 施設名称 香我美小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美小学校　校舎 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 香我美町下分750 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1980年 経過年数 41年 内　部 C

延床面積 191㎡ 使用目標年 80年 → 2060年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年

内容 設計 監理

概算額 1,399 600

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 19,986

No. 106 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2006年 経過年数 15年 内　部 A

延床面積 66㎡ 使用目標年 50年 → 2056年 電　気 A

構造 軽量鉄骨造 長寿命化対応 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年

内容 設計 監理

概算額 2,402 1,030

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 34,314

No. 106 施設名称 香我美小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美小学校　校舎 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 香我美町下分750 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2009年 経過年数 12年 内　部 A

延床面積 312㎡ 使用目標年 80年 → 2089年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年

内容 設計 監理

概算額 1,005 430

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 14,353

No. 106 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称

所管課 学校教育課 所在地

用　　途 学校 建築年 2018年 経過年数 3年

延床面積 103㎡ 使用目標年 →

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 1

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築2年 築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年

内容

概算額

内容

概算額

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

香我美小学校

香我美小学校　工作室

香我美町下分750

品質

備　考

品質

備　考

香我美小学校

香我美小学校 中校舎便所

施設情報

香我美町下分750

工　事

施設情報

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

委　託

備　考

備　考
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No. 106 施設名称 香我美小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美小学校　体育館 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 香我美町下分750 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1975年 経過年数 50年 内　部 C

延床面積 545㎡ 使用目標年 80年 → 2055年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年

内容 設計 監理

概算額 3,097 1,327

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 44,250

No. 106 施設名称 香我美小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美小学校　プール専用付属室 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 香我美町下分750 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1976年 経過年数 49年 内　部 C

延床面積 62㎡ 使用目標年 80年 → 2056年 電　気 C

構造 コンクリートブロック造 長寿命化対応 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年

内容

概算額

内容

概算額

No. 106 施設名称 香我美小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美小学校　プール 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 香我美町下分750 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1976年 経過年数 49年 内　部 C

延床面積 375㎡ 使用目標年 80年 → 2056年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年

内容 設計 監理

概算額 8,300 2,600

内容 解体･改築

概算額 180,300

No. 106 施設名称 香我美小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美小学校　補助プール 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 香我美町下分750 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1976年 経過年数 49年 内　部 C

延床面積 51㎡ 使用目標年 80年 → 2056年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年

内容

概算額

内容

概算額

年　　度

対策時期

委　託

工　事

工　事

施設情報

施設情報

委　託

年　　度

対策時期

施設情報

工　事

委　託

工　事

委　託

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

施設情報

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 107 施設名称 夜須小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 夜須小学校　校舎 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 夜須町西山13-2 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1982年 経過年数 39年 内　部 C

延床面積 3,544㎡ 使用目標年 80年 → 2062年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年

内容 設計 監理 設計

概算額 31,582 13,535 1,100

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
屋上防水改修

概算額 451,173 4,800

No. 107 施設名称 夜須小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 夜須小学校　体育館 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 夜須町西山13-2 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1992年 経過年数 29年 内　部 B

延床面積 604㎡ 使用目標年 80年 → 2072年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年

内容 設計 監理

概算額 3,433 1,471

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 49,039

No. 107 施設名称 夜須小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 夜須小学校　倉庫 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 夜須町西山13-2 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1993年 経過年数 28年 内　部 B

延床面積 58㎡ 使用目標年 80年 → 2073年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年

内容 設計 設計監理 監理

概算額 272 551 186

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 3,875 6,207

No. 108 施設名称 吉川小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 吉川小学校　校舎 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 吉川町吉原65 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 1973年 経過年数 48年 内　部 D

延床面積 1,104㎡ 使用目標年 80年 → 2053年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年

内容 設計 監理

概算額 9,838 4,217

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 140,546

工　事

委　託

工　事

委　託

工　事

対策時期

委　託

工　事

委　託

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

施設情報

施設情報

施設情報

施設情報

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 108 施設名称 吉川小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 吉川小学校　校舎 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 吉川町吉原65 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1980年 経過年数 41年 内　部 C

延床面積 747㎡ 使用目標年 80年 → 2060年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年

内容 設計 監理

概算額 6,657 2,853

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
床改修

概算額 95,096 900

No. 108 施設名称 吉川小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 吉川小学校　校舎 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 吉川町吉原65 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 1994年 経過年数 27年 内　部 A

延床面積 202㎡ 使用目標年 80年 → 2074年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 650 279 1,149 493

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 9,290 16,421

No. 108 施設名称 吉川小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 吉川小学校　社会体育器具庫 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 吉川町吉原65 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 1973年 経過年数 48年 内　部 D

延床面積 54㎡ 使用目標年 80年 → 2053年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 1 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年

内容 設計 監理

概算額 307 132

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 4,381

No. 108 施設名称 吉川小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 吉川体育館 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 吉川町吉原61 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1975年 経過年数 46年 内　部 C

延床面積 1,138㎡ 使用目標年 80年 → 2056年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年

内容 設計 監理

概算額 7,235 3,101

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 103,361

委　託

工　事

施設情報

施設情報

対策時期

年　　度

年　　度

委　託

工　事

施設情報

施設情報

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

委　託

工　事

委　託

工　事

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 108 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1977年 経過年数 44年 内　部 C

延床面積 135㎡ 使用目標年 80年 → 2057年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年

内容 設計 監理

概算額 767 329

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 10,958

No. 108 施設名称 吉川小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 吉川小学校　プール 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 吉川町吉原61 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1999年 経過年数 22年 内　部 B

延床面積 248㎡ 使用目標年 80年 → 2079年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 810 348 600 258

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 11,562 8,574

No. 108 施設名称 吉川小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 吉川小学校　補助プール 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 吉川町吉原61 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1999年 経過年数 22年 内　部 B

延床面積 50㎡ 使用目標年 80年 → 2079年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 163 70 121 52

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 2,331 1,729

No. 109 施設名称 野市中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市中学校　校舎 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町東野72 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1986年 経過年数 35年 内　部 C

延床面積 3,149㎡ 使用目標年 80年 → 2066年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 4 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年

内容 設計 監理 設計監理

概算額 28,534 12,229 2,000

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
工事（高圧）

概算額 407,634 4,100
工　事

備　考

委　託

対策時期

施設情報

施設情報

対策時期

委　託

工　事

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

委　託

工　事

品質

吉川体育館

吉川町吉原61

吉川小学校

施設情報

年　　度

施設情報

委　託

工　事

備　考

備　考

備　考
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No. 109 施設名称 野市中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市中学校　校舎 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町東野72 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1986年 経過年数 35年 内　部 C

延床面積 2,009㎡ 使用目標年 80年 → 2066年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 4 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年

内容 設計 監理

概算額 18,473 7,917

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 263,905

No. 109 施設名称 野市中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市中学校　校舎（特別教室） 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町東野72 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1986年 経過年数 35年 内　部 C

延床面積 270㎡ 使用目標年 80年 → 2066年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年

内容 設計 監理

概算額 2,406 1,031

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 34,374

No. 109 施設名称 野市中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市中学校　校舎 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 野市町東野72 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1991年 経過年数 30年 内　部 B

延床面積 1,078㎡ 使用目標年 80年 → 2071年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年

内容 設計 監理

概算額 9,384 4,022

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 134,053

No. 109 施設名称 野市中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市中学校　校舎（渡廊下） 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 野市町東野72 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1991年 経過年数 30年 内　部 B

延床面積 342㎡ 使用目標年 80年 → 2071年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年

内容 設計 監理

概算額 3,048 1,306

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 43,535
工　事

委　託

工　事

委　託

工　事

委　託

施設情報

施設情報

委　託

工　事

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

施設情報

施設情報

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 109 施設名称 野市中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市中学校　校舎 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 野市町東野72 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2007年 経過年数 14年 内　部 A

延床面積 132㎡ 使用目標年 80年 → 2087年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年

内容 設計 監理

概算額 425 182

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 6,070

No. 109 施設名称 野市中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市中学校　クラブハウス 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町東野72 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1986年 経過年数 35年 内　部 C

延床面積 200㎡ 使用目標年 80年 → 2066年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年

内容 設計 監理

概算額 1,783 764

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 25,460

No. 109 施設名称 野市中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市中学校　体育館 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町東野72 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1986年 経過年数 35年 内　部 C

延床面積 1,580㎡ 使用目標年 80年 → 2066年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年

内容 設計 監理 設計 設計

概算額 8,980 3,848 1,000 500

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
内壁改修 床改修

概算額 128,287 16,000 35,000

No. 109 施設名称 野市中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市中学校　相撲練習場 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 野市町東野72 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 2003年 経過年数 18年 内　部 B

延床面積 111㎡ 使用目標年 80年 → 2083年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年

内容 設計 監理

概算額 362 156

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 5,174
工　事

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

委　託

工　事

委　託

対策時期

工　事

委　託

工　事

委　託

年　　度

施設情報

施設情報

年　　度

対策時期

施設情報

施設情報

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 109 施設名称 野市中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市中学校　武道館 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 野市町東野72 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2010年 経過年数 11年 内　部 A

延床面積 367㎡ 使用目標年 80年 → 2090年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年

内容 設計

概算額 1,198

内容

概算額

No. 109 施設名称 野市中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市中学校　駐輪場 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 野市町東野72 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 1986年 経過年数 35年 内　部 D

延床面積 825㎡ 使用目標年 80年 → 2066年 電　気 D

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 1 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築17年 築18年 築19年

内容 設計 監理

概算額 1,300 6,000

内容 屋根･外壁改修

概算額 50,000

No. 109 施設名称 野市中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市中学校　プール専用付属 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町東野72 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1987年 経過年数 34年 内　部 C

延床面積 118㎡ 使用目標年 80年 → 2067年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年

内容 設計 監理

概算額 682 293

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 9,742

No. 109 施設名称 野市中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 野市中学校　プール 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 野市町東野72 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1981年 経過年数 40年 内　部 C

延床面積 425㎡ 使用目標年 80年 → 2061年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年

内容 設計 監理

概算額 2,416 1,036

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 34,508

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

施設情報

施設情報

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 110 施設名称 赤岡中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡中学校　校舎 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町1611 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 1971年 経過年数 50年 内　部 D

延床面積 1,411㎡ 使用目標年 80年 → 2051年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年 築58年

内容 設計 監理

概算額 12,520 5,366

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 178,866

No. 110 施設名称 赤岡中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡中学校　校舎（特別教室） 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町1611 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 1972年 経過年数 49年 内　部 D

延床面積 1,168㎡ 使用目標年 80年 → 2052年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年

内容 設計 監理 設計

概算額 10,408 4,461 353

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
床改修

概算額 148,693 3,000

No. 110 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 1974年 経過年数 47年 内　部 D

延床面積 73㎡ 使用目標年 50年 → 2024年 電　気 D

構造 木造 長寿命化対応 階数 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築46年 築47年 築48年 築49年 築50年

内容 設計 監理

概算額 614 263

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 8,770

No. 110 施設名称 赤岡中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡中学校　技術棟 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町1611 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2011年 経過年数 10年 内　部 A

延床面積 140㎡ 使用目標年 50年 → 2061年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年

内容

概算額

内容

概算額

委　託

工　事

委　託

工　事

委　託

工　事

赤岡中学校　校舎

赤岡町1611

年　　度

対策時期

品質

委　託

赤岡中学校

施設情報

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

施設情報

施設情報

施設情報

工　事

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 110 施設名称 赤岡中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡中学校　体育器具室棟 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町1611 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 1972年 経過年数 49年 内　部 D

延床面積 54㎡ 使用目標年 80年 → 2052年 電　気 D

構造 コンクリートブロック造 長寿命化対応 階数 1 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年

内容 設計 監理

概算額 307 132

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 4,381

No. 110 施設名称 赤岡中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡中学校　剣道場 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町1611 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1987年 経過年数 34年 内　部 C

延床面積 176㎡ 使用目標年 80年 → 2067年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年

内容 設計 監理

概算額 1,001 429

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 14,289

No. 110 施設名称 赤岡中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡中学校　体育館 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町1611 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2005年 経過年数 16年 内　部 A

延床面積 1,170㎡ 使用目標年 80年 → 2085年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年

内容 設計 監理

概算額 3,822 1,638

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 54,593

No. 110 施設名称 赤岡中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡中学校　駐輪場 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町1611 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 1971年 経過年数 50年 内　部 D

延床面積 78㎡ 使用目標年 80年 → 2051年 電　気 D

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年 築58年

内容 設計 監理

概算額 1,300 700

内容 屋根･外壁改修

概算額 18,000

委　託

工　事

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

委　託

工　事

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

施設情報

施設情報

施設情報

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 110 施設名称 赤岡中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡中学校　プール専用付属室 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町1611 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2008年 経過年数 13年 内　部 A

延床面積 70㎡ 使用目標年 80年 → 2088年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年

内容 設計 監理

概算額 228 98

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 3,262

No. 110 施設名称 赤岡中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡中学校　プール 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町1611 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2008年 経過年数 13年 内　部 A

延床面積 325㎡ 使用目標年 80年 → 2088年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年

内容 設計 監理

概算額 1,061 454

内容
屋根･外壁･電気･

改修

概算額 15,152

No. 111 施設名称 香我美中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美中学校　校舎 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 香我美町山北41-1 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1978年 経過年数 43年 内　部 C

延床面積 2,537㎡ 使用目標年 80年 → 2058年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年

内容 設計 監理 設計

概算額 22,607 9,689 392

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
床改修

概算額 322,972 3,500

No. 111 施設名称 香我美中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美中学校　校舎（特別教室） 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 香我美町山北41-1 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 1978年 経過年数 43年 内　部 A

延床面積 243㎡ 使用目標年 80年 → 2058年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年

内容 設計 監理

概算額 2,165 928

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 30,935

委　託

工　事

委　託

工　事

委　託

施設情報

施設情報

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

工　事

委　託

施設情報

工　事

施設情報

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 111 施設名称 香我美中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美中学校　部室 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 香我美町山北41-1 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1979年 経過年数 42年 内　部 C

延床面積 65㎡ 使用目標年 80年 → 2059年 電　気 C

構造 コンクリートブロック造 長寿命化対応 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年

内容 設計 監理

概算額 579 248

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 8,273

No. 111 施設名称 香我美中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美中学校　渡廊下 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 香我美町山北41-1 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1999年 経過年数 22年 内　部 B

延床面積 145㎡ 使用目標年 80年 → 2079年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 467 200 825 353

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 6,671 11,789

No. 111 施設名称 香我美中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美中学校第１体育館 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 野市町中ノ村101 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 1973年 経過年数 48年 内　部 D

延床面積 1,539㎡ 使用目標年 80年 → 2053年 電　気 D

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年

内容 設計 監理

概算額 8,724 3,739

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 124,632

No. 111 施設名称 香我美中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美中学校　体育館 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 香我美町山北41-1 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1999年 経過年数 22年 内　部 B

延床面積 1,407㎡ 使用目標年 80年 → 2079年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 4,591 1,968 3,405 1,459

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 65,595 48,646

施設情報

年　　度

対策時期

対策時期

施設情報

施設情報

工　事

委　託

工　事

年　　度

対策時期

年　　度

年　　度

対策時期

工　事

委　託

工　事

委　託

委　託

施設情報

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 111 施設名称 香我美中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美中学校　自転車置場 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 香我美町山北41-1 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1978年 経過年数 43年 内　部 C

延床面積 129㎡ 使用目標年 80年 → 2058年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年

内容 設計 監理 設計

概算額 1,570 673 1,000

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
排水整備

概算額 22,425 8,000

No. 111 施設名称 香我美中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美中学校　プール専用付属室 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 香我美町山北41-1 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2007年 経過年数 14年 内　部 A

延床面積 113㎡ 使用目標年 80年 → 2087年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年

内容 設計 監理

概算額 369 158

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 5,267

No. 111 施設名称 香我美中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 香我美中学校　プール 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 香我美町山北41-1 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2007年 経過年数 14年 内　部 A

延床面積 425㎡ 使用目標年 80年 → 2087年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年

内容 設計 監理

概算額 1,387 594

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 19,814

No. 112 施設名称 夜須中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 夜須中学校　校舎 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 夜須町西山5-1 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 1969年 経過年数 52年 内　部 D

延床面積 1,795㎡ 使用目標年 80年 → 2049年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 3 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年 築58年 築59年 築60年

内容 設計 監理 設計

概算額 16,887 7,237 353

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
床改修

概算額 241,246 3,000

年　　度

対策時期

施設情報

施設情報

施設情報

委　託

工　事

委　託

工　事

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 112 施設名称 夜須中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 夜須中学校　校舎（特別教室） 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 夜須町西山5-1 外　壁 D

用　　途 学校 建築年 1970年 経過年数 51年 内　部 D

延床面積 260㎡ 使用目標年 80年 → 2050年 電　気 D

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年 築58年 築59年

内容 設計 監理

概算額 2,789 1,195

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 39,844

No. 112 施設名称 夜須中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 夜須中学校　コンピュター教室 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 夜須町西山5-1 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1991年 経過年数 30年 内　部 B

延床面積 197㎡ 使用目標年 80年 → 2071年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年

内容 設計 監理

概算額 1,755 753

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 25,074

No. 112 施設名称 夜須中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 夜須中学校　部室その他 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 夜須町西山5-1 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1996年 経過年数 25年 内　部 B

延床面積 195㎡ 使用目標年 80年 → 2076年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 912 391 1,460 626

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 13,034 20,869

No. 112 施設名称 夜須中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 夜須中学校　特別教室棟 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 夜須町西山5-1 外　壁 A

用　　途 学校 建築年 2011年 経過年数 10年 内　部 A

延床面積 313㎡ 使用目標年 50年 → 2061年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年

内容

概算額

内容

概算額

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

施設情報

対策時期

年　　度

施設情報

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

年　　度

備　考

備　考

備　考

備　考
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No. 112 施設名称 夜須中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 夜須中学校　体育館 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 夜須町西山5-1 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1976年 経過年数 45年 内　部 C

延床面積 1,229㎡ 使用目標年 80年 → 2056年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年

内容 設計 監理 設計

概算額 6,985 2,993 950

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
内壁改修

概算額 99,786 5,500

No. 112 施設名称 夜須中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 夜須中学校　倉庫 屋　根 C

所管課 学校教育課 所在地 夜須町西山5-1 外　壁 C

用　　途 学校 建築年 1979年 経過年数 42年 内　部 C

延床面積 53㎡ 使用目標年 80年 → 2059年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年

内容 設計 監理

概算額 645 276

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 9,213

No. 112 施設名称 夜須中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 夜須中学校　プール附属棟 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 夜須町西山5-1 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1995年 経過年数 26年 内　部 B

延床面積 117㎡ 使用目標年 80年 → 2075年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 381 164 283 122

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 5,454 4,045

No. 112 施設名称 夜須中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 夜須中学校　プール（可動床） 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 夜須町西山5-1 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1995年 経過年数 26年 内　部 B

延床面積 293㎡ 使用目標年 80年 → 2075年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 956 409 709 304

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 13,658 10,130

委　託

施設情報

施設情報

委　託

工　事

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

施設情報

工　事

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

備　考

備　考

備　考

備　考
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その他教育施設 

 

 

No. 112 施設名称 夜須中学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 夜須給食センター 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 夜須町西山5-1 外　壁 B

用　　途 学校 建築年 1991年 経過年数 30年 内　部 B

延床面積 150㎡ 使用目標年 80年 → 2071年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年

内容 設計 監理

概算額 1,826 782

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 26,079

委　託

工　事

年　　度

対策時期

施設情報

備　考

No. 113 施設名称 こうなん学校給食センター 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 こうなん学校給食センター 屋　根 A

所管課 学校教育課 所在地 野市町本村2115-1 外　壁 A

用　　途 その他教育施設 建築年 2014年 経過年数 7年 内　部 A

延床面積 3,001㎡ 使用目標年 80年 → 2094年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年

内容

概算額

内容

概算額

No. 114 施設名称 赤岡・吉川学校給食センター 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡・吉川学校給食センター 屋　根 B

所管課 学校教育課 所在地 赤岡町819-6 外　壁 B

用　　途 その他教育施設 建築年 2003年 経過年数 18年 内　部 B

延床面積 572㎡ 使用目標年 80年 → 2083年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年

内容 設計 監理

概算額 2,677 1,146

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 38,230

No. 115 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称

所管課 学校教育課 所在地

用　　途 その他教育施設 建築年 2016年 経過年数 5年

延床面積 419㎡ 使用目標年 →

構造 木造 長寿命化対応 階数 2

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年

内容

概算額

内容

概算額

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

施設情報

年　　度

工　事

対策時期

年　　度

対策時期

品質

備　考

施設情報

年　　度

対策時期

委　託

教育支援センター　森田損塾

教育支援センター　森田損塾

備　考

備　考
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No. 116 施設名称 旧岸本小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 旧岸本小学校　校舎 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 香我美町岸本95 外　壁 D

用　　途 その他教育施設 建築年 1973年 経過年数 52年 内　部 D

延床面積 761㎡ 使用目標年 80年 → 2053年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年

内容

概算額

内容

概算額

No. 116 施設名称 旧岸本小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 旧岸本小学校　校舎 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 香我美町岸本95 外　壁 D

用　　途 その他教育施設 建築年 1974年 経過年数 51年 内　部 D

延床面積 919㎡ 使用目標年 80年 → 2054年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年

内容

概算額

内容

概算額

No. 116 施設名称 岸本体育館 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 岸本体育館 屋　根 A

所管課 生涯学習課 所在地 香我美町岸本95 外　壁 A

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 建築年 1976年 経過年数 49年 内　部 A

延床面積 553㎡ 使用目標年 80年 → 2056年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年

内容

概算額

内容

概算額

No. 116 施設名称 旧岸本小学校 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 旧岸本小学校　プール 屋　根 D

所管課 学校教育課 所在地 香我美町岸本95 外　壁 D

用　　途 その他教育施設 建築年 1963年 経過年数 62年 内　部 D

延床面積 310㎡ 使用目標年 80年 → 2043年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築57年 築58年 築59年 築60年 築61年 築62年 築63年 築64年 築65年 築66年

内容

概算額

内容

概算額

委　託

工　事

委　託

年　　度

工　事

工　事

委　託

施設情報

施設情報

施設情報

施設情報

委　託

工　事

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

H31.3月、閉校。

品質

備　考

H31.3月、閉校。

対策時期

年　　度

対策時期

備　考

備　考

備　考

H31.3月、閉校。
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No. 117 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 1999年 経過年数 22年 内　部 B

延床面積 384㎡ 使用目標年 80年 → 2079年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年

内容 設計 監理 実施設計 設計 監理

概算額 1,223 524 1,000 2,162 927

内容
屋根･外壁･電気改

修

工事（外壁塗装

等）
内部･機械･改修

概算額 17,479 52,000 30,888

No. 117 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 2009年 経過年数 12年 内　部 B

延床面積 542㎡ 使用目標年 50年 → 2059年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年

内容 設計 監理

概算額 1,716 735

内容 通路天井改修
屋根･外壁･電気改

修

概算額 500 24,512

No. 117 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 2009年 経過年数 12年 内　部 B

延床面積 603㎡ 使用目標年 80年 → 2089年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年

内容 設計 監理

概算額 1,923 824

内容 外壁改修 通路天井改修
屋根･外壁･電気改

修

概算額 800 500 27,458

No. 118 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 1980年 経過年数 41年 内　部 B

延床面積 426㎡ 使用目標年 80年 → 1940年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年

内容 設計 監理

概算額 3,758 1,610

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 53,677

委　託

工　事

施設情報

野市東幼稚園

品質

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

野市幼稚園

品質

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

備　考

野市幼稚園　校舎・幼稚園舎(遊戯室）

野市町西野630

品質

備　考

野市幼稚園　職員棟・４才棟

野市町西野630

野市幼稚園

備　考

野市幼稚園　３才棟・５才棟

野市町西野630

年　　度

対策時期

対策時期

委　託

工　事

施設情報

野市幼稚園

品質

備　考

野市東幼稚園　校舎・幼稚園舎

野市町中ノ村770
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No. 118 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 1988年 経過年数 33年 内　部 B

延床面積 153㎡ 使用目標年 80年 → 2068年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年

内容 設計 監理

概算額 1,350 578

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 19,275

No. 118 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 2006年 経過年数 15年 内　部 B

延床面積 301㎡ 使用目標年 50年 → 2056年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年

内容 設計 監理

概算額 953 408

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 13,610

No. 119 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 1980年 経過年数 41年 内　部 B

延床面積 520㎡ 使用目標年 80年 → 2060年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年

内容 設計 監理

概算額 4,582 1,964

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 65,457

No. 119 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 2002年 経過年数 19年 内　部 A

延床面積 106㎡ 使用目標年 80年 → 2082年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年

内容 設計 監理

概算額 337 144

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 4,824

年　　度

施設情報 品質

備　考

野市東幼稚園　校舎・幼稚園舎

野市町中ノ村770

野市東幼稚園

備　考

野市東幼稚園　校舎・幼稚園舎（遊戯室）

野市町中ノ村770

年　　度

対策時期

対策時期

委　託

工　事

施設情報

野市東幼稚園

品質

委　託

工　事

施設情報

香我美幼稚園

品質

備　考

香我美幼稚園　校舎・幼稚園舎

香我美町下分710-1

品質

備　考

香我美幼稚園　幼稚園舎増築分

香我美町下分710-1

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

香我美幼稚園

対策時期

委　託

工　事
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No. 119 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 2009年 経過年数 12年 内　部 A

延床面積 249㎡ 使用目標年 50年 → 2059年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年

内容 設計 監理

概算額 788 337

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 11,246

No. 120 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 1997年 経過年数 24年 内　部 B

延床面積 435㎡ 使用目標年 50年 → 2047年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 1,419 609 2,246 963

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 20,277 32,072

No. 121 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 こども課 所在地 外　壁 C

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 1984年 経過年数 37年 内　部 C

延床面積 1,244㎡ 使用目標年 80年 → 2064年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年

内容 設計 監理 設計

概算額 9,126 3,910 900

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
プール改修

概算額 130,364 9,000

No. 121 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 こども課 所在地 外　壁 C

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 2002年 経過年数 19年 内　部 C

延床面積 530㎡ 使用目標年 50年 → 2052年 電　気 C

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年

内容 設計 監理

概算額 3,888 1,666

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 55,548

備　考

香我美幼稚園　保育室１・２

香我美町下分710-1

年　　度

年　　度

対策時期

施設情報

香我美幼稚園

品質

委　託

委　託

工　事

施設情報

野市保育所

品質

備　考

工　事

対策時期

対策時期

委　託

年　　度

野市保育所　保育所

野市町西野645

施設情報

夜須幼稚園

備　考

野市保育所　保育所（プール含む）

野市町西野645

年　　度

工　事

施設情報

対策時期

委　託

工　事

品質

備　考

夜須幼稚園　園舎(プール含む)

※R5年度、「夜須認定こども

園」に移転。

夜須町西山101-2

野市保育所

品質



 

145 

 

 

 

No. 121 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 こども課 所在地 外　壁 C

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 2002年 経過年数 19年 内　部 C

延床面積 158㎡ 使用目標年 50年 → 2052年 電　気 C

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年

内容 設計 監理

概算額 3,759 1,610

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 53,694

No. 122 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 こども課 所在地 外　壁

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 1995年 経過年数 26年 内　部

延床面積 781㎡ 使用目標年 50年 → 2045年 電　気

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 2,473 1,060 4,032 1,728

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 35,338 57,599

No. 122 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 2010年 経過年数 11年 内　部 B

延床面積 171㎡ 使用目標年 50年 → 1970年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年

内容 設計

概算額 540

内容

概算額

No. 123 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 1992年 経過年数 29年 内　部 B

延床面積 664㎡ 使用目標年 50年 → 2042年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年

内容 設計 監理 設計 設計・監理

概算額 5,526 2,369 850 3,500

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
床改修 屋根改修

概算額 78,950 7,000 37,000

品質施設情報

野市保育所

備　考

年　　度

年　　度

対策時期

対策時期

委　託

工　事

施設情報

野市東保育所

品質

野市東保育所　保育所(プール含む)

野市町東野449-6

備　考

野市保育所　給食調理室棟

野市町西野645

委　託

工　事

施設情報

野市東保育所

品質

備　考

野市東保育所　調理室

野市町東野449-6

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

佐古保育所

品質

備　考

佐古保育所(プール含む)

野市町母代寺180-1

対策時期

委　託

工　事
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No. 123 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 1997年 経過年数 24年 内　部 B

延床面積 292㎡ 使用目標年 50年 → 2047年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 925 397 1,508 646

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 13,210 21,535

No. 123 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 2010年 経過年数 11年 内　部 B

延床面積 160㎡ 使用目標年 50年 → 2060年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年

内容 設計

概算額 737

内容

概算額

No. 124 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 2008年 経過年数 13年 内　部 A

延床面積 1,458㎡ 使用目標年 80年 → 2088年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年

内容 排水管 監理 設計 監理

概算額 114 4,695 2,012

内容 屋外排水管改修
屋根･外壁･電気改

修

概算額 7,530 67,075

No. 125 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 2002年 経過年数 19年 内　部 B

延床面積 1,285㎡ 使用目標年 50年 → 2052年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年

内容 設計 監理 設計

概算額 3,698 1,585 900

内容
屋根･外壁･電気改

修
屋根･プール改修

概算額 52,834 18,500

備　考

佐古保育所

野市町母代寺180-1

香我美町下分711-2

年　　度

対策時期

施設情報

佐古保育所

品質

委　託

工　事

施設情報

佐古保育所

品質

備　考

佐古保育所　０歳児室・給食調理室

野市町母代寺180-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

備　考

赤岡町534-3

年　　度

対策時期

備　考

香我美おれんじ保育所（プール含む）

施設情報

赤岡保育所

品質

赤岡保育所(プール含む)　

年　　度

対策時期

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

香我美おれんじ保育所

品質
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No. 126 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 1999年 経過年数 26年 内　部 B

延床面積 799㎡ 使用目標年 50年 → 2049年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年

内容

概算額

内容

概算額

No. 368 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 2023年 経過年数 2年 内　部 A

延床面積 1,549㎡ 使用目標年 50年 → 2075年 電　気 A

構造 木造（一部RC造） 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築1年 築2年 築3年 築4年 築5年 築6年

内容

概算額

内容

概算額

No. 127 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 1975年 経過年数 50年 内　部 C

延床面積 601㎡ 使用目標年 80年 → 2055年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年

内容 設計 監理

概算額 5,128 2,197

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 73,257

No. 127 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途
保育所･幼稚園･

認定こども園
建築年 2003年 経過年数 22年 内　部 C

延床面積 155㎡ 使用目標年 50年 → 2053年 電　気 C

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年

内容 設計 監理

概算額 490 209

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 6,999

工　事

施設情報

夜須こども園「やすいろ」

年　　度

対策時期

委　託

夜須こども園「やすいろ」

品質

備　考

夜須町

吉川町吉原49-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

年　　度

年　　度

対策時期

工　事

施設情報

吉川みどり保育所

品質

吉川みどり保育所

品質

夜須保育所(プール含む)

備　考

備　考

吉川みどり保育所(プール含む)

吉川町吉原49-1

対策時期

委　託

工　事

施設情報

吉川みどり保育所

品質

委　託

R5年度、「夜須認定こども園」

に移転。

夜須町坪井1577-1

備　考

施設情報

夜須保育所
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No. 128 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途 幼児・児童施設 建築年 2021年 経過年数 年 内　部 A

延床面積 376㎡ 使用目標年 50年 → 2071年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築1年 築2年 築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年

内容 監理

概算額 2,640

内容
建築･電気･機械工

事

概算額 12,565

No. 129 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途 幼児・児童施設 建築年 2009年 経過年数 12年 内　部 B

延床面積 94㎡ 使用目標年 50年 → 2059年 電　気 A

構造 軽量鉄骨造 長寿命化対応 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年

内容 設計監理 設計 監理

概算額 1,000 307 132

内容 集約化工事
屋根･外壁･電気改

修

概算額 5,000 4,383

No. 130 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途 幼児・児童施設 建築年 2016年 経過年数 5年 内　部 A

延床面積 155㎡ 使用目標年 50年 → 2066年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年

内容

概算額

内容

概算額

No. 131 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途 幼児・児童施設 建築年 1998年 経過年数 23年 内　部 A

延床面積 79㎡ 使用目標年 50年 → 2048年 電　気 B

構造 軽量鉄骨造 長寿命化対応 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年

内容

概算額

内容

概算額

委　託

工　事

施設情報

施設情報

施設情報

野市東小学校　第一児童クラブ

対策時期

委　託

工　事

年　　度

野市小学校　第二児童クラブ

品質

野市東小学校　第一児童クラブ

野市町中ノ村770

備　考

年　　度

対策時期

委　託

工　事

年　　度

対策時期

野市小学校　第一・第四児童クラブ

野市町西野613

野市小学校　第一・第四児童クラブ

品質

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

備　考

野市小学校　第三児童クラブ

野市小学校　第三児童クラブ

野市町西野617-1

品質

野市小学校　第二児童クラブ

野市町西野612-2

品質

備　考

備　考



 

149 

 

 

 

No. 132 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途 幼児・児童施設 建築年 2017年 経過年数 4年 内　部 A

延床面積 135㎡ 使用目標年 50年 → 2067年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年

内容

概算額

内容

概算額

No. 133 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途 幼児・児童施設 建築年 2010年 経過年数 11年 内　部 A

延床面積 198㎡ 使用目標年 50年 → 2060年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年

内容 設計

概算額 646

内容

概算額

No. 134 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途 幼児・児童施設 建築年 2017年 経過年数 4年 内　部 A

延床面積 150㎡ 使用目標年 50年 → 2067年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 ○ 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年

内容

概算額

内容

概算額

No. 135 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途 幼児・児童施設 建築年 2018年 経過年数 3年 内　部 A

延床面積 100㎡ 使用目標年 50年 → 2068年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築2年 築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年

内容

概算額

内容

概算額

施設情報

野市東小学校　第二児童クラブ

品質

野市東小学校　第二児童クラブ

佐古小学校　第二児童クラブ 備　考

備　考

品質

備　考

委　託

工　事

野市町中ノ村770

佐古小学校　第二児童クラブ

野市町母代寺72-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

佐古小学校　第一児童クラブ

香我美町下分742-1

年　　度

対策時期

品質

佐古小学校　第一児童クラブ

野市町母代寺72-1

年　　度

対策時期

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

施設情報

コスモス第一学童クラブ

品質

備　考

コスモス第一学童クラブ
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No. 135 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途 幼児・児童施設 建築年 1998年 経過年数 23年 内　部 B

延床面積 68㎡ 使用目標年 50年 → 2048年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 222 94 351 150

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 3,166 5,012

No. 136 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途 幼児・児童施設 建築年 2021年 経過年数 年 内　部 A

延床面積 140㎡ 使用目標年 50年 → 2071年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築1年 築2年 築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年

内容 監理

概算額 1,034

内容
建築･電気･機械工

事

概算額 66,704

No. 137 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途 幼児・児童施設 建築年 2012年 経過年数 9年 内　部 A

延床面積 94㎡ 使用目標年 50年 → 2062年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 ○ 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年

内容

概算額

内容

概算額

No. 138 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 こども課 所在地 外　壁 A

用　　途 幼児・児童施設 建築年 2019年 経過年数 2年 内　部 A

延床面積 475㎡ 使用目標年 50年 → 2069年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築1年 築2年 築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年

内容

概算額

内容

概算額

工　事

施設情報

夜須はーと児童くらぶ

年　　度

対策時期

委　託

工　事

コスモス第二学童クラブ

品質

備　考

コスモス第二学童クラブ

香我美町下分750-1

年　　度

対策時期

年　　度

夜須町西山13-2

施設情報

備　考

品質

コスモス学童クラブ（旧建屋）

香我美町下分704-1

委　託

年　　度

対策時期

施設情報

コスモス第一学童クラブ

対策時期

委　託

備　考

工　事

施設情報

総合子育て支援センター

品質

総合子育て支援センター「にこなん」

野市町西野2070-4

委　託

工　事

品質

備　考

夜須はーと児童くらぶ
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（７）保健・福祉施設 

保健施設 

 

No. 139 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 健康対策課 所在地 外　壁 B

用　　途 保健施設 建築年 1999年 経過年数 22年 内　部 B

延床面積 919㎡ 使用目標年 80年 → 2079年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 4,258 1,825 6,818 2,921

内容 高圧受電設備
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 580 60,828 97,389

No. 140 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 健康対策課 所在地 外　壁 B

用　　途 保健施設 建築年 1997年 経過年数 24年 内　部 B

延床面積 1,721㎡ 使用目標年 80年 → 2077年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 8,726 3,740 11,894 5,098

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 124,666 169,923

No. 141 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 健康対策課 所在地 外　壁

用　　途 保健施設 建築年 1997年 経過年数 24年 内　部

延床面積 1,218㎡ 使用目標年 80年 → 2077年 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 2 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年

内容
実施設計

地質調査
工事監理

概算額 96,000 14,000

内容 造成工事 新築工事

概算額 395,000 977,000

No. 142 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 高齢者介護課 所在地 外　壁 B

用　　途 高齢福祉施設 建築年 1992年 経過年数 29年 内　部 C

延床面積 1,495㎡ 使用目標年 80年 → 2072年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年

内容 設計
設計

監理

監理

監理

概算額 185
16303

500

6,987

500

内容 トイレ改修
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 8,800
232898

13,992

施設情報

赤岡保健センター

施設情報

香我美総合保健福祉センター

品質

備　考

香我美総合保健福祉センター(香我美支所)　

香我美町下分646

品質

備　考

赤岡保健センター

R3年度より若杉児童クラブとし

て使用。

赤岡町1327

対策時期

委　託

工　事

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

香我美高齢者生活福祉センター

工　事

委　託

備　考

大峰の里
令和６年度完成予定の夜須防

災コミュニティセンターへの機能
複合化

Ｒ５：実施設計、地質調査
Ｒ６：新築工事、監理

夜須町坪井1-1

年　　度

対策時期

備　考

香我美高齢者生活福祉センター　みかんの里

香我美町下分2645-1
品質

施設情報

大峰の里

品質

年　　度

対策時期

委　託

工　事
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No. 143 施設名称 老人憩の家白岩荘 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 老人憩の家白岩荘 屋　根 B

所管課 高齢者介護課 所在地 野市町東佐古727-2 外　壁 C

用　　途 高齢福祉施設 建築年 1985年 経過年数 36年 内　部 C

延床面積 172㎡ 使用目標年 50年 → 2035年 電　気 C

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年

内容 設計 監理

概算額 2,011 861

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 28,732

No. 145 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 高齢者介護課 所在地 外　壁 B

用　　途 高齢福祉施設 建築年 1989年 経過年数 32年 内　部 C

延床面積 147㎡ 使用目標年 50年 → 2039年 電　気 C

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年

内容 設計 監理

概算額 1,173 504

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 16,767

No. 146 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 高齢者介護課 所在地 外　壁 B

用　　途 高齢福祉施設 建築年 1983年 経過年数 38年 内　部 C

延床面積 50㎡ 使用目標年 80年 → 2063年 電　気 C

構造 木造 長寿命化対応 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年

内容 設計 監理

概算額 585 251

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 8,371

No. 147 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 高齢者介護課 所在地 外　壁 B

用　　途 高齢福祉施設 建築年 1991年 経過年数 30年 内　部 B

延床面積 93㎡ 使用目標年 50年 → 2041年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年

内容 設計 監理

概算額 1,086 466

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 15,520

委　託

工　事

備　考

西十ノ木老人憩の家

夜須町西山1774-4

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

西十ノ木老人憩の家

品質

備　考

手結山老人憩の家

夜須町手結山1557-1

品質

備　考

十ノ木老人里の家

夜須町十ノ木448-3
施設情報

十ノ木老人里の家

施設情報

委　託

工　事

年　　度

対策時期

工　事

施設情報

手結山老人憩の家

年　　度

対策時期

委　託

品質

対策時期

年　　度

備　考
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その他社会福祉施設 

 

 

No. 148 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 高齢者介護課 所在地 外　壁 B

用　　途 高齢福祉施設 建築年 1981年 経過年数 44年 内　部 C

延床面積 67㎡ 使用目標年 50年 → 2031年 電　気 C

構造 木造 長寿命化対応 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年

内容 設計 監理

概算額 785 336

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 11,212

No. 149 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 Ｂ

所管課 高齢者介護課 所在地 外　壁 Ｂ

用　　途 高齢福祉施設 建築年 1982年 経過年数 43年 内　部 Ｃ

延床面積 91㎡ 使用目標年 → 電　気 Ｃ

構造 木造 長寿命化対応 階数 機　械 Ｃ

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年

内容

概算額

内容

概算額

対策時期

細川老人里の家

委　託

施設情報

対策時期

委　託

工　事

施設情報

羽尾老人憩いの家

工　事

備　考

備　考

品質

品質

羽尾老人憩いの家

夜須町羽尾543-2

年　　度

細川老人里の家

夜須町細川356

年　　度

No. 150 施設名称 赤岡市民館 品質 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 赤岡市民館 屋　根 B

所管課 人権課 所在地 赤岡町325-1 外　壁 B

用　　途 その他社会福祉施設 建築年 2008年 経過年数 17年 内　部 B

延床面積 1,146㎡ 使用目標年 80年 → 2088年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年

内容 設計 監理

概算額 5,306 2,273

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 75,801

No. 151 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 人権課 所在地 外　壁 B

用　　途 その他社会福祉施設 建築年 1988年 経過年数 37年 内　部 B

延床面積 165㎡ 使用目標年 80年 → 2068年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年

内容 設計 監理

概算額 2,032 871

内容
屋根･外壁･内部･電気･機械

改修

概算額 29,038

対策時期

委　託

工　事

施設情報

年　　度

施設情報

健康増進交流施設

対策時期

委　託

工　事

健康増進交流施設

赤岡町325-9

年　　度

品質

備　考

備　考
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No. 152 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 人権課 所在地 外　壁 C

用　　途 その他社会福祉施設 建築年 1969年 経過年数 56年 内　部 C

延床面積 545㎡ 使用目標年 80年 → 2049年 電　気 D

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年 築58年 築59年 築60年

内容 設計 監理

概算額 6,569 2,816

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 93,838

No. 153 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 福祉事務所 所在地 外　壁 B

用　　途 その他社会福祉施設 建築年 1993年 経過年数 32年 内　部 B

延床面積 1,723㎡ 使用目標年 80年 → 2073年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年

内容
実施設計

地質調査
工事監理

概算額 96,000 14,000

内容 造成工事 新築工事

概算額 395,000 977,000
工　事

備　考

委　託

工　事

年　　度

対策時期

委　託

品質

縫製工場（グリーンネット工場）

赤岡町363-1

対策時期

施設情報

縫製工場（グリーンネット工場）

年　　度

夜須福祉センター
令和６年度完成予定の夜須防

災コミュニティセンターへの機能
複合化

Ｒ５：実施設計、地質調査
Ｒ６：新築工事、監理

夜須町坪井16-1
施設情報

夜須福祉センター

品質

備　考
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（８）医療施設 

医療施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 154 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁 B

用　　途 医療施設 建築年 1976年 経過年数 45年 内　部 B

延床面積 177㎡ 使用目標年 80年 → 2056年 電　気 C

構造
鉄骨造＋

鉄筋コンクリート造
長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年

内容 設計 監理

概算額 2,131 913

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 30,438

No. 154 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁 B

用　　途 医療施設 建築年 1998年 経過年数 23年 内　部 B

延床面積 143㎡ 使用目標年 80年 → 2078年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 660 283 1,058 454

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 9,440 15,115

No. 155 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁

用　　途 医療施設 建築年 1976年 経過年数 45年 内　部

延床面積 152㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 木造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年

内容

概算額

内容

概算額

施設情報

山北診療所

品質

備　考

山北診療所及び医師住宅

山北1304-1,1305-2

品質

備　考

山北診療所及び医師住宅

山北1304-1,1305-2

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

山北診療所

備　考

山北診療所医師住宅

年　　度

対策時期

対策時期

委　託

工　事

施設情報

山北診療所医師住宅

品質

委　託

工　事



 

156 

（９）行政系施設 

庁舎等 

 

No. 156 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁 A

用　　途 庁舎等 建築年 2020年 経過年数 1年 内　部 A

延床面積 7,811㎡ 使用目標年 100年 → 2120年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 7 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築1年 築2年 築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年

内容

概算額

内容

概算額

No. 156 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁 A

用　　途 庁舎等 建築年 2021年 経過年数 年 内　部 A

延床面積 476㎡ 使用目標年 100年 → 2121年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築1年 築2年 築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年

内容

概算額

内容

概算額

No. 156 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁 A

用　　途 庁舎等 建築年 2020年 経過年数 1年 内　部 A

延床面積 9㎡ 使用目標年 50年 → 2070年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築1年 築2年 築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年

内容

概算額

内容

概算額

No. 157 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁 A

用　　途 庁舎等 建築年 2017年 経過年数 4年 内　部 A

延床面積 9㎡ 使用目標年 50年 → 2067年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 階数 1 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年

内容

概算額

内容

概算額

委　託

工　事

施設情報

香南市役所

品質

備　考

香南市役所　バス停

野市町西野2706

備　考

香南市役所　附属棟

野市町西野2706

年　　度

対策時期

施設情報

香南市役所

品質

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

香南市役所　西事務所

品質

備　考

香南市役所庁舎西事務所

野市町西野525-3

対策時期

委　託

工　事

備　考

香南市役所　本庁舎

野市町西野2706

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

香南市役所

品質
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消防施設 

 

 

No. 158 施設名称 部　位 健全度

棟番号 313 施設棟名称 屋　根 C

所管課 農林水産課 所在地 外　壁 C

用　　途 庁舎等 建築年 1988年 経過年数 37年 内　部 C

延床面積 317㎡ 使用目標年 80年 → 2068年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年

内容 設計 監理

概算額 3,858 1,654

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 55,111

施設情報

農業構造改善センター

対策時期

委　託

工　事

年　　度

品質

備　考

農業構造改善センター

香我美町下分656

No. 159 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 消防本部 所在地 外　壁 A

用　　途 消防施設 建築年 2011年 経過年数 14年 内　部 A

延床面積 2,767㎡ 使用目標年 80年 → 2091年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年

内容

概算額

内容

概算額

No. 160 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 消防本部 所在地 外　壁 A

用　　途 消防施設 建築年 2008年 経過年数 17年 内　部 A

延床面積 250㎡ 使用目標年 80年 → 2088年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年

内容 設計 監理

概算額 1,038 446

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 14,837

No. 161 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 消防本部 所在地 外　壁 A

用　　途 消防施設 建築年 2023年 経過年数 2年 内　部 A

延床面積 245㎡ 使用目標年 80年 → 2103年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築1年 築2年 築3年 築4年 築5年 築6年

内容

概算額

内容

概算額

施設情報

香南市消防本部・消防署

品質

備　考

香南市消防本部・消防署

赤岡町2032-2

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

野市分団屯所

品質

備　考

野市分団屯所

別棟でサイレン塔有

野市町西野2092-4

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

香宗分団屯所

香宗分団屯所

野市町東野363-1
品質

備　考

工　事

年　　度

対策時期

委　託
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No. 163 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 消防本部 所在地 外　壁

用　　途 消防施設 建築年 2016年 経過年数 9年 内　部

延床面積 250㎡ 使用目標年 80年 → 2096年 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 2 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年

内容

概算額

内容

概算額

No. 164 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 消防本部 所在地 外　壁 A

用　　途 その他 建築年 2008年 経過年数 17年 内　部 A

延床面積 136㎡ 使用目標年 80年 → 2088年 電　気 A

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築2020年 築2021年 築2022年 築2023年 築2024年 築2025年 築2026年 築2027年 築2028年 築2029年

内容 設計 監理

概算額 3,120 1,337

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 44,557

No. 165 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 消防本部 所在地 外　壁 C

用　　途 消防施設 建築年 1979年 経過年数 46年 内　部 C

延床面積 94㎡ 使用目標年 80年 → 2059年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

-築1年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年

内容 設計 監理

概算額 1,144 490

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 16,338

No. 166 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 消防本部 所在地 外　壁 A

用　　途 消防施設 建築年 1980年 経過年数 45年 内　部 A

延床面積 94㎡ 使用目標年 80年 → 2060年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 2階 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年

内容 設計 監理

概算額 1,144 490

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 16,338

施設情報

香我美第一分団屯所（岸本）

対策時期

委　託

工　事

備　考

香我美第一分団屯所（岸本）

香我美町岸本90-1

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

施設情報

香我美第一分団屯所（徳王子）

品質

備　考

香我美第一分団屯所（徳王子）

香我美町徳王子2220-5

工　事

品質

備　考

香我美第一分団屯所（山南）

香我美町下分1789-1

年　　度

施設情報

香我美第一分団屯所（山南）

対策時期

委　託

工　事

品質

施設情報

赤岡分団屯所

品質

備　考

赤岡分団屯所

平成28年度新築

香南市赤岡町324-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事
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No. 167 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 消防本部 所在地 外　壁 C

用　　途 消防施設 建築年 2016年 経過年数 5年 内　部 C

延床面積 248㎡ 使用目標年 80年 → 2096年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 平屋 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年

内容

概算額

内容

概算額

No. 168 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 消防本部 所在地 外　壁 C

用　　途 消防施設 建築年 1977年 経過年数 44年 内　部 C

延床面積 52㎡ 使用目標年 50年 → 2027年 電　気 C

構造 木造 長寿命化対応 階数 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年

内容 設計 監理

概算額 615 263

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 8,790

No. 168 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 消防本部 所在地 外　壁

用　　途 消防施設 建築年 1985年 経過年数 36年 内　部

延床面積 30㎡ 使用目標年 80年 → 2065年 電　気

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年

内容

概算額

内容

概算額

No. 169 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 消防本部 所在地 外　壁 C

用　　途 消防施設 建築年 1981年 経過年数 40年 内　部 C

延床面積 91㎡ 使用目標年 50年 → 2031年 電　気 C

構造 木造 長寿命化対応 階数 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年

内容 設計 監理

概算額 1,078 461

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 15,388

施設情報

香我美第二分団屯所（西川）

品質

備　考

香我美第二分団屯所（西川）

香我美町末清105-7

年　　度

対策時期

委　託

工　事

対策時期

施設情報

香我美第二分団屯所（東川）

品質

委　託

工　事

施設情報

香我美第二分団屯所（東川）

品質

備　考

香我美第二分団屯所（東川）車庫

年　　度

対策時期

委　託

工　事

備　考

香我美第二分団屯所（東川）

香我美町末清101-7

年　　度

施設情報

香我美第二分団屯所（山北）

品質

備　考

香我美第二分団屯所（山北）

平成28年度新築

山北1557-4

香我美町口西川1688-5

年　　度

対策時期

委　託

工　事
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No. 170 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 消防本部 所在地 外　壁 B

用　　途 消防施設 建築年 1993年 経過年数 28年 内　部 B

延床面積 175㎡ 使用目標年 80年 → 2073年 電　気 B

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年

内容
実施設計

地質調査
工事監理

概算額 96,000 14,000

内容 造成工事 新築工事

概算額 395,000 977,000

No. 171 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 消防本部 所在地 外　壁

用　　途 消防施設 建築年 2005年 経過年数 16年 内　部

延床面積 27㎡ 使用目標年 80年 → 2085年 電　気

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 1 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年

内容

概算額

内容

概算額

No. 175 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 消防本部 所在地 外　壁 B

用　　途 消防施設 建築年 2002年 経過年数 19年 内　部 B

延床面積 80㎡ 使用目標年 80年 → 2082年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年

内容 設計 監理

概算額 374 160

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 5,347

No. 179 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 消防本部 所在地 外　壁 A

用　　途 消防施設 建築年 2018年 経過年数 3年 内　部 A

延床面積 249㎡ 使用目標年 80年 → 2097年 電　気 A

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 2 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築2年 築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年

内容

概算額

内容

概算額

施設情報

夜須第二分団屯所（夜須川）

品質

委　託

工　事

備　考

夜須第二分団屯所（夜須川）

夜須町夜須川1432-10

年　　度

対策時期

品質

備　考

吉川分団屯所

平成29年度新築

吉原375-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

吉川分団屯所

品質

備　考

夜須第一分団屯所（坪井）

令和６年度完成予定の夜須防

災コミュニティセンターへの機能
複合化

Ｒ５：実施設計、地質調査
Ｒ６：新築工事、監理

坪井1-1　他9筆

対策時期

委　託

年　　度

施設情報

夜須第一分団屯所（坪井）

施設情報

夜須第一分団屯所（手結山）

品質

工　事

備　考

夜須第一分団屯所（手結山）

夜須町手結山211-2

年　　度

対策時期

委　託

工　事
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その他行政系施設 

 

 

No. 180 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁 B

用　　途 その他行政系施設 建築年 1998年 経過年数 23年 内　部 B

延床面積 601㎡ 使用目標年 80年 → 2078年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年

内容 設計 監理 設計 監理

概算額 2,811 1,205 4,501 1,930

内容
屋根･外壁･電気改

修
内部･機械改修

概算額 40,169 64,314

No. 181 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 生涯学習課 所在地 外　壁 C

用　　途 その他行政系施設 建築年 2010年 経過年数 11年 内　部 C

延床面積 240㎡ 使用目標年 80年 → 2090年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年 築19年

内容 設計

概算額 1,111

内容

概算額

No. 182 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 商工観光課 所在地 外　壁 C

用　　途 その他行政系施設 建築年 1980年 経過年数 41年 内　部 C

延床面積 291㎡ 使用目標年 80年 → 2060年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年

内容 設計 監理

概算額 3,541 1,518

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 50,589

No. 183 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 防災対策課 所在地 外　壁 A

用　　途 その他行政系施設 建築年 2017年 経過年数 4年 内　部 A

延床面積 346㎡ 使用目標年 80年 → 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 1階 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年

内容

概算額

内容

概算額

夜須町坪井219

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

夜須公民館　教育委員会倉庫

備　考

みどり野倉庫

野市町みどり野4-138-1

年　　度

対策時期

施設情報

みどり野倉庫

品質

委　託

工　事

年　　度

対策時期

委　託

工　事

品質

備　考

夜須公民館　教育委員会倉庫

施設情報

クグツ倉庫

品質

備　考

クグツ倉庫

赤岡町1965-3

委　託

工　事

備　考

野市防災備蓄倉庫

野市町本村2111-1

年　　度

対策時期

施設情報

野市防災備蓄倉庫

品質
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No. 184 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 A

所管課 防災対策課 所在地 外　壁 A

用　　途 その他行政系施設 建築年 2005年 経過年数 16年 内　部 A

延床面積 100㎡ 使用目標年 80年 → 2085年 電　気 A

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 機　械 A

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年

内容 設計 監理

概算額 468 200

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 6,684

No. 185 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 農林水産課 所在地 外　壁 B

用　　途 その他行政系施設 建築年 2001年 経過年数 20年 内　部 B

延床面積 165㎡ 使用目標年 80年 → 2081年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年

内容 設計 監理

概算額 2,512 1,076

内容 屋根･外壁･電気改修

概算額 35,891

No. 190 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 所在地 外　壁 C

用　　途 その他行政系施設 建築年 1971年 経過年数 50年 内　部 C

延床面積 90㎡ 使用目標年 → 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年 築58年

内容

概算額

内容

概算額

No. 190 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 所在地 外　壁 C

用　　途 その他行政系施設 建築年 1978年 経過年数 43年 内　部 C

延床面積 152㎡ 使用目標年 → 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 2 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年

内容

概算額

内容

概算額

備　考

施設情報

学校給食用米予冷庫

品質

吉川備蓄倉庫

対策時期

委　託

工　事

学校給食用米予冷庫

香我美町下分2636-1

品質

備　考

吉川備蓄倉庫

吉川町吉原298-1

年　　度

施設情報

対策時期

委　託

工　事

委　託

工　事

年　　度

香我美庁舎 車庫兼倉庫

香我美町下分636-1他

年　　度

対策時期

対策時期

委　託

工　事

施設情報

香我美庁舎車庫兼倉庫

品質

品質

備　考

香我美庁舎車庫

香我美町下分636-1他

年　　度

施設情報

香我美庁舎車庫兼倉庫

備　考
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No. 190 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 所在地 外　壁 C

用　　途 その他行政系施設 建築年 1980年 経過年数 41年 内　部 C

延床面積 143㎡ 使用目標年 → 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年

内容

概算額

内容

概算額

No. 190 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 所在地 外　壁 C

用　　途 その他行政系施設 建築年 1996年 経過年数 25年 内　部 C

延床面積 220㎡ 使用目標年 → 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年

内容

概算額

内容

概算額

No. 191 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 D

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁 D

用　　途 その他行政系施設 建築年 1967年 経過年数 54年 内　部 D

延床面積 350㎡ 使用目標年 80年 → 2047年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築53年 築54年 築55年 築56年 築57年 築58年 築59年 築60年 築61年 築62年

内容 設計 監理 設計・調査 調査

概算額 4,259 1,826 19,802 12,400

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修
解体工事

概算額 60,850 90,000

No. 191 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 D

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁 D

用　　途 その他行政系施設 建築年 1974年 経過年数 47年 内　部 D

延床面積 312㎡ 使用目標年 80年 → 2054年 電　気 D

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 D

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年

内容

概算額

内容

概算額

対策時期

工　事

施設情報

旧吉川庁舎

品質

備　考

旧吉川庁舎

吉川町吉原95

年　　度

旧吉川庁舎

品質

備　考

旧吉川庁舎

吉川町吉原95

年　　度

対策時期

委　託

委　託

工　事

施設情報

香我美庁舎車庫兼倉庫

品質

備　考

香我美庁舎 車庫

香我美町下分636-1他

品質

備　考

香我美庁舎 車庫

施設情報

香我美町下分636-1他

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

香我美庁舎車庫兼倉庫

対策時期

委　託

工　事
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No. 191 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁 B

用　　途 その他行政系施設 建築年 1990年 経過年数 31年 内　部 B

延床面積 220㎡ 使用目標年 80年 → 2070年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築30年 築31年 築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年

内容

概算額

内容

概算額

No. 192 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁 C

用　　途 その他行政系施設 建築年 1982年 経過年数 39年 内　部 C

延床面積 2,727㎡ 使用目標年 80年 → 2062年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 4 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年

内容 設計 監理

概算額 32,669 14,001

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 466,706

No. 193 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁

用　　途 その他行政系施設 建築年 1996年 経過年数 25年 内　部

延床面積 200㎡ 使用目標年 50年 → 2046年 電　気

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 1 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年 築32年 築33年

内容

概算額

内容

概算額

年　　度

施設情報

旧吉川庁舎

品質

備　考

旧吉川庁舎　車庫兼倉庫

吉川町吉原95

委　託

工　事

対策時期

委　託

工　事

施設情報

施設情報

徳王子倉庫

品質

備　考

徳王子倉庫

旧吉川総合センター

吉川町吉原352

対策時期

香我美町徳王子1934-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

旧吉川総合センター

品質

備　考

年　　度
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（１０）供給処理施設 

供給処理施設 

 

 

No. 323 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 所在地 外　壁

用　　途 供給処理施設 建築年 2005年 経過年数 16年 内　部

延床面積 69㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築15年 築16年 築17年 築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年

内容

概算額

内容

概算額

No. 324 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 所在地 外　壁

用　　途 供給処理施設 建築年 2000年 経過年数 21年 内　部

延床面積 104㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年

内容

概算額

内容

概算額

No. 325 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 所在地 外　壁

用　　途 供給処理施設 建築年 2011年 経過年数 10年 内　部

延床面積 69㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年

内容

概算額

内容

概算額

No. 326 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 所在地 外　壁

用　　途 供給処理施設 建築年 1981年 経過年数 40年 内　部

延床面積 121㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年

内容

概算額

内容

概算額

施設情報

土居排水機場

品質

備　考

土居排水機場

野市町土居658-1

品質

備　考

清水川排水機場

野市町中ノ村1315-5

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

清水川排水機場

備　考

横井排水機場

野市町横井1811-6

年　　度

対策時期

対策時期

委　託

工　事

施設情報

横井排水機場

品質

委　託

工　事

施設情報

江見排水機場

品質

備　考

江見排水機場

赤岡町1265-6

年　　度

対策時期

委　託

工　事
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No. 327 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 所在地 外　壁

用　　途 供給処理施設 建築年 1974年 経過年数 47年 内　部

延床面積 255㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年

内容

概算額

内容 冷却水槽改修 給水管更新

概算額 2,000 2,717

No. 328 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 所在地 外　壁

用　　途 供給処理施設 建築年 2011年 経過年数 10年 内　部

延床面積 255㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年 築16年 築17年 築18年

内容

概算額

内容

概算額

No. 329 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 所在地 外　壁

用　　途 供給処理施設 建築年 1985年 経過年数 36年 内　部

延床面積 39㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年

内容

概算額

内容

概算額

No. 330 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 所在地 外　壁

用　　途 供給処理施設 建築年 1979年 経過年数 42年 内　部

延床面積 193㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年

内容

概算額

内容

概算額

対策時期

委　託

工　事

年　　度

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

古川排水機場

工　事

施設情報

千切排水機場

品質

備　考

千切排水機場

夜須町千切897-24

品質

備　考

古川排水機場

吉川町古川112-2

年　　度

対策時期

対策時期

委　託

工　事

施設情報

香我美第二排水機場

品質

委　託

年　　度

施設情報

香我美第一排水機場

備　考

香我美第二排水機場

香我美町岸本504-15

品質

備　考

香我美第一排水機場

香我美町岸本1383-1
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（１１）その他 

 

 

No. 331 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 所在地 外　壁

用　　途 供給処理施設 建築年 1983年 経過年数 38年 内　部

延床面積 193㎡ 使用目標年 80年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年

内容

概算額

内容 機械・電気改修

概算額 2,900

備　考

吉原排水機場

吉川町吉原1691

年　　度

対策時期

施設情報

吉原排水機場

品質

委　託

工　事

No. 332 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 地域支援課 所在地 外　壁 B

用　　途 その他 建築年 2001年 経過年数 24年 内　部 B

延床面積 412㎡ 使用目標年 80年 → 2081年 電　気 B

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年

内容 設計 監理

概算額 1,907 817

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 27,255

No. 333 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 地域支援課 所在地 外　壁 B

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 建築年 2002年 経過年数 23年 内　部 B

延床面積 92㎡ 使用目標年 50年 → 2052年 電　気 B

構造 木造 長寿命化対応 階数 1 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年

内容 設計 監理

概算額 423 182

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 6,041

No. 334 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 地域支援課 所在地 外　壁

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 建築年 2002年 経過年数 23年 内　部

延床面積 32㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年

内容

概算額

内容

概算額

備　考

あかおか駅前広場　案内所兼物販所

赤岡町373-5,374-1

年　　度

対策時期

備　考

対策時期

委　託

工　事

かがみ駅前広場

施設情報

あかおか駅前広場

品質

品質
香我美町岸本329－1

年　　度

委　託

工　事

施設情報

年　　度

施設情報 品質

備　考

ごめん・なはり線のいち駅舎

野市町西野2056

工　事

ごめん・なはり線のいち駅舎

対策時期

委　託
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No. 335 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 地域支援課 所在地 外　壁 B

用　　途 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 建築年 2002年 経過年数 23年 内　部 B

延床面積 59㎡ 使用目標年 80年 → 2082年 電　気 B

構造 プレキャストコンクリート造 長寿命化対応 階数 2 機　械 B

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築18年 築19年 築20年 築21年 築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年

内容 設計 監理

概算額 273 117

内容
屋根･外壁･電気改

修

概算額 3,894

No. 360 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 地域支援課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 1988年 経過年数 32年 内　部

延床面積 75㎡ 使用目標年 50年 → 2038年 電　気

構造 木造 長寿命化対応 〇 階数 2 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築32年 築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年

内容

概算額

内容

概算額

No. 336 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 地域支援課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 1998年 経過年数 27年 内　部

延床面積 80㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄骨造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築22年 築23年 築24年 築25年 築26年 築27年 築28年 築29年 築30年 築31年

内容

概算額

内容

概算額

No. 337 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2019年 経過年数 6年 内　部

延床面積 710㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築1年 築2年 築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年

内容

概算額

内容

概算額

備　考

よしかわ駅　待合所

吉川町古川543-2

よしかわ駅

品質

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

工　事

施設情報

お試し滞在住宅「夜須」

品質

備　考

お試し滞在住宅「夜須」

夜須町坪井83-18

年　　度

対策時期

委　託

施設情報

野市町横井津波避難タワー

品質

備　考

野市町横井津波避難タワー

野市町下井1465-４

年　　度

対策時期

委　託

工　事

委　託

工　事

施設情報

お試し滞在住宅「野市」

品質

備　考

お試し滞在住宅「野市」

野市町西野634-6

年　　度

対策時期
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No. 338 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2015年 経過年数 10年 内　部

延床面積 563㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年

内容

概算額

内容

概算額

No. 339 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2015年 経過年数 10年 内　部

延床面積 567㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年

内容

概算額

内容

概算額

No. 340 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2015年 経過年数 10年 内　部

延床面積 1,109㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年

内容

概算額

内容

概算額

No. 341 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2017年 経過年数 8年 内　部

延床面積 737㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年

内容

概算額

内容

概算額

施設情報

赤岡町幸津波避難タワー

品質

備　考

赤岡町幸津波避難タワー

赤岡町130-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

赤岡町南町津波避難タワー

品質

備　考

赤岡町南町津波避難タワー

赤岡町346-2

年　　度

対策時期

委　託

工　事

品質

赤岡町松ヶ瀬津波避難タワー

赤岡町9-41

年　　度

対策時期

施設情報

赤岡町東荒津波避難タワー

品質

備　考

赤岡町東荒津波避難タワー

赤岡町688-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

赤岡町松ヶ瀬津波避難タワー 備　考

委　託

工　事
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No. 342 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2015年 経過年数 10年 内　部

延床面積 509㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年

内容

概算額

内容

概算額

No. 343 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2017年 経過年数 8年 内　部

延床面積 871㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築3年 築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年

内容

概算額

内容

概算額

No. 344 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2015年 経過年数 10年 内　部

延床面積 965㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年

内容

概算額

内容

概算額

No. 345 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2014年 経過年数 11年 内　部

延床面積 869㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年

内容

概算額

内容

概算額

品質

備　考

吉川町東南津波避難タワー

吉川町吉原555-25

年　　度

対策時期

委　託

工　事

香我美町岸本535-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

夜須町第6地区西部津波避難タワー

品質

備　考

夜須町第6地区西部津波避難タワー

夜須町千切588-1

施設情報

香我美町岸本1区津波避難タワー

品質

備　考

香我美町岸本1区津波避難タワー

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

香我美町岸本10区津波避難タワー

品質

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

吉川町東南津波避難タワー

香我美町岸本308

備　考

香我美町岸本10区津波避難タワー
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No. 346 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2014年 経過年数 11年 内　部

延床面積 548㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年

内容

概算額

内容

概算額

No. 347 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2014年 経過年数 11年 内　部

延床面積 391㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年

内容

概算額

内容

概算額

No. 348 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2014年 経過年数 11年 内　部

延床面積 1,108㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年

内容

概算額

内容

概算額

No. 349 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2014年 経過年数 11年 内　部

延床面積 568㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年

内容

概算額

内容

概算額

年　　度

対策時期

委　託

工　事

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

吉川町清水八反津波避難タワー

品質

備　考

吉川町清水八反津波避難タワー

吉川町吉原1230-5

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

吉川町西北津波避難タワー

品質

備　考

吉川町西北津波避難タワー

吉川町吉原80-2

委　託

工　事

施設情報

吉川町浜口南部津波避難タワー

品質

備　考

吉川町浜口南部津波避難タワー

吉川町吉原1536-3

施設情報

吉川町中北津波避難タワー

品質

備　考

吉川町中北津波避難タワー

吉川町古川1293-1

年　　度

対策時期
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No. 350 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2014年 経過年数 11年 内　部

延床面積 377㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年 築15年

内容

概算額

内容

概算額

No. 351 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2015年 経過年数 10年 内　部

延床面積 376㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年 築14年

内容

概算額

内容

概算額

No. 352 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根

所管課 防災対策課 所在地 外　壁

用　　途 その他 建築年 2016年 経過年数 9年 内　部

延床面積 377㎡ 使用目標年 → 電　気

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 階数 機　械

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築4年 築5年 築6年 築7年 築8年 築9年 築10年 築11年 築12年 築13年

内容

概算額

内容

概算額

No. 359 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 C

所管課 住宅管財課 所在地 外　壁 C

用　　途 その他 建築年 1982年 経過年数 43年 内　部 C

延床面積 324㎡ 使用目標年 80年 → 2062年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年

内容 設計 監理

概算額 3,942 1,690

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 56,324

年　　度

対策時期

委　託

工　事

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

吉川町松ヶ瀬津波避難タワー

品質

備　考

吉川町松ヶ瀬津波避難タワー

吉川町古川1566-4

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

吉川町錦津波避難タワー

品質

備　考

吉川町錦津波避難タワー

吉川町吉原1010-3

施設情報

吉川町西南津波避難タワー

品質

備　考

吉川町西南津波避難タワー

吉川町吉原555-25

委　託

工　事

施設情報

旧白岩荘

品質

備　考

旧白岩荘（町民憩の家）

野市町東佐古727-2

年　　度

対策時期
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No. 362 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 D

所管課 こども課 所在地 外　壁 D

用　　途 その他 建築年 1976年 経過年数 49年 内　部 C

延床面積 1,392㎡ 使用目標年 80年 → 2056年 電　気 C

構造 鉄筋コンクリート造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年

内容

概算額

内容

概算額

No. 364 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 D

所管課 人権課 所在地 外　壁 D

用　　途 その他 建築年 1983年 経過年数 42年 内　部 D

延床面積 377㎡ 使用目標年 80年 → 2063年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年

内容 設計 監理

概算額 4,543 1,947

内容
屋根･外壁･内部･

電気･機械改修

概算額 64,906

No. 366 施設名称 部　位 健全度

棟番号 施設棟名称 屋　根 B

所管課 こども課 所在地 外　壁 B

用　　途 その他 建築年 1987年 経過年数 38年 内　部 B

延床面積 200㎡ 使用目標年 80年 → 2067年 電　気 C

構造 鉄骨造 長寿命化対応 〇 階数 1 機　械 C

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年

築33年 築34年 築35年 築36年 築37年 築38年 築39年 築40年 築41年 築42年

内容 設計監理

概算額 5,000

内容 解体工事

概算額 30,000

委　託

工　事

年　　度

対策時期

施設情報

旧野市小学校児童クラブ

品質

備　考

旧野市小学校第一児童クラブ

「野市小学校第一・第四児童ク

ラブ」へ2021年度に機能移転。

野市町西野612-2

委　託

工　事

年　　度

対策時期

備　考

旧赤岡保育所

赤岡町1351-1

年　　度

対策時期

委　託

工　事

施設情報

旧赤岡保育所

品質

施設情報

共同作業場（しおかぜ橋北）

品質

共同作業場（しおかぜ橋北）

赤岡町165-1

備　考
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第８章 長寿命化計画の継続的運用方針 

１ 情報基盤の整備と活用 

施設に関連する利用状況、点検状況等の様々な情報を蓄積し、それらを所定のフォーマッ

トにて施設カルテや施設保全台帳として整理することにより、再編方針の検討、整備優先順

位付けの検討等に活用します。 

 

＜情報基盤の整備におけるメリット＞ 

●職員が異動となっても、施設の様々な情報を容易に把握することできる。 

●施設の利用状況、コスト状況、劣化状況等から施設再編の方針を決定するための基礎

資料となる。 

●過去の修繕、改修履歴などから、次に必要な修繕、改修工事に向けて調査、設計、工

事費調達等の準備が容易となる。 

 

 

図表 8-1 情報基盤の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●施設の運用方法

の見直し 

●廃止、統合等の再

編方針の検討 

●再編の時期及び

優先順位付け 

◆コスト状況 

・収入、支出等 

施設カルテ 

施設保全台帳 

◆利用状況 

・利用者数、稼働率等 

施設に関する情報 

◆修繕、改修工事等の

状況 

◆点検実施状況 

・自主点検結果、法定

点検結果出等 
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・ ・ ・
市 長

専任組織

施設所管課
専任組織

施設所管課 施設所管課

施
設
管
理

施
設
管
理

施
設
管
理

組 織 横 断 的 調 整

フィードバック

２ 推進体制等の整備 

持続ある公共施設の運営を推進していくためには、利用用途が異なる様々な公共施設に

対して、庁内全体の組織が連携し、施設に関する様々な情報を共有しながら、それらを活用

して全庁的なマネジメントに取り組んでいく必要があります。 

施設の複合化や用途変更などは、所管課だけで判断することが困難な場合もあり、関連す

る複数の課の意向を調整しながら、最終決定を行う必要があります。このため施設全体を把

握し、一元的に管理する総括組織（専任組織）課が統括することとし、併せて公共施設の廃

止、統合などのマネジメントの最終取りまとめを行うこととします。 

なお、施設を管理する所管課においては、定期的な点検の実施や施設の利用情報やコスト

情報等を収集し、整理します。また、所管する施設の改善や改修に必要な調査、設計、工事

の実施を行います。 

学校教育系施設については、教育委員会においてマネジメントを推進することとします。 

 

図表 8-2 マネジメントの推進体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専任組織におけるマネジメントの役割は次のとおりです。 

 

（１）基本的な役割 

・財政計画を踏まえ、全庁的な視点から施策別の予算配分へ反映する。 

・長期振興計画及び関連諸計画を踏まえた取り組み・連携を図る。 

・市長直轄として取り組み意図を全庁に徹底する。 

・市民とのコミュニケーションを効果的に行う。 

・国・県・近隣自治体などとも連携した取り組みを進める。 
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（２）庁内での取り組み 

・公共施設等の情報を集約し、施設単位で全庁的に共有する。 

・個別計画を全体最適に誘導するとともに全庁的な意識改革を主導する。 

・職場内研修、会議による情報共有を図り、関連部署間での活発なコミュニケーション

を促す。 

・施策別予算配分の仕組みを構築するとともに行政評価の結果を予算に反映させる。 

・PPP/PFI など官民連携事業の全庁的な調整を行う。 

※公共施設等マネジメントの目標を達成するためには、施設を主管する部署のリーダ

シップが不可欠である。専任組織の役割は、このリーダシップを促すことにある。 

 

（３）市民向けの取り組み 

・施設カルテ等の公表など情報公開を進める。 

・ヒアリング、アンケート、広報誌、ホームページ等を通じた意見募集などを促す。 

※施設利用者の意見は重要な要素であるものの、施設にかかるコストを負担するのは市

民全体であるため、施設利用者のみならずサイレントマジョリティである市民全体の

意見を聴衆し、取り組むことが必要である。 

※総論賛成・各論反対に陥ることは想定されるが、公共施設等マネジメントの背景、必要

性及びマネジメントの考え方に基づく取り組みを市民との共通認識のもとで進める必

要がある。とりわけ財務報告書等のわかりやすい情報提供は、市民との協働でマネジ

メントを進めていくうえにおいて重要である。 
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３ フォローアップ 

本計画に基づき、施設のマネジメントを確実に遂行するためには、次のＰＤＣＡサイクル

に基づく、進捗管理を行うことが重要です。 

また、本計画は、中間年にあたる 5 年後には、再度、施設の点検を実施し、施設の老朽

化の状況、事業費の精査などを踏まえて、見直しを図ることとします。 

 

図表 8-3 ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

・個別施設計画の策定 

Ｐｌａｎ Ｄｏ 

・施設の維持管理、点検等の

実施 

・計画基づく施設再編の実

施 

Ａｃｔｉｏｎ 

・個別施設計画の見直し 

・公共施設等総合管理計画

の見直し 

・長寿命化、再編に伴う財産

負担の検証 

・施設の利用状況、コスト状

況等の確認 

Ｃｈｅｃｋ 

PDCA 

サイクル 


