

香南市まちづくりグランドデザイン基本計画策定 今後の進め方

資料3

| 業務名 香南市まちづくりグランドデザイン基本計画策定業務 | | 27年 | | | | | | | | | | | | 27年度 → | | | 備考 | | | | | |
|---------------------------------|-------|---|----|----|----|----|----|---------------|----|----|-----|-----|-----|------------------------------------|----|----|--|--|--|---|--|--|
| 項目 | 主担当課 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | |
| ★GD策定委員会 | 企画財政課 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 将来指標の検討 | 企画財政課 | 1. 基本フレーム ○基本計画作成のための骨格フレーム ・人口、産業の将来推計 | | | 反映 | | | ・指標の決定、調査、分析等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 分野別基本計画 | | 2. 分野別フレーム検討 ○基本フレームを用い、分野ごとに必要なフレーム推計。 3. 現況調査 ○分野別の現況を調査。 | | | | | | | | | | | | 4. 分析調査 ○フレーム並びに現況資料から、計画内容の考察。 | | | 5. 基本計画とりまとめ ○整備手法や整備時期等の研究を行い、実現への段階整備を研究す | | | 6. まちづくり基本計画 ○各分野の基本計画をとりまとめ、まちづくり基本計画とする。 | | |
| ①交通網体系基本計画 | 建設課 | ○分野ごとに検討会を開催 ・各分野に必要な項目等何をどのように策定するのか協議する。 ・各基本計画の策定イメージを共有する。 | | | | | | | | | | | | ○高等教育機関との地域連携 ○調査、分析 | | | ・計画内容の検討 ・分野別基本方針 ・分野別計画の策定 | | | 反映 | | |
| ②水資源等活用保全計画 | 農林課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③公園緑地景観環境形成基本計画 | 環境対策課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④観光ルート拠点形成基本計画 | 商工水産課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 土地利用計画 | 企画財政課 | ①都市的土地利用(市街地) ②農業農村的土地利用(農業) ③自然的土地利用(自然環境山林) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| まち・ひと・しごと総合戦略策定 | | 香南市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会 「香南市人口ビジョン」・「香南市創生総合戦略」策定期間 香南市人口ビジョン策定 香南市総合戦略の策定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国「長期ビジョン」 「総合戦略」の策定 | | 地方 「地方人口ビジョン」 「地方版総合戦略」策定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ※人口ビジョン策定を先行し、総合戦略も10月を目処にとりまとめ、年度内完成を目指す。 ※まちづくりグランドデザイン策定委員会、香南市産業振興計画策定委員会、人生支援計画策定委員会と密に連携が必要。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |