

Ⅱ. 計画策定スケジュール（案）について

年月	国・県（想定）	計画策定業務	策定委員会実施時期・議題案
令和 8年 7月	・ 課長会議 （基本指針案の提示） ・ 推計ツール確定版の提供 （見える化システム）	・ 現行計画の振り返り ・ 骨子案作成 ・ 計画第1～2章作成	令和8年度第1回 7/16(木) 【主な議題】 ・ 第9期評価（令和7年度） ・ 給付・地域支援事業の状況 ・ 各種調査結果報告 ・ 第10期計画について ・ 年間スケジュール
8月		・ サービス見込み量、 保険料の仮推計作業	令和8年度第2回 9/10（木） 【主な議題】 ・ 第10期計画書素案 ・ 事業見直しについて
9月	・ 第1回事業量推計結果の 都道府県への提出	・ 計画書素案作成 ・ サービス見込み量、 保険料の仮推計作業	
10月		・ 計画書素案作成 ・ サービス見込み量、 保険料の仮推計作業	
11月		・ 計画書素案作成 ・ サービス見込み量、 保険料の推計作業	令和8年度第3回 下旬頃 【主な議題】 ・ 人口・事業量推計結果報告 ・ 第10期計画書素案 ・ サービス基盤整備及び 介護保険料設定
12月	・ 第2回事業量推計結果の 都道府県への提出	・ 保険料の本推計作業 ・ パブリックコメント実施	
令和 9年 1月	・ 介護報酬改定率を反映 ・ 第3回事業量推計結果の 都道府県への提出	・ 保険料の本推計作業 ・ パブリックコメント対応	令和8年度第4回 下旬頃 【主な議題】 ・ 修正計画案 ・ パブリックコメント結果報告
2月		・ 議会	
3月		・ 計画書完成	