


# 令和2年の活動概要



- アンケートまとめ、地図システム化、地区会合を実施し、香南市内20地区『人・農地プラン』原案を策定した。  
→『人・農地プランの実質化』を図った。

## 令和2年度活動工程

## 活動内容



活動項目	成果	実施
アンケート回収	64.4% (面積)	9月末完了
アンケートの纏め	20地区	10月末完了
農地の現況見える化	地図システム化	10月末完了
関連機関との連携 ・農業委員会 ・農業担い手支援課 ・農業会議 ・農業振興センター ・JA営農経済センター	人・農地プランの実質化に向けた活動状況を説明し、活動への協力を取り付けた。	毎月 8/13 8/13 8/26 9/1
地区会合開催	20地区実施	11月～3月
プラン原案策定	20地区策定	～3月上旬
検討委員会での審議	原案承認	3月17日