

令和2年度 香南市人生支援計画関連 年間スケジュール

	総合戦略 策定委員会 (2回)	人生支援計画 策定委員会 (2回)	幹事会	事務局会	部会 (必要に応じて随時)
R2 4月				第1回 事務局会 4/21	第1回 部会 4~5月 → 中止 (5月中旬資料送付)
5月			第1回 幹事会 5/19 → 7/9	第1回 事務局会 4~5月 → 7月上旬	R2~6の計画
6月		第1回 策定委員会 6/1 → 中止 (7月下旬資料送付)	策定委員への送付資料 確認	R2~6の計画 指標の見直し 部員の意見検証	
7月		R2~6の計画		第2回 事務局会 7月中旬~下旬	第1回 部会 7月中旬~下旬
8月	第1回 策定委員会 8/27	第1回 策定委員会 8/20	第2回 幹事会 8/6	部会の意見検証 R1実績検証	R1実績
9月		部会報告 R1実績	策定委員会資料確認	第3回 事務局会 9月	
10月				策定委員会の意見検証	
11月			第3回 幹事会 11月下旬	第4回 事務局会 10月下旬~11月上旬	第2回 部会 10月
12月			R3予算案 KPI中間報告	部会の意見検証 R3事業検証	KPI中間報告 R3事業説明
R3 1月			第4回 幹事会 1月下旬	第5回 事務局会 1月上旬~中旬	第3回 部会 1月上旬~中旬
2月	第2回 策定委員会	第2回 策定委員会 2月上旬	策定委員会資料確認	部会の意見検証	幹事会報告 部会まとめ
3月		部会報告 R3事業説明 KPI中間報告		第6回 事務局会 2月~3月	
				次年度スケジュール確認等	