

市営バス及び予約式乗合タクシー再編までのスケジュール

| 時期 | 会議・作業等 | 協議内容及び実施事項 |
|----------------|----------------------|---|
| 令和7年 11月21日 | 第1回 市営バス検討委員会 | <ul style="list-style-type: none"> ▶市営バス再編に向けた各種調査結果の報告 ▶再編案について検討・協議① |
| 12月下旬 | 令和7年度 第2回公共交通会議 | <ul style="list-style-type: none"> ▶再編案の確認 |
| | 事務局作業 | <ul style="list-style-type: none"> ▶再編案の調整 ▶地域への説明 |
| 令和8年 2月上旬 | 第2回 市営バス検討委員会 | <ul style="list-style-type: none"> ▶再編案について検討・協議② |
| 5月中旬 | 令和8年度 第1回公共交通会議 | <ul style="list-style-type: none"> ▶再編の承認 ▶自家用有償旅客運送登録更新に係る承認 |
| | 事務局作業 | <ul style="list-style-type: none"> ▶市営バス及び予約式乗合タクシー運行に係る運行許可の申請 ▶再編に伴う条例改正案作成 ▶情報発信、利用促進に係る事業の準備及び調整 |
| | 6月議会 | <ul style="list-style-type: none"> ▶条例の改正 |
| | 事務局作業 | <ul style="list-style-type: none"> ▶情報発信、利用促進に係る事業の実施 ▶市営バス及び予約式乗合タクシー運行に係る業者選定及び契約手続き |
| 9月1日 ～30日 | 予約式乗合タクシー 新路線実証運行 | |
| 10月1日 | 再編内容での運行開始 | |