

時期	会議・作業等	協議内容及び実施事項
令和7年 11月21日	令和7年度 第1回 市営バス検討委員会	▶再編に向けた各種調査結果の報告 ▶再編案について検討・協議①
令和8年 1月13日	令和7年度 第2回 公共交通会議	▶再編案の確認
	事務局作業	▶再編案の調整 ▶地域への説明
2月12日	令和7年度 第2回 市営バス検討委員会	▶再編に向けた各種調査結果の報告 ▶再編案について検討・協議②
	事務局作業	▶再編案の調整
4月上旬	令和8年度 第1回 市営バス検討委員会	▶再編案の承認
5月中旬	令和8年度 第1回 公共交通会議	▶再編の承認 ▶自家用有償旅客運送登録更新に係る承認
	事務局作業	▶市営バス及び予約式乗合タクシー運行に係る運行許可の申請 ▶再編に伴う条例改正案作成 ▶情報発信、利用促進に係る事業の準備及び調整
	6月議会	▶条例の改正
	事務局作業	▶情報発信、利用促進に係る事業の実施 ▶市営バス及び予約式乗合タクシー運行に係る業者選定及び契約手続き
9月1日 ～30日	予約式乗合タクシー 新路線実証運行	
10月1日	再編内容での運行開始	