

## 今後のスケジュール

月	実施内容
R 8 年 4 月	・ 23 日 : 市営バス検討委員会
5 月	・ 市営バス運行ダイヤの最終調整作業 ・ 市営バス仕業作成作業 ・ 香南市地域公共交通会議
6 月	・ 市議会に条例改正案を提出
7 月	・ 運行事業者の選定
8 月	・ 路線再編及び予約式乗合タクシーに移行する地区への説明
9 月	・ 予約式乗合タクシー新規路線（エリア）の実証運行 ・ 市営バス時刻表冊子の完成～周知作業 ・ のいち駅、夜須駅への大型掲示物の作成
10 月	・ <b>1 日 : 路線再編の実施</b>
11 月	
12 月	・ 地区別意見交換による利用者の意向把握
R 9 年 1 月	
2 月	
3 月	

■ 香南市地域公共交通会議における協議内容

- ・ 市営バス及び予約式乗合タクシーの再編計画
- ・ 自家用有償旅客運送登録の更新
- ・ 地域公共交通計画認定申請書
- ・ 地域公共交通計画の事業評価及び取り組み
- ・ その他