

香南市地域公共交通計画(令和4年3月策定)
令和7年度実績及び令和8年度取組(予定)

令和8年5月21日 令和8年度第1回香南市地域公共交通会議

■香南市地域公共交通計画（令和４年３月策定） 各施策の令和７年度実績及び令和８年度取組（予定）

【進捗状況】◎（予定どおり）、○（概ね予定どおり）、△（遅れや課題点等あり）、□（進め方の見直し検討）、－（未着手）

【令和８年５月時点】

基本方針 1 生活に困ることのなく暮らし続けられるための交通ネットワークの形成												
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
①	わかりやすく利便性の高い市営バスネットワークの形成	●重複・煩雑化しているのいち駅から香我美町中心部の路線の集約・再編 ●利用者者の少ない路線・区間のタクシー車両を活用した乗合タクシーへの移行及びバス運行本数の充実	◎	●利用状況の検証、アンケート調査、ヒアリング調査等を実施。それに基づき再編案を作成(R7. 6月～R8. 2月) ●市営バス検討委員会で再編案を協議(R7. 11月、R8. 2月) ●地域公共交通会議で再編案の進捗を報告（R8. 1月）					●市営バス検討委員会で再編計画を協議(R8. 4月) ●令和 7 年度に取りまとめた再編計画について地域公共交通会議で協議、議決（R8. 5月） ●運輸局への運行許可申請及び許可（R8. 8月～9月） ●再編内容で運行開始（R8. 10月～）		●利用状況の集計・整理及び要望等の積み上げ	
		実施主体	香南市、市営バス運行事業者、タクシー事業者									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			準備	実施				見直し				
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
②	市営バス利用者の少ない地区や交通空白地域に対する新たな交通手段の導入	●利用者の少ない市営バス路線・区間の地区や公共交通空白地区への乗合タクシーの導入 ●市営バスが運行していない地区で公共交通空白となっている地区への乗合タクシー導入検討	◎	●利用状況の検証、アンケート調査、ヒアリング調査等を実施。それに基づき再編案を作成(R7. 6月～R8. 3月) ●市営バス検討委員会で再編案を協議(R7. 11月、R8. 2月) ●地域公共交通会議で再編案の進捗を報告（R8. 1月）					●市営バス検討委員会で再編計画を協議(R8. 4月) ●令和 7 年度に取りまとめた再編計画について地域公共交通会議で協議、議決（R8. 5月） ●運輸局への運行許可申請及び許可（R8. 8月～9月） ●再編内容で運行開始（R8. 10月～）		●利用状況の集計・整理及び要望等の積み上げ	
		実施主体	香南市、タクシー事業者									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			準備	実証運行・検証・本格運行								
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
③	ごめん・なはり線や高知東部交通安芸線、市営バス等の乗り継ぎの円滑化	●ごめん・なはり線、高知東部交通安芸線、市営バス、事業②の新たな交通手段のそれぞれが乗り継ぎしやすくなるような運行ダイヤの見直し	◎	●ごめん・なはり線及び高知東部交通安芸線との接続を可能な限り考慮した、市営バス及び乗合タクシー再編案の作成(R7. 6月～R8. 3月)					●ごめん・なはり線及び高知東部交通安芸線との接続を可能な限り考慮した、市営バスと乗合タクシーの再編内容での運行開始（R8. 10月～）		●実施なし	
		実施主体	香南市、市営バス運行事業者、土佐くろしお鉄道（株）、高知東部交通（株）、タクシー事業者									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			準備	実施(随時見直し)								

【進捗状況】◎（予定どおり）、○（概ね予定どおり）、△（課題点等あり）、□（進め方の見直し検討）、－（未着手）

基本方針 1 生活に困ることのなく暮らし続けられるための交通ネットワークの形成												
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
④	定期的な利用者調査	●公共交通利用者ニーズや満足度等の把握を目的とした定期的な利用者調査の実施	◎	●再編に向けたアンケート調査(利用者、市内小中学校、城山高校、自衛隊)の実施（R7.6月～10月）					●利用者アンケート調査（R9.1月～2月予定）		●市営バス及び乗合タクシー利用者アンケート調査(R7.2月～3月)	
		実施主体	香南市、市営バス運行事業者、土佐くろしお鉄道（株）、高知東部交通（株）、タクシー事業者									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			毎年調査を実施									
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
⑤	スクールバスの維持存続	●現状同様のスクールバスの維持確保（市営バスの活用） ●学校の統合等で新たにスクールバスが必要になった際の対応	◎	●香我美学校区と夜須学校区で運行実施(R7.4月～R8.3月) ●次年度運行に向けて各路線における運行調整(R8.3)					●香我美学校区と夜須学校区で運行実施(R8.4月～R9.3月) ●次年度運行に向けて各路線における運行調整(R9.3)		●香我美学校区と夜須学校区で運行実施(R6.4月～R7.3月) ●次年度運行に向けて各路線における運行調整(R7.3)	
		実施主体	香南市、市営バス運行事業者、タクシー事業者									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			スクールバスの運行(学校の統廃合等で新たに必要であれば随時対応)									
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
⑥	のいち駅と高知龍馬空港を結ぶ乗合タクシー認知拡大と新たな輸送方法の検討	●空港乗合タクシーの認知拡大 ●のいち駅と高知龍馬空港を結ぶ新たな輸送方法の検討	□	●⑮で作成している公共交通案内(運行時刻表)に空港乗合タクシー情報を掲載 ※のいち駅と高知龍馬空港を結ぶ新たな輸送方法の検討は進捗なし					●⑮で作成している公共交通案内(運行時刻表)に空港乗合タクシー情報を掲載		●⑮で作成している公共交通案内(運行時刻表)に空港乗合タクシー情報を掲載 ※のいち駅と高知龍馬空港を結ぶ新たな輸送方法の検討は進捗なし	●需要調査や空港乗合タクシーの運行状況等を踏まえた、のいち駅と高知龍馬空港を結ぶ新たな輸送方法の必要性の検証
		実施主体	香南市、タクシー事業者、高知東部交通、高知県									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			乗合タクシー認知拡大に向けた情報発信									
			新たな輸送方法の検討(協議の上、試行・運行も想定)									

【進捗状況】◎（予定どおり）、○（概ね予定どおり）、△（課題点等あり）、□（進め方の見直し検討）、－（未着手）

基本方針 1 生活に困ることのなく暮らし続けられるための交通ネットワークの形成											
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績				令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
⑦	のいち駅-土佐山田駅を 結ぶ交通モードの検討	●香美市の学校、商業施設や医療施設への移動ニーズに対応する、のいち駅と土佐山田駅を結ぶ交通モードについて検討	○	●山田高校へニーズ等の聞取り(R7. 8月) ●高知県、香美市と協議(R8. 3月)				●高知県、香美市と協議(R8. 4月～定期的に開催) ●ニーズ調査の実施 ※令和 9 年度に実証運行		●香美市との意見交換 ※香美市の地域公共交通計画にも当該事業を掲載済み	
		実施主体	香南市、タクシー事業者、高知東部交通、高知県、（香美市）								
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
のいち駅-土佐山田駅を結ぶ交通モードの検討											
基本方針 2 利用しやすく使いたくなるような交通環境づくり											
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績				令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
⑧	手押し車やベビーカーの方でも利用できる市営バス環境づくり	●市営バス車両の手押し車ベビーカー、輪行バックなどを置けるフリースペースの整備	□	●実施内容検討				●実施内容検討		●実施内容検討	●ハイエース(小型バス)は座席数が少ないため実施困難
		実施主体	香南市、市営バス事業者								
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
準備 車両整備(随時対応)および運用実施											
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績				令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
⑨	駅のバリアフリー化の検討	●のいち駅西出入口（手動開閉式）のバリアフリーに対応した整備 ●ごめん・なはり線高架駅のエレベーター等の設置によるバリアフリー化の検討	○	●実施なし				●ごめん・なはり線駅のバリアフリー化に関する検討(随時)		●実施なし	
		実施主体	香南市、土佐くろしお鉄道（株）								
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
のいち駅バリアフリー整備											
土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線のバリアフリー化検討											

【進捗状況】◎（予定どおり）、○（概ね予定どおり）、△（課題点等あり）、□（進め方の見直し検討）、－（未着手）

基本方針 2 利用しやすく使いたくなるような交通環境づくり												
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
⑩	主要バス停における待合 環境の改善	●交通結節点や利用者が多いバス停における、既存設備の活用やベンチ、屋根の設置等によるバス待合所環境の改善（野地東、市場前、Aコープ前、保健センター前等）	○	●実施なし					●実施内容検討		●野市中央病院前バス停横の薬局敷地内（庇あり）に待合ベンチを設置	
		実施主体	香南市、市営バス事業者、商業・医療施設等									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			検討・整備		運用							
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
⑪	市営バス乗務員の研修会 の実施	●接客サービスの向上や、高齢者や障害者等が市営バスを利用するに当たっての理解や配慮の仕方等について学ぶ研修会の実施	－	●実施なし					●研修会の企画・検討(随時)		●実施なし	
		実施主体	香南市、市営バス事業者、社会福祉協議会等									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			企画・準備	研修会の実施(毎年実施)								
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
⑫	のいち駅の機能充実	●のいち駅ロータリーへの高知東部交通安芸線の乗り入れの検討 ●のいち駅ロータリーへのタクシー乗降場所設置の検討 ●のいち駅舎の各種広告等の情報整理	△	●実施なし					●のいち駅舎の各種情報整理の実施(随時)		●実施なし	●のいち駅→高知市方面運行時の安全性の確保及び道路整備等
		実施主体	香南市、高知東部交通、タクシー事業者、県中央東土木事務所、香南市観光協会等									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			乗入れ検討		設計	整備	運用					
		のいち駅舎情報整理(随時)										

【進捗状況】◎（予定どおり）、○（概ね予定どおり）、△（課題点等あり）、□（進め方の見直し検討）、－（未着手）

基本方針 2 利用しやすく使いたくなるような交通環境づくり												
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
⑬	サイクル&バス（ショップ）ライドの推進	●市営バスの市場前やAコープ等への駐輪スペースの確保による、自宅から結節点までの自転車の利用及び結節点からのいち駅まで市営バスを利用するサイクル&バス（ショップ）ライドの推進	◎	●実施なし					●利用可能な駐輪スペースの追加(随時)		●山北クリニック及び香我美支所に駐輪スペースを確保	
		実施主体	香南市、市営バス事業者、商業施設									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			ニーズ調査 スペース確保・整備		運用							
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
⑭	パーク&ライドの推進	●のいち駅のパーク受入れ場所（駐車場）の検討（随時整備対応） ●高知東部交通の新たな取組として検討	◎	●よしかわ駅、あかおか駅、香我美駅の無料駐車場周知継続(随時)					●よしかわ駅、あかおか駅、香我美駅の無料駐車場周知継続(随時)		●よしかわ駅、あかおか駅、香我美駅の無料駐車場周知継続(随時)	
		実施主体	香南市、土佐くろしお鉄道（株）、高知東部交通（株）、商業施設									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			受入れ場所の発掘・検討(随時パーク整備対応)									
基本方針 3 公共交通の利用促進と情報発信の強化												
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
⑮	公共交通案内（運行時刻表）の更新・充実	●市営バスだけでなく、ごめん・なはり線、高知東部交通のバス路線、空港乗合タクシー、福祉交通等、全ての交通手段についての情報を記載した公共交通案内の作成	◎	●一部改訂版を作成、配布(R7.10月) ※ごめん・なはり線、高知東部交通安芸線のダイヤを最新のものに修正等					●再編に合わせて改訂版を作成、配布(R8.10)		●一部改訂版を作成、配布(R6.10月) ※ごめん・なはり線、高知東部交通安芸線のダイヤを最新のものに修正、高校生以下の運賃無料化等を反映。	
		実施主体	香南市、土佐くろしお鉄道（株）、高知東部交通（株）、タクシー事業者、社会福祉協議会等									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			企画・作成		配布(適宜更新)							

【進捗状況】◎（予定どおり）、○（概ね予定どおり）、△（課題点等あり）、□（進め方の見直し検討）、－（未着手）

基本方針 3 公共交通の利用促進と情報発信の強化											
事業No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和7年度実績					令和8年度取組（予定）	令和6年度実績	その他(今後の課題等)
⑯	地域移動マップ・お出かけプランの作成	●公共交通やその他移動に関する様々な情報を、各地域や集落毎に整理した「地域移動マップ」の作成 ●公共交通の利用を促す機会づくりとしてのモデル経路や待ち時間活用等を提示した「お出かけプラン」の作成	－	●実施なし					●運行内容に応じた地域移動マップ及びお出かけプランの企画	●実施なし	
		実施主体	香南市、土佐くろしお鉄道（株）、高知東部交通（株）、社会福祉協議会、市民等								
		実施時期（年度） ※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
			企画・作成・配布(随時)								
事業No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和7年度実績					令和8年度取組（予定）	令和6年度実績	その他(今後の課題等)
⑰	公共交通利用促進にむけた情報発信の強化	●事業⑮と⑯で作成した公共交通案内（運行時刻表）や地域移動マップ等の積極的な配布 ●運転免許返納者に対する警察署と連携した公共交通案内（運行時刻表）等の配布 ●デジタルを活用した情報発信の取組推進 など	○	●⑮の公共交通案内(運行時刻表)を市営バス車内、市役所・各支所、医療機関、食料品店等で配布(随時)					●⑮の公共交通案内(運行時刻表)や⑯の地域移動マップ等の配布(随時) ●免許返納者に対する公共交通案内(運行時刻表)等の配布を警察署へ協力依頼(随時) ●高知東部交通安芸線ののいち駅乗り入れ検討に併せてのいち駅へのデジタルサイネージの設置検討(随時)	●市営バスインスタグラムにて、年末年始や台風による運休情報の他、高校生以下等運賃無料化の案内や乗合タクシーの利用方法動画を発信	
		実施主体	香南市、土佐くろしお鉄道（株）、高知東部交通（株）、南国警察署、市民								
		実施時期（年度） ※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
			積極的な情報発信(随時)								
			定期的な住民との意見交換や「私の時刻表」の作成(随時)								
事業No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和7年度実績					令和8年度取組（予定）	令和6年度実績	その他(今後の課題等)
⑱	運賃体系・運賃割引サービスの改善	●ごめん・なはり線及び高知東部交通安芸線の運賃設定の見直し検討及び各種運賃割引サービスの継続・改善 ●市営バス及び新たに導入を目指す乗合タクシーのわかりやすい運賃体系の構築	○	●高知東部交通のフジグラン野市店と連携した割引きサービスの実施(通年) ●土佐くろしお鉄道の各運賃割引等サービス(通勤お試し定期、免許返納者専用割引回数券、貸切団体割引)の実施(通年)、ゴルフイベントのギャラリー向けに無料乗車券を配布(高知駅-夜須駅)(R7.11月) ●市内タクシー事業者による60才以上の方と障がい者への運賃割引サービス(通年)					●市営バス及び乗合タクシーの運賃を一律に1路線100円に設定(R8.10～) ●高知東部交通のフジグラン野市店と連携した割引きサービスの実施(通年) ●土佐くろしお鉄道の各運賃割引等サービス(通勤お試し定期、免許返納者専用割引回数券、貸切団体割引)の実施(通年)、ゴルフイベントのギャラリー向けに無料乗車券を配布(高知駅-夜須駅)(R8.11月) ●市内タクシー事業者による60才以上の方と障がい者への運賃割引サービス(通年)	●市営バス運賃割引制度改定(高校生以下等無料)(R6.10月～) ●高知東部交通のフジグラン野市店と連携した割引きサービスの実施(通年) ●土佐くろしお鉄道の各運賃割引等サービス(通勤お試し定期、免許返納者専用割引回数券、貸切団体割引)の実施(通年)、ゴルフイベントのギャラリー向けに無料乗車券を配布(高知駅-夜須駅、球場前-夜須駅)(R6.11月) ●市内タクシー事業者による60才以上の方と障がい者への運賃割引サービス(通年)	
		実施主体	香南市、市営バス運行事業者、土佐くろしお鉄道（株）、高知東部交通（株）、タクシー事業者								
		実施時期（年度） ※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
			市営バス新運賃検討・協議 運用								
			鉄道、路線バス運賃設定の見直し、各種運賃割引サービスの継続・改善(随時)								

【進捗状況】◎（予定どおり）、○（概ね予定どおり）、△（課題点等あり）、□（進め方の見直し検討）、－（未着手）

基本方針 3 公共交通の利用促進と情報発信の強化													
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績				令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)		
⑱	市営バスパスポート（期間限定乗り放題）の導入の検討	●市営バスがどの路線でも乗り放題となるパスポートの導入	◎	●市営バスフリー定期乗車券販売 販売実績:延べ256人(429月分)				●市営バスフリー定期乗車券継続販売		●市営バスフリー定期乗車券販売 販売実績:延べ91人(163月分)			
		実施主体		香南市、市営バス運行事業者									
		実施時期（年度）※計画書記載		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				パスポート検討				運用					
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績				令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)		
⑳	市営バス運賃のキャッシュレス化の検討	●市営バス運賃のキャッシュレス化の検討	○	●市営バス再編に係る利用者アンケートにおいてキャッシュレス化の要望確認(R7.8～10) 自由筆記欄におけるキャッシュレス化希望の記述: 2 件(アンケート回収数69件中)				●引き続き市営バス運賃のキャッシュレス化の検討		●市営バス利用者アンケート調査時にキャッシュレス化の要望確認(R7.3) キャッシュレス化希望:8.9%			
		実施主体		香南市、市営バス運行事業者									
		実施時期（年度）※計画書記載		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				事例調査		需要調査		導入検討・実施					
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績				令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)		
㉑	市営バスの車両デザインや愛称のリニューアル	●バス車両デザインや「香南市営バス」に替わる親しみやすい愛称の公募	□	●本事業について見直し検討。				●本事業について見直し検討。		●本事業について見直し検討。	●「市バス」や「市営のバス」という呼び名が定着している。また、前回募集時には、選考委員から現在のままで良いのではという意見あり		
		実施主体		香南市、市営バス運行事業者、市民等									
		実施時期（年度）※計画書記載		2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				車両デザイン公募・整備				ネーミング公募・検討・運用					

【進捗状況】◎（予定どおり）、○（概ね予定どおり）、△（課題点等あり）、□（進め方の見直し検討）、－（未着手）

基本方針 3 公共交通の利用促進と情報発信の強化											
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）	令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
②②	市営バス利用お試しセッ トの配布の継続	●各年度に65歳又は75歳になっ た方及びなる予定の市民に対す る、市営バス運行時刻表や無料 お試し乗車券、路線別時刻表を まとめた「市営バス利用お試し セット」を配布	◎	●市営バス利用お試しセット配布 （R7. 12月） 対象者…895人（65歳：381人、75歳：514 人） 利用期間：R7. 12月～R8. 3月 利用実績：延べ75人 ※うち市営バスを利用したことがな かった人：延べ16人					●継続実施（R8. 12月頃）	●市営バス利用お試しセット配布 （R6. 12月） 対象者…960人（65歳：395人、75歳：565 人） 利用期間：R6. 12月～R7. 3月 利用実績：延べ87人 ※うち市営バスを利用したことがな かった人：延べ17人	
		実施主体	香南市								
		実施時期（年度） ※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				継続・運用							
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）	令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
②③	地域での集まりを活用し たお出かけイベントの開 催	●高齢者のいきいきクラブ等の 地域での集まりを活用した、公 共交通を使ってお出かけ（買い 物や遠足）の推進	◎	●まんてんクラブが市営バスを利用し てヤシィパークへおでかけ（R7. 4） ●西山みのりの会が市営バスを利用し て手結港へおでかけ（R7. 4） ●岸本なかよし会がごめん・なはり線 を利用してモネの庭へおでかけ（R7. 11）					●いきいきクラブ等へ働きかけ(随時)	●東中筋キラキラ星会が市営バスを利 用してヤシィパークへお出かけ（R6. 8） ●横井めだか会がのいち駅まで市営バ スを利用して奈半利町へお出かけ （R6. 10）	
		実施主体	香南市、市営バス運行事業者、土佐くろしお鉄道（株）、高知東部交通（株）、市民								
		実施時期（年度） ※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				情報発信によるイベントの開催の推進(随時)							
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）	令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
②④	「クルマときどき公共交 通」の利用に向けた公共 交通利用促進イベント等 の開催	●公共交通の利用習慣を楽しく つけられることを目指した、利 用促進に繋がる教室やイベント 等の推進	○	●土佐くろしお鉄道の鉄道の日イベン トの開催（R7. 10月）、ごめん・なはり線 の日イベントの開催（R7. 7月）、小学生体 験乗車事業（赤岡小学校がR7. 5月）の実 施					●土佐くろしお鉄道の親子鉄道塾事業 （随時）、鉄道の日イベントの開催、ごめ ん・なはり線の日イベントの開催、小学 生体験乗車事業の実施（通年） ●高知東部交通の乗り方教室の市内小 学校開催に向けた調整・実施(随時)	●土佐くろしお鉄道の親子鉄道塾事業 （R6. 8月）、鉄道の日イベントの開催 （R6. 10月）、ごめん・なはり線の日イベ ントの開催（R6. 7月）、小学生体験乗車事 業（赤岡小学校がR6. 5月、野市小学校が R6. 7月、11月、3月）の実施	
		実施主体	香南市、市営バス運行事業者、土佐くろしお鉄道（株）、高知東部交通（株）、タクシー事業者、市民								
		実施時期（年度） ※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				イベントの企画・開催(随時)							

【進捗状況】◎（予定どおり）、○（概ね予定どおり）、△（課題点等あり）、□（進め方の見直し検討）、－（未着手）

基本方針 3 公共交通の利用促進と情報発信の強化												
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
②⑤	ファミリー向け割引制度等の導入	●家族で公共交通を利用した方に対する、市内の商業及び観光施設の利用料金割引制度等の導入 ●小学生を対象とした「バス・でんしゃパスポート」や「夏・冬・春休み限定！バスキッズ定期券」との連携等	○	●土佐くろしお鉄道が小学生を対象とした土佐くろ夏休みキッズパスの販売(R7. 7月) ●高知東部交通安芸線で利用できるバスキッズ定期券の連携(通年)					●土佐くろしお鉄道が小学生を対象とした土佐くろ夏休みキッズパスの販売 ●高知東部交通安芸線で利用できるバスキッズ定期券の販売 ●商業及び観光施設等とファミリー向け割引制度等について協議(随時)		●土佐くろしお鉄道が小学生を対象とした土佐くろ夏休みキッズパスの販売(R6. 7月) ●市営バスや高知東部交通安芸線で利用できるバスキッズ定期券の連携(通年)	
		実施主体	香南市、市営バス運行事業者、土佐くろしお鉄道（株）、高知東部交通（株）、タクシー事業者、高知県、商業・観光施設、市民									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			制度研究・企画			制度実施						
基本方針 4 多様な主体が一緒に考え支えていく持続可能な公共交通												
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
②⑥	地域との協働の取組	●地域住民主体による移動支援事業（ボランティア輸送、自家用有償運送事業等）の取組への支援	○	●介護予防ボランティアによる高齢者いきいきクラブへの送迎(夜須町)					●既存事業の継続		●介護予防ボランティアによる高齢者いきいきクラブへの送迎(夜須町)	
		実施主体	香南市、地域活動団体、市民									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			移動支援事業の検討・実施(随時)									
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
②⑦	医療施設・商業施設との連携	●バス待合環境の改善や施設へのバス車両の乗り入れ、施設内への運行情報の掲示等についての、医療施設や商業施設と連携した取組	○	●高知東部交通のフジグラン野市店と連携した割引きサービスの実施(通年)					●高知東部交通のフジグラン野市店と連携した割引きサービスの実施(通年)		●野市中央病院前バス停横の薬局敷地内（庇あり）に待合ベンチを設置(R7. 2月～) ●サイクル&バスライドの推進に係る山北クリニック駐輪スペースの活用(R7. 3月～) ●高知東部交通のフジグラン野市店と連携した割引きサービスの実施(通年)	
		実施主体	香南市、高知東部交通、医療施設、商業施設									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			医療施設や商業施設との協議(協議次第随時対応)									

【進捗状況】◎（予定どおり）、○（概ね予定どおり）、△（課題点等あり）、□（進め方の見直し検討）、－（未着手）

基本方針 4 多様な主体と一緒に考え支えていく持続可能な公共交通												
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
㉘	観光産業と連携した魅力 ある交通体系の構築	●のいち動物公園や観光拠点として整備が予定されている三宝山周辺等、観光主要箇所へアクセスできる移動の充実化	◎	●ものべすとに係るシャトルバスの運行(のいち駅, アクトランド, のいち動物公園を経由) (R7. 4月, 5月, 7月, 8月, 9月)					●市営バスのいち動物公園線の積極的な周知(随時)		●市営バスのいち動物公園線の周知 (R6. 9月)	
		実施主体	香南市、土佐くろしお鉄道（株）、高知東部交通（株）、タクシー事業者、観光協会、観光施設									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			検討・企画・実施(随時)									
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
㉙	産官学連携の取組の推進	●公共交通の乗降データの収集などの交通事業者にとっての課題解決を目的とした、大学等の研究機関との連携	◎	●高知工科大学と連携した市営バスでの乗降者数カウントシステムの運用					●既存事業の継続		●高知工科大学と連携した市営バスでの乗降者数カウントシステムの本格導入（R6. 10月～）	
		実施主体	香南市、土佐くろしお鉄道（株）、高知東部交通（株）、タクシー事業者、大学・研究機関									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			連携・システム等導入(随時)									
事業 No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和 7 年度実績					令和 8 年度取組（予定）		令和 6 年度実績	その他(今後の課題等)
㉚	交通事業者と連携した雇用 促進対策	●高齢化及び人員不足が課題となっている乗務員の雇用促進を目的とした、移住定住窓口等における公共交通の情報や雇用情報等の発信	○	●高知県によるどらなびEXP0への出展 (R7. 11月)					●高知県によるどらなびEXP0への出展		●高知県によるどらなびEXP0への出展 (R6. 9月, 10月)	
		実施主体	香南市、土佐くろしお鉄道（株）、高知東部交通（株）、タクシー事業者、高知県									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			企画検討	事業実施								

【進捗状況】◎（予定どおり）、○（概ね予定どおり）、△（課題点等あり）、□（進め方の見直し検討）、－（未着手）

基本方針 4 多様な主体と一緒に考え支えていく持続可能な公共交通												
事業No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和7年度実績					令和8年度取組（予定）		令和6年度実績	その他(今後の課題等)
㉓	市民の移動手段に関わる市職員や事業者の定期的な情報交換会	●行政や社会福祉協議会、移動支援サービスに関わる事業者の、情報（移動に困っている人や地区等）の定期的な共有を通じた事業連携やサービス改善	○	●市の移動支援に関連する課（高齢者介護課、福祉事務所、地域支援課）で情報交換会を実施。それぞれの取組や課題等を共有。					●継続実施		●市の移動支援に関連する課（高齢者介護課、福祉事務所、地域支援課）で情報交換会を実施。それぞれの取組や課題等を共有。	
		実施主体	香南市、社会福祉協議会、各種移動支援サービス事業者等									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			意見交換会の開催(随時)									
事業No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和7年度実績					令和8年度取組（予定）		令和6年度実績	その他(今後の課題等)
㉔	福祉施策との連携	●事業㉓を踏まえた、福祉施策の事業による移動支援の充実や新たな移動支援サービスについての検討	△	●㉕の公共交通案内に移動支援サービスの情報を掲載					●市の移動支援サービスの周知拡大、改善及び充実の検討（随時）		●㉕の公共交通案内に移動支援サービスの情報を掲載	●既存の様々な移動支援を周知し積極的に活用してもらいながら改善・充実していく取組が必要
		実施主体	香南市、社会福祉協議会、各種移動支援サービス事業者等									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			サービスの改善・充実(随時)									
事業No.	事業名	事業内容	進捗状況	令和7年度実績					令和8年度取組（予定）		令和6年度実績	その他(今後の課題等)
㉕	市職員に対する公共交通利用の促進	●公共交通の利用促進及び利用意識の醸成を目的とした、市職員を対象とした公共交通利用促進期間などの導入	○	●市役所庁内インフォメーションにて「グーグルマップの「経路検索」活用ガイド」を発信					●市職員を対象とした公共交通利用促進の実施(モビリティマネジメントの取組推進)		●実施なし	
		実施主体	香南市									
		実施時期（年度）※計画書記載	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
			事業実施(毎年)									