

# R5年度からのスケジュール(案)

契第05051号 公共施設等マネジメント推進支援委託業務

## ◆令和5年度「公共施設等の適正配置に係る方針」の決定

	R5 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6 1月	2月	3月	
業者 支援業務			●6月16日プレゼンテーション実施予定 ●6月下旬支援業務開始	【業務内容】方針素案の作成、施設カルテ作成支援、各課ヒアリング(カルテ内容、施設の方向性)維持管理費用及び更新費用の精度向上、使用料の適正化検討 etc.						●方針(案)完成		●方針 方針(概要版) の作成	
検討会	4/27 第1回 検討会	・計画の進め方 ・年間スケジュール ・プロボ仕様書の作成 ・作業部会への周知方法		7/下旬 第2回 検討会	・受注者協議 ・作業部会協議事項の確認 ・使用料の考え方について		10/月上旬 第3回 検討会	・作業部会協議事項の確認 ・作業進捗状況の確認 ・使用料の考え方について		2/月上旬 第4回 検討会	・方針(案)の決定 ・パブリックコメント		
作業部会	5/下旬 作業 部会	・計画の進め方 ・年間スケジュール ・作業内容の説明 ・固定資産台帳確認作業 (5月下旬～7月中旬)		7/中旬 作業 部会	・現状確認と将来的な 施設のあり方、各課の 考えを集約 ・今後の部会の進め方		9/下旬 作業 部会	・適正な規模、配置など について考えをまとめる ・各施設の稼働率、コスト など現状から使用料の 設定を協議		12/下旬 作業 部会	・方針(案)1/下旬 決定に向けたまとめ 作業	1/下旬 作業 部会	・方針(案) 決定に向けたまとめ 作業
各課の 作業内容	●各課で適正な規模、配置、数量等について検討 7月～12月 ●各課施設カルテ作成 7月～11月												

## ◆令和6年度「公共施設等適正配置計画」の策定

	R6 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7 1月	2月	3月	
業者 支援業務		●方針に基づく各施設の適正配置計画に向けた検討から決定まで 【業務内容】各課ヒアリング(施設の方向性)、数値目標設定、適正配置(案)による効果額算定 ライフサイクルコストの適正試算、使用料の適正化検討、地元説明会に係る資料の作成 専門家、アドバイザー 招致 etc.								●計画(案)完成		●計画書 計画書(概要版) の作成	
検討会	4/月上旬 第5回 検討会	・方針の決定 ・市民の意見確認 ・方針に基づき作業部会へ指示		●第6回 検討会	・作業部会協議事項の確認 ・作業進捗状況の確認 ・使用料条例に向けた協議		●第7回 検討会	・作業部会協議事項の確認 ・作業進捗状況の確認 ・使用料条例に向けた協議		●第8回 検討会	・計画決定		
作業部会	●作業 部会	・適正配置の対象となる施設の 洗い出し ・新たな使用料の設定について ・市民への説明内容協議		●作業 部会	・適正配置の対象となる施設 の確定 ・新たな使用料の考え方まとめ		●作業 部会	・適正配置の対象となる施設 の確定 ・新たな使用料の考え方まとめ		●作業 部会	・適正配置計画 (案)策定に向け たまとめ作業	●作業 部会	・適正配置計画 (案)策定に向け たまとめ作業
各課の 作業内容	●各課 市民・関係団体等と協議(各施設の方針や配置計画、使用料について協議) 4月～12月 市民・関係団体と協議を重ね9月までには決定事項を検討会へ報告。												