

令和8年度 行政改革関連スケジュール

項目	令和8年度												令和9年度	令和10年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
全 体	第三次集中改革プラン実行															
行政改革 推進委員会 （外部有識者）				第1回推進委員会 ・進捗状況報告 ・その他		第2回推進委員会 ・進捗状況報告 ・その他			第3回推進委員会 ・進捗状況報告 ・その他			第4回推進委員会 ・進捗状況報告 ・その他				
行財政改革 推進本部 （各所属長等）		◆広報掲載 ・集中改革プラン ・市民等説明会周知		第1回推進本部 ・進捗状況報告 ・その他		第2回推進本部会 ・進捗状況報告 ・その他			第3回推進本部会 ・進捗状況報告 ・その他			第4回推進本部会 ・進捗状況報告 ・その他				
支所部会	専門部会設置 市民等説明会の準備 ・スケジュール ・説明内容の協議等	◆市民等説明会 ・支所の廃止 ・集中改革プラン ・使用料等の適正化 ・市単独補助金の適正化	窓口サービスセンターの業務の整理													
			リモート窓口システムの設置場所の検討、リモート窓口システム実証実験（3か月）													
			来庁者状況調査など（来庁時間、昼休み）													
使用料等 の適正化	・方針運用開始 ・市民等説明会の準備 4/8作業部会 4/15新使用料・新減免 案作成説明	第1回公共施設等マネジメント推進検討会 ・減免ルール外の団体の認定協議ほか	関係団体等への説明													
			新使用料・新減免案作成													
			4月～市外利用者の減免撤廃開始 9月議会条例改正周知期間 （最低6か月は期間を設ける）													
市単独補助金 の適正化	・方針運用開始 ・市民等説明会の準備		補助内容の見直し						要綱改正準備・補助事業者への説明・周知							
			★担当課ヒア／見直しの内容について精査													
			★が終わったものからヒアリング部会協議・最終評価						4月から順次見直し後の内容で運用							
民間活力の導入	専門部会設置 野市保育所の民間移管、野市幼稚園の認定こども園化	民間移管の方針策定		民間移管への検討、保護者、職員、市民への説明、民間移管へ向けての手続き										移管準備、引継ぎ R11年度から民間移管、認定こども園開園		
	専門部会設置 放課後児童クラブ こうなん学校給食センターの民間委託について	民間委託の方針策定		民間委託への検討、保護者、職員、市民への説明、民間委託へ向けての手続き										民営化（委託）		
各担当部署	事務事業評価シート作成 （新規・更新分）															
	見直しの検討、市民等への説明、見直しに向けての手続き															
事務局	プランの進捗確認、推進委員会・推進本部・専門部会等の調整 など															
議会			進捗状況報告等			進捗状況報告等			進捗状況報告等			進捗状況報告等				