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香南市週休２日制モデル工事実施要領  

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、４週８休を基本とする「週休２日制モデル工事」（以下「モデル

工事」という。）を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 対象工事は、香南市（以下「発注者」という。）がモデル工事として定めた請

負対象金額3,000万円以上の土木工事のうち、受注者が実施を希望する工事とする。

ただし、請負対象金額1,000万円以上の土木工事について、工事担当課がモデル工事

とすることが適当と認めた場合は、対象工事とすることができるものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事については、モデル

工事の対象外とする。  

(１) 現場施工日数が30日未満の工事 

(２) 社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事  

（対象期間） 

第３条 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、年末年始

休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中

止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間

（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間）は含まない。  

（現場閉所日の確保） 

第４条 受注者は、モデル工事を実施している期間中の現場閉所日は、巡回パトロール

や保守点検等、現場管理上必要な作業を除く全ての作業を中断し、現場を閉所するも

のとする。 

２ 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作業

等、やむを得ず現場閉所日に作業する場合は、現場閉所日を振替できるものとし、そ

の場合の４週８休（４週６休及び４週７休を含む。以下この条において同じ。）もモ

デル工事として認めるものとする。  

３ 降雨、降雪等で作業予定日を現場閉所日とする場合は、現場閉所日を振替できるも

のとし、その場合の４週８休もモデル工事として認めるものとする。  

（実施方法） 

第５条 発注者は、モデル工事の実施に当たって、特記仕様書にモデル工事の対象であ
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る旨を明示するものとする。  

２ モデル工事の実施を希望する受注者は、契約後速やかに工事条件変更等確認要求書

（様式第１号）により発注者に確認の請求を行い、発注者は、確認した結果を工事条

件変更等承認通知書（様式第２号）により受注者に通知するものとする。  

３ 受注者は、施工計画書の提出時に、現場閉所日とすることを基本とし、対象期間で

４週８休となる工程表を作成し、監督職員と協議するものとする。  

４ 受注者は、モデル工事である旨を、工事看板等で工事現場に掲示するものとする。  

５ 受注者は、下請企業を含む現場の全ての労働者に対して、現場閉所日には事務作業

や他現場での作業を行わないよう要請するものとする。  

６ 受注者は、前条第２項の規定により、やむを得ず工程表で定めた現場閉所日に作業

を行う場合は、事前にその理由を発注者に書面又は電子メールで提出するものとす

る。 

７ 受注者は、前条第３項の規定により、作業予定日を現場閉所日とする場合は、現場

閉所日の前日までに書面又は電子メールにより発注者に報告するものとする。  

８ 受注者は、現場閉所日を確保したことが確認できるように工事日誌等に現場閉所日

を記載し、発注者に提出するものとする。  

９ 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、現場閉所日に作業が発生するような

指示等は行わないものとする。  

（経費の補正） 

第６条 モデル工事においては、施工後に対象期間における現場閉所日数の割合（以下

「現場閉所率」という。）により達成状況を確認し、市長が別に定める補正分を増額

して契約変更を行うものとする。ただし、工事着手前にモデル工事に係る協議が整わ

なかったものは、対象としない。  

２ 祝日（国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第178号）第３条に規定する休日を

いう。）を現場閉所日とした場合についても、現場閉所率に含めるものとする。  

（その他） 

第７条 モデル工事の実施に当たって、この告示に定めのない事項は、発注者と受注者

が協議して定めるものとする。  

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行し、同日以後に公告又は指名通知を行う工事

から適用する。 


