

■ 計画策定に向けた今後のスケジュール

会議名	議 事
第 1 回 地域公共交通会議 (R3. 7. 9)	香南市地域公共交通計画策定の概要説明 策定スケジュール・各種調査について確認
第 2 回 地域公共交通会議 (R3. 10. 26)	各種調査結果の報告 本市公共交通の課題及び今後の方向性の確認・協議
第 3 回 地域公共交通会議 (R3. 12. 23)	香南市地域公共交通計画（骨子案）について確認・協議 計画目標及び実施施策について協議
第 4 回 地域公共交通会議 (R4. 1. 25～27) ※調整中	香南市地域公共交通計画（案）とりまとめ →第 3 回の協議結果を踏まえて修正した計画骨子案を計画案としてとりまとめ。
パブリックコメント (R4. 2. 7～21) ※日程は予定	計画案に対するパブリックコメントを実施 →第 4 回の協議結果を踏まえて修正した計画案を市のホームページ等で市民へ公表し、寄せられた意見等を計画案に反映できるか検討。※計画案の修正が多数ある場合は、書面による確認を経て実施。
第 5 回 地域公共交通会議 (R4. 3 月上旬)	香南市地域公共交通計画の策定 →パブリックコメントの結果を反映（必要に応じて）した計画案を確認し計画を策定。 計画に基づいた令和 4 年度の実施事業について説明。