

■ 計画策定に向けた今後のスケジュール

会議名	議 事
第 1 回 地域公共交通会議 (R3. 7. 9)	香南市地域公共交通計画策定の概要説明 策定スケジュール・各種調査について確認
第 2 回 地域公共交通会議 (R3. 10. 26)	各種調査結果の報告 本市公共交通の課題及び今後の方向性の確認・協議
第 3 回 地域公共交通会議 (R3. 12. 23)	香南市地域公共交通計画（骨子案）について確認・協議 計画目標及び実施施策について協議
第 4 回 地域公共交通会議 (R4. 2. 1)	香南市地域公共交通計画（案）とりまとめ →第 3 回の協議結果等を踏まえて修正した計画骨子案を 計画案としてとりまとめ。
パブリックコメント (R4. 2. 7～21)	計画案に対するパブリックコメントを実施 →第 4 回の協議結果を踏まえて修正した計画案を市のホ ームページ等で市民へ公表し、寄せられた意見等を計画 案に反映できるか検討。※計画案の修正が多数ある場合 は、書面による確認を経て実施。
第 5 回 地域公共交通会議 (R4. 3 月上旬) ※調整中	香南市地域公共交通計画の策定 →パブリックコメントの結果を反映（必要に応じて）し た計画案を確認し計画を策定。 計画に基づいた令和 4 年度の実施事業について説明。