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事業概要

債務負担行為限度額

【令和４．５年度の債務負担行為限度額】 ９８０，９００千円 （上記事業概要の赤字に示す業務や工事）

水道管布設工事など関連する周辺環境整備の追加及び費用精査
造成工事完了時期に合わせての入札に適用する適正単価の見込み

【増額となった背景】 高知県建設技術公社から「令和４年に入り木材等建築資材が著しく高騰しており、実際に工事着手する時期の資材価格が見
通せないことによる入札参加業者の減少、不落の懸念がある」との指摘から、資材高騰状況を見越した単価振替及び資材納入時期を確認したうえ
で、造成工事完了時期に合わせて入札することになり、現時点での試算（推計）により、増額が必要な状況になった。

当初８８０，０００千円から
１００，９００千円増額必要

津波浸水予測区域に位置する夜須保育所及び夜須幼稚園を高台移転し、こどもの安心・安全を確保するとともに、両施設を統合し新たに幼保
連携型認定こども園として開設する。これに伴い、交通量の増加も想定されるため、周辺道路の整備も併せて行う。

Ｒ２ 用地取得（令和３年１１月完了） 造成設計（令和３年６月完了） 建築設計（令和４年１月完了）
Ｒ３ 造成工事（建設課：令和３年１１月着工 令和４年１０月完成予定）

周辺道路改良設計（建設課：令和３年１０月着手 令和４年３月完了）
Ｒ４ 建築工事（建築主体、電気設備、機械設備） ９２３，１００千円 （当初８５０，０００千円から７３，１００千円増額）

監理委託業務 １５，０００千円
工事積算書単価振替委託業務 １，０００千円 （入札関連業務として追加）
監理技術支援委託業務 １，８００千円 （発注業務及び工事の技術支援補完のため追加）
ネットワーク整備工事及びイントラネット整備工事 ５，９００千円 （当初５，０００千円から９００千円増額）
警備設備工事及び防犯カメラ設置工事 ２，２００千円 （関連事業として追加）
駐車場整備工事 ２４，４００千円 （当初１０，０００千円から１４，４００千円増額）
水道管布設替工事設計委託業務 ２，５００千円 （関連業務として追加）
水道管布設替工事 ５，０００千円 （関連事業として追加）
防火水槽設置工事 （消防本部：設計監理含め２０，４００千円）
夜須幼稚園土地現況復旧設計費 １，０００千円

Ｒ５ 開園（幼保連携型認定こども園）
土地現況復旧工事 ７，０００千円



内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

造成工事
及び

施設整備
（建築等）

付帯工事等
（周辺の
環境整備）

各種申請
及び

手続き等

説明会
及び
議会等
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造成工事

保護者・保育者・地元等説明会 （業者決定時、工事着手時など随時説明報告）

夜須幼稚園

Ｒ６
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金申請

※事業終
了翌年度

建築主体工事

電気設備工事･機械設備工事

建築工事監理委託業務

監理技術支援業務
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ネットワーク整備工事 ・イントラネット整備工事
警備設備工事・防犯カメラ設置工事

工損
調査

市道拡張工事

水道管布設工事
水道管布設
工事設計

防火水槽設置工事

駐車場整備工事

交差点
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現況復旧設計 現況復旧工事

Ｒ５入所申込

備品購入
引越作業

令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度令和３年度

●議会
請負議案提出
（建築主体工事の本契約）

認可●

●議会
条例議案提出

●議会
債務負担増額

開園認可手続

閉所･閉園手続

夜須幼稚園

工事前 工事後

夜須保育所
夜須幼稚園

●在園児保護者説明

●入札

入札●

入札●


