

高知県における部活動の地域移行に関する今後の想定スケジュール(R4)

月	検討会議	市町村への説明	校長会への説明
4月		・高知県町村教育長研修会での説明	
6月	・提言を受け、文化生活スポーツ部との協議を開始		
7月		・担当者等への概要説明(地域別)	
8月	検討会議①(親会) ・地域移行に関する国の検討会議提言内容及び高知県内の現状に関する報告 ・地域移行に関する必要性、課題、対応等についての意見交換	・高知縣市町村教育委員会連合会役員会での説明 ・各市町村や学校の意向の把握	・地区別中学校・高等学校長会での説明
9月	検討会議②(幹事会) ・市町村や学校の意向を踏まえた考え方の整理 ※国通知(未定)	・アンケートの実施(児童生徒、保護者、教職員)	
10月～12月	検討会議③(幹事会) ・アンケート調査結果を踏まえた検討 検討会議④(親会)	・市町村関係者へ説明、意見聴取	・中学校長会へ説明(10～11月)
1月～3月	検討会議⑤(親会)	・高知縣市町村教育委員会連合会総会での説明 ・市町村への説明	